2026060134

合同编号：

知春里社区雨水管道增设项目
施工合同补充协议（一）

发包人：北京市海淀区人民政府中关村街道办事处

承包人：北京连营建筑工程有限公司

知春里社区雨水管道增设项目施工合同补充协议（一）

发包人（甲方）：北京市海淀区人民政府中关村街道办事处

承包人（乙方）：北京连营建筑工程有限公司

发包人与承包人于2026年3月25日签订了《知春里社区雨水管道增设项目施工合同》（以下简称“主合同”）。主合同已标价清单中雨水管线、雨水井井新建及雨水井改造等专业工程暂估价。现经双方友好协商，本着长期合作、互惠互利的原则，达成如下协议。

一、补充协议内容

鉴于知春里社区雨水管道增设项目施工过程中，需在社区公共绿地范围内新建管线，施工将对原有地表绿化造成损毁。为恢复社区绿地原貌，本次雨水管道增设施工完成后，须对施工涉及的绿地范围开展绿化复原及补种修复工作。

二、合同形式及价款（含税，税率9%）

本补充协议所述项目专业工程价格为固定总价。

双方一致同意本补充协议金额为人民币（大写）壹拾壹万贰仟玖佰捌拾伍元壹角捌分，￥112985.18元；其中除税金额￥103656.13元，增值税金额￥9329.05元。

三、结算方式

本补充协议内容施工完成后进行结算，施工范围及内容无减少的，合同价款即为结算价；施工范围及内容有减少的，按减少的范围及内容核减相应费用。

四、其他

（一）双方同意，如本补充协议约定与主合同相冲突的，以本补充协议为准；本补充协议未涉及部分，仍按主合同约定履行。

（二）本补充协议自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公

章或合同专用章之日起生效。

（三）本补充协议一式八份，双方各执四份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

发包人：（盖章）　　承包人：（盖章）

法定代表人或
委托代理人（签章）：　　法定代表人或
委托代理人（签章）：

签订日期：2026年6月18日　　签订日期：2026年6月18日

项目清单计价表

序号	项目名称	计量单位	工程量	合价
1	整理绿化用地	㎡	434.6	4390.3
2	土壤改良营养土	㎡	436.6	11487.13
3	月季（9株/平米）	㎡	70	20655
4	鸢尾（36株/平米）	㎡	70	16400.4
5	大花萱草（36株/平米）	㎡	70	17275.91
6	八宝景天（36株/平米）	㎡	70	15864.08
7	丹麦草	㎡	154.6	8938.65
8	圆形雨水检查井	座	3	17973.71
	合计			112985.18