# 海淀区2025年拆除违法建设测绘项目合同补充协议

甲方：北京市海淀区城市管理综合行政执法局

乙方：中测新宇（北京）信息科技有限公司

鉴于：甲乙双方就“海淀区2025年拆除违法建设测绘项目”已签订《测绘合同》（以下简称“原合同”），该项目甲、乙双方已完成测绘成果交接工作，实际测绘面积919552.83平方米，超出原合同约定面积。双方经友好协商达成如下补充协议：

1.因原合同中工作量为暂估数据，对原合同测绘范围“海淀区2025年拆除违法建设测绘项目，涉及全区29个街镇，拆除违法建筑建设面积约85万平方米”变更为“海淀区2025年拆除违法建设测绘项目，涉及全区29个街镇，拆除违法建筑建设面积约91.955283万平方米”。

2.按照原合同约定根据实际测绘工作量核计实际工程价款总额，对原合同测绘工程费“项目预算工程费总额为人民币109.82万元”变更为“项目结算工程费总额为人民币118.806226万元”。

3.本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

4.本协议仅就结算价款确认及尾款支付事宜作出补充约定，不改变原合同约定的单价、服务范围及其他任何条款。

5.本协议一式 陆 份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：范大鸟

签订日期：2026.7.14

乙方（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：