2026年礼贤镇有害生物防治项目合同

2026年礼贤镇有害生物防治项目

甲方：北京市大兴区礼贤镇人民政府

乙方：北京中农东海科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法律、法规和政策的规定，依据北京市大兴区园林绿化局关于印发《2026年大兴区美国白蛾等林业有害生物防治实施方案》的通知，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，甲、乙双方经友好协商达成以下防控承包协议，供甲、乙双方共同遵守。

本合同内容包括：合同书文本及附件、合同补充条款、乙方的投标文件及投标文件澄清、补充内容和甲方的招标文件及招标文件澄清、补充内容，上述文件相互补充，共同构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。约定不一致的，按照如下次序在先者为准：合同补充条款、合同书文本及附件、乙方的投标文件及投标文件澄清、补充内容和甲方的招标文件及招标文件澄清、补充内容。

一、承包防治依据：国家有关法律法规、政策、标准和有关林业有害生物社会化防治承包责任制的相关规定及甲乙双方自愿达成承包防治协议。

二、承包范围：未拆迁村村庄周边、村庄内及平原生态林以外的所有镇村级道路两侧林网、弃管果园、农田林网及农田周边的杂树。防治面积约440万平方米。

三、防治对象：春尺蠖、国槐尺蠖、美国白蛾等林业有害生物。

四、承包期限：合同签订之日起一年

五、甲方责权：

1. 甲方负责向乙方提供管护辖区的范围、图纸及林木现状，指导其开展林业有害生物防控工作。

2. 甲方负责协调承包防控区相关部门配合防控工作。

3. 在防治期间甲方负责检查验收乙方工作，并对其作业过程和质量进行监督检查。

4. 甲方按照相关标准向乙方支付相应的防控服务费。

六、乙方责权：

1. 乙方负责制订承包区域的防控工作实施方案，并派遣具有林业有害生物

防控相关专业知识的技术人员参与监测与防治工作。

2. 乙方负责承包区域内的林木有害生物的查防、除治。查防测报数据及时上报甲方。

3. 乙方要严格按照技术方案和规定准许使用的药剂种类开展防治工作，应以生物、仿生物制剂和植物源、矿物源类药剂为主，不得使用有机磷类等剧毒药剂；不得危害人畜健康，不能造成水源污染。

4. 乙方接受甲方对作业质量和进度的管理与监督、以及实施结束后的作业效果核验。

5. 无不可抗力因素条件下，乙方负责在规定的时间内完成防控工程；连续下雨、大风、地震等均视为不可抗力因素。

6. 乙方开展户外防控作业时，作业人员禁止抽烟、喝酒、携带火种等；作业人员在防控作业过程中的人身安全及使用药剂药械导致的安全问题由乙方承担全部责任。

七、工作内容、防控验收办法和标准：

1. 防治工作内容：

（1）防治对象:春尺蠖、国槐尺蠖、美国白蛾等林业有害生物。

（2）防治范围:未拆迁村村庄周边、村庄内及平原生态林以外的所有镇村级道路两侧林网、弃管果园、农田林网及农田周边的杂树。防治面积约 440 万平方米。

（3）防治内容：开展监测巡查，对美国白蛾、松材线虫病等重大林业有害生物开展巡查，及时发现隐患点位及时处置。

（4）防治措施：包括人工物理防治、生物防治、药剂防治等（具体内容及要求见招标文件）。

2. 监测要求：

（1）监测技术规范：符合《DB11/T 1547-2025　主要林木害虫监测调查技术规程》

（2）点位监测：对悬挂美国白蛾性信息素或诱虫杀虫灯对成虫发生动态进行的监测调查。监测点位发现幼虫孵化后，立即部署开展线面普查工作。

（3）监测日期：美国白蛾成虫监测日期分别为 3 月 20 日～6 月 30 日；6

月 30 日～8 月 20 日；8 月 20 日～9 月 30 日。

（4）监测时间：定期检查诱虫杀虫灯和性信息素诱芯的诱集情况。无光控装置的诱虫杀虫灯每天黄昏开灯。

（5）监测记录与报告：按照甲方提出的要求进行相关数据的汇总（监测汇总表见附件）。

3. 线面普查：根据美国白蛾在北京地区的发生规律，全年开展三次普查。

（1）普查时间：5 月 1 日～7 月 10 日、7 月 10 日～8 月 20 日、8 月 20 日～11 月 10 日。其中三代美国白蛾幼虫网幕显现期为 5 月 25 日～6 月 20 日、7 月 10 日～8 月 20 日、9 月 1 日～10 月 20 日。

（2）普查区域：未拆迁村村庄周边、村庄内及平原生态林以外的所有镇村级道路两侧林网、弃管果园、农田林网及农田周边的杂树。

（3）普查植物：法桐、臭椿、桑、榆、白蜡、糖槭、复叶槭、海棠、核桃、国槐、杨、柳等农林植物。

（4）普查要求：配合甲方要求。

3. 在防控作业期内，甲方根据国家有关法律法规、政策、标准和有关林业有害生物社会化防治承包责任制的相关规定对乙方工作情况进行随机抽检和阶段验收。

（1）考核标准：甲方按照防治内容及工作时间、防治服务效果监测、防治服务技术要求、服务标准，组织专人对乙方的防治工作质量进行监督和考核，并出具书面考核单，乙方根据考核单进行整改。同时根据考核情况，镇级检查发现 1 次未能达到合同规定的有害生物防治目标和质量，扣除乙方服务费用 2000 元；市、区级检查发现 1 次未能达到合同规定的有害生物防治目标和质量，扣除乙方服务费用 5000 元；因未能达到合同规定的有害生物防治目标和质量造成重大问题或事故，甲方有权单方解除合同并不负任何法律责任，由此给甲方造成的经济损失，乙方应给予赔偿。

（2）验收标准：乙方应当按照本项目合同规定的工作安排及期限提交成果，乙方提交成果经甲方确认，在合同约定的防治范围内，自最后一次防治作业完成之日起，连续 50 日内未出现合同约定的有害生物（春尺蠖、国槐尺蠖、美国白蛾等）造成的明显危害或疫情反弹，即视为防治效果合格，甲方予以验收通过。

乙方提交的所有成果文件应当满足本项目采购要求，甲方将按照招标文件规定的商务技术指标及投标人承诺对乙方进行验收，如验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内无偿整改，直至达到验收标准。

（3）验收方式：乙方提交的工作成果由甲方负责组织验收。验收不合格的，甲方有权要求限期整改。

（4）验收过程中，如果甲方提出修改意见，乙方应在收到意见之日起 20 个工作日内完成修改并重新提交成果，直至通过验收。

八、防控费用及付款方式：

1.防控费用：2,448,302.58 元（大写：贰佰肆拾肆万捌仟叁佰零贰元伍角捌分）。

2. 签订合同后预付合同总额的 20%；合同期满五个月后支付合同总额的 30%；合同内容全部完成并依照本合同 7.3.2 验收标准进行验收，合格后支付合同总额的 30%；审计结算后按照审计结算金额支付剩余款项，甲方的支付审批流程不计入付款期限。

3. 甲方向乙方付款前，乙方应先向甲方提供合法、合规的税务发票，并经甲方验证通过后付款。乙方向甲方提供发票的形式与内容均应合法、有效、完整、准确，乙方不开具或开具了不合格的发票，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日，甲方不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

九、违约责任

乙方有下列情形之一的，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 30%向甲方支付违约金：

(1) 因乙方原因，导致合同目的无法实现（核心防治区域出现大面积虫灾等）；

(2) 乙方未经甲方书面同意，擅自将本合同项下义务转包或分包给第三方；

(3) 乙方不具备履行本合同所需的合法资质，或在履行过程中丧失相关资质；

(4) 乙方发生本合同约定的严重违约行为（如累计多次检查不合格）。

十、本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商解决或签订补充协议，补充协议作为本协议的附件，与本协议具有同等的法律效力。

十一、解决合同纠纷的方式：执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，任何一方可向北京市大兴区人民法院起诉。

十二、本协议一式捌份，由甲、乙双方各执肆份，自甲、乙双方盖章及授权代表人签字之日起生效。

甲方：_____（盖章）

地址：_____

法定代表人或

授权代表人：_____（签字）

开户银行：_____

账　　号：_____

电　　话：_____

邮政编码：_____

日　　期：_____

乙方：_____（盖章）

地址：北京市大兴区隆盛大街4号院1号楼1层北区106

法定代表人或

授权代表人：_____（签字）

开户银行：中国农业银行北京庞各庄支行

账　　号：11110901040009082

电　　话：010-89298258

邮政编码：102600

日　　期：2026年6月22日.

附件 1 美国白蛾监测统计汇总表

日期（年月日）	监测地点			成虫监测情况			幼虫（网幕）情况	
	镇或街道	村或社区	详细位置描述（附坐标点位）	监测方式（灯诱/性诱）	监测区域（市级/区级）	数量（头）	树种	发生幼虫（网幕）小计（株）
合计								

附件 2 美国白蛾周期防控工作量统计表

日期（年月日）	出动人数（人次）	出动车辆（台次）	监测巡查里程（公里）	防治作业面积（万亩次）	释放周氏啮小蜂（亿头）	诱蛹株数（捆草把、带毛胶带、网布等）（株）

（此页以下无内容