垃圾分类项目延期补充协议

甲方：北京市西城区人民政府广安门内街道办事处

乙方：中环创新科技发展（北京）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及市、区相关要求，确保新旧项目服务平稳接续、不断档，现将2025年度广内街道生活垃圾分类项目进行延期并明确条款如下：

一、延期时长

延长服务期自2026年6月16日至2026年7月15日止，共计30天，合同金额人民币179901.37元（大写：拾柒万玖仟玖佰零壹元叁角柒分），原合同价格人民币2188800元（大写：贰佰壹拾捌万捌仟捌佰元整）。

二、服务内容

本次延期协议的服务内容与2026年5月15日签署的补充协议保持一致。

三、补充协议生效日期

自街道工委会审议通过、双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起开始计算。

四、其他

（一）除本延期补充协议另有修改外，原协议及补充协议的其余条款继续有效。本协议与原协议及原补充协议约定

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

不一致的，以本协议为准。

（二）鉴于本协议系为新旧项目服务平稳接续、不断档而签署，履行期内甲方有权随时中止本协议，结算金额按照乙方实际提供的服务天数计算。

（三）本协议一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人或

授权代理人：

（签字、签章或印鉴）

日期：26.6.12

乙方（盖章）：

法定代表人或

授权代理人：

（签字、签章或印鉴）

日期：26.6.12