副本

施工合同补充协议

发包人（甲方）：北京政法职业学院

承包人（乙方）：中土建投（北京）工程有限公司

依照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及 2026 年 10 月 21 日签订的《改善办学保障条件-北京政法职业学院杨闸校区璞睿楼宿舍修缮项目-建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），双方共同达成并订立如下协议。

一、原合同中的工程名称“改善办学保障条件-北京政法职业学院杨闸校区璞睿楼宿舍修缮项目”与工程名称“ 朝阳区常营乡十里堡村南 2 幢 1 至 5 层局部装修及屋面防水工程(改善办学保障条件-北京政法职业学院杨闸校区璞睿楼宿舍修缮项目) ”是同一工程。

二、原合同中的工程地点“ 北京政法职业学院杨闸校区 ”调整为“ 朝阳区常营乡十里堡村南 2 幢 ”。

三、工程规模

内装修面积：3537 平方米，屋面局部防水投影面积 46 平方米。

四、原合同工期：工期总日历天数由 113 天调整为 135 天；计划开工、竣工日期不变（计划开工日期：2026 年 11 月 02 日，计划竣工日期：2027 年 03 月 16 日）。

五、发包方项目负责人

项目负责人：李文波　联系电话：010-89269588

六、本合同一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 5 份，正本 1 份，副本 4 份，承包人执 3 份，正本 1 份，副本 2 份。

发包人：北京政法职业学院

（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2026 年 10 月 30 日

承包人：中土建投（北京）工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

2026 年 10 月 30 日