
	招标编号： HYHZ2018307 



颐和园画中游建筑群修缮工程 



招标文件






招   标   人：北京市颐和园管理处
招标代理机构：北京宏源合正工程咨询有限公司
二O一八年七月



目  录

第一章 投标须知	4
第二章 施工合同	20
第三章 投标文件组成	70
第四章 技术标准规范	87
第五章 评标方法和标准	88
第六章 工程量清单	94













[bookmark: _Toc518550701]第一章 投标须知
一、投标须知前附表
	序号
	项目
	内容

	1
	工程名称
	颐和园画中游建筑群修缮工程 

	2
	工程地点
	颐和园内万寿山西部，建筑面积约1021平方米

	3
	工程内容
	工程修缮主要内容：建筑本体、院落地面、墙体、山石等修缮，文物构件、古树保护等。详见工程量清单

	4
	资金来源
	颐和园自筹

	5
	招标控制价
	19068159.55元（投标报价超过招标控制价作废标处理）

	6
	计划工期
	招标人要求工期：731日历天
计划开工时间：2018年9月10日
计划完工日期：2020年9月10日

	7
	质量标准
	合格

	8
	合同形式
	固定单价 

	9
	招标方式
	公开招标

	10
	资质要求
	①、具有古建筑工程专业承包一级资质；
②、文物保护工程一级资质，
③、项目经理具备一级注册建造师资格（建筑工程），
④、文物保护工程项目负责人资格证书，
⑤、文物保护工程责任工程师证书。

	11
	投标文件份数
	一份正本，三份副本，一份电子版（U盘）

	12
	投标截止时间
	2018年08月01日10时00分

	13
	投标有效期
	自投标截止期起90日历天

	14
	投标保证金金额
	1、投标保证金金额：壹拾万元整（¥：100000.00元）
2、投标保证金递交形式：支票或电汇               
公司名称：北京宏源合正工程咨询有限公司
开户银行：中国农业银行北京北三环支行
银行账号：11020801040016187
3、投标保证金递交时间：开标前的工作日内（不含开标当日）到账，请投标人在汇款时务必注明所投标项目名称及标段号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。
4、未中标单位的投标保证金，在中标结果通知书发出后凭收据或电汇凭证无息退还。
5、中标单位的投标保证金，在合同签订后凭收据或电汇凭证和合同复印件无息退还。
6、若发生下列情况，招标代理机构有权没收投标保证金：
A）投标人在规定的投标有效期内撤回投标的；
B）投标人递交了投标保证金但未参加开标；
C）中标单位在规定时间内因自身原因未能与招标人签订合同的；
D) 中标单位未按规定支付中标服务费的。

	15
	开标时间
	2018年08月01日10时00分

	16
	开标地点
	北京市西城区北三环中路甲29号华龙大厦19层A1901室  

	17
	评标办法
	采用综合评分法，满分100分

	18
	联系人
	丁明迪

	19
	联系电话及传真
	（电话）13810218037，（传真）010-62386599



二、投标须知

（一）  总则
1、工程说明
[bookmark: _Toc163753050]1.1工程名称：颐和园画中游建筑群修缮工程 
1.2工程地点：见投标须知前附表
1.3工程内容：见投标须知前附表
1.4招标单位：北京市颐和园管理处
1.5招标单位性质：事业单位
1.6立项批准文号：  文物保函[2014]1209号   
1.7招标代理：北京宏源合正工程咨询有限公司 
1.8现场情况：具备开工条件
1.9质量标准：合格
1.10本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过 公开招标 方式选定承包人。

2、资质与合格条件的要求
[bookmark: _Toc163753052]2.1在中华人民共和国注册，具有独立法人资格；
2.2须具有古建筑工程专业承包一级资质；文物主管部门颁发的文物保护工程施工一级资质。 
2.3须具有在有效期内的安全生产许可证；
2.4拟派项目经理须具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格，同时具有《安全生产考核合格证书》(简称B本)；文物保护工程项目负责人资格证书，文物保护工程责任工程师证书。
2.5须提供廉洁准入证明（附投标文件中）；
2.6法律、行政法规规定的其他条件；
2.7本项目不接受联合体投标。

3、现场踏勘及答疑
[bookmark: _Toc163753053]3.1因工程施工现场现处于封闭管理状态，由招标人 统一组织 现场踏勘。

踏勘集合时间：2018年7月19日上午9:30。
踏勘集中地点：北京市颐和园东宫门入口处。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和风险。
3.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
3.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
[bookmark: _GoBack]3.4本工程不组织现场答疑会，若投标人对招标文件有疑异，投标人均应在2018年 7月19日16:00时之前，以传真和电子邮件等书面形式送达到招标代理机构，招标人最终以书面形式并通过招标代理机构答复所有获得招标文件的投标人。答疑形成的补充招标文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

4、投标费用
4.1投标人应承担招标文件载明的、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务、也无责任承担这些费用。



（二）招标文件
[bookmark: _Toc163753054]5、招标文件的组成
5.1招标文件包括下列内容：
第一章  投标须知
第二章  施工合同
第三章  投标文件格式
第四章  技术标准规范
第五章  评标方法和标准
第六章  工程量清单
5.2除以上内容外，招标人在售出招标文件后，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

[bookmark: _Toc163753055]6、招标文件的澄清
6.1投标人若对招标文件有任何疑问，请在招标文件售出后2日内以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，并将书面澄清文件向所有投标人发送。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

[bookmark: _Toc163753056]7、招标文件的修改
7.1招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
7.2招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。招标文件的补充、修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
7.3招标文件的澄清、修改、说明、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、说明、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
7.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、说明、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。



（三）投标文件
8、投标文件的语言
投标文件及投标有关的往来信件、函件均应以简体中文书写。
[bookmark: _Toc163753058]
9、计量单位
[bookmark: _Toc385992338][bookmark: _Toc389620177]除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10、投标文件的组成
[bookmark: _Toc163753060]10.1投标文件由商务标部分、经济标部分和技术标部分三部分组成。
11、投标文件的格式
投标文件具体内容及格式详见本招标文件“第三章”。
 
12、投标报价及合同形式
12.1投标报价执行2013工程量清单计价规范及北京市造价管理部门的有关规定，报价币种为人民币。
12.2投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。
12.3投标人的投标报价，应是完成所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。
12.4合同价款形式为固定单价合同。
12.5投标人应充分意识到工程项目的工料消耗量的水平将直接影响到其投标价格的水平，而投标价格的水平又将直接影响其投标的竞争性和评标结果。
A、投标人应根据自身的采购渠道和信息渠道，分析生产要素的市场价格水平并且判断其走势，结合投标人自身的管理水平和实力以及投标人为本招标工程准备的施工组织设计和施工方案等因素，来测算和判断投标人基于本招标工程的成本水平，进而准备和决策自己的投标价格。
B、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用》按建设部文件规定的比例不得缩减或作为让利来竞标，税金必须按有关规定进行报价。
12.6投标报价应以招标人提供的招标文件及其补充文件或答疑文件为依据，并充分考虑本工程结构特点、现场条件、工料机市场价格、施工措施等风险因素。不管投标人在投标文件中是否说明，本工程的投标单价应视为综合单价，即包括完成一个清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。投标人的投标总价应视为包括工程竣工的所有费用，报价中的措施费等，无论工艺做法、施工方案是否发生变化，在合同履行过程中均不予调整。
12.7 投标人在现场踏勘时要充分了解工地位置、情况、道路、存储空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
12.8要求投标单位按照《北京市住房和城乡建设委员会关于调整安全文明施工费的通知》（京建发〔2014〕101号）文件对安全文明施工费进行报价，并按照北京市相关规定做好安全文明施工的相关工作。
12.9根据市建委第209号文、211号文等所有关于预防传染性疾病的文件精神和管理办法，采取有效措施避免发生疫情，其相应费用含在本次报价中，不得另行计取。贯彻执行京劳社工发[2006]138号——关于做好北京市建筑业农民工参加工伤保险工作的通知，投标人的投标价格中应就农民工工伤保险费进行单独列项报价，在规费中单独列出，并汇入总价，不允许不报。 投标人在中标后必须办理与本合同有关的各类保险，以保障各方的利益，投标人受发包人委托办理工程一切险及第三者责任险，由投标人自行办理；人员、财产、设备等（不限于此）安全保险，保险费应该包含在承包人的报价中，不再单独计取。

13、投标有效期
13.1 投标有效期为自投标截止期起90日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

14、投标文件的份数和签署
14.1 投标人应提供一份正本，三份副本，一份电子版（U盘）。 
14.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
14.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。
14.4 投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

[bookmark: _Toc56590917]
（四） 投标文件的提交

15、投标文件的装订、密封和标记 
15.1 投标文件的装订
投标文件 “商务标部分”、“ 经济标部分”、“技术标部分”装订成册。投标文件均须在左侧进行胶装，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。
15.2投标文件的密封
15.2.1投标文件的三部分（商务标部分、经济标部分、技术标部分）均密封。
15.2.2参加开标会的授权委托人的授权委托书及身份证复印件除应随投标文件密封外，还应当由投标人委派来参加开标的投标人代表随身携带原件。
15.3投标文件的密封与标识
15.3.1投标文件的密封：投标人应当将投标文件正本和副本分别装入密封袋内密封。一个密封袋不能装入所有正本或所有副本时，可以使用多个密封袋，但均应在密封袋正面右上角注明“正本”或“副本”字样。投标文件密封必须使用密封条，在投标文件密封袋背面封口处贴密封条进行密封。密封条与密封袋的两条交接缝上分别加盖投标人公章。
15.3.2投标文件密封袋正面写明项目名称、投标人名称、递交联系人及联系电话，加盖投标人公章和法定代表人印鉴各一枚。投标文件密封袋正面格式如下：
	颐和园画中游建筑群修缮工程
投 标 文 件
投   标   人：                   （加盖公章一枚）
投标人法定代表人：            （法定代表人印鉴一枚）
联   系   人：                                     
联 系  电 话：                                     
本文件在    年    月    日    时    分前不得开封




15.4 如果投标文件没有按招标文件的规定装订、密封和标记，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝。
16、投标文件的递交时间、地点
16.1投标人应于2018年08月01日10时00分将投标文件送到北京市西城区北三环中路甲29号华龙大厦19层A1901室。招标人在投标截止时间以 后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
16.2 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
17、投标文件的补充、修改与撤回
17.1投标人在提交投标文件后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
17.2投标人对投标文件的补充、修改，应按招标文件规定进行密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明 “补充”、“ 修改”或“撤回”字样。
17.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
17.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则将承担一定的后果。

[bookmark: _Toc17216813]

（五） 开    标
[bookmark: _Toc17216814]18、开标
18.1 招标人按招标文件规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。
18.2 开标程序：
18.2.1 开标由招标代理机构主持；
18.2.2 验证投标人的法定代表人的法人证明文件或授权代表人的授权委托书及身份证明。★本项目要求拟投入的项目经理参加开标会。
18.2.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
18.2.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，投标人宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。
18.2.4招标代理工作人员对开标过程进行记录，要求投标人代表对开标记录签字确认。
18.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。
18.4开标时投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：
18.4.1投标文件未按招标文件要求装订、密封和标记的；
18.4.2逾期送达的；



（六） 评   标
19、评标委员会与评标
19.1招标人将按现行有关法律及行政法规的规定组成评标委员会，评标委员会由5人组成，负责评标活动。
19.2评标委员会对投标文件进行综合定量评分，按评标委员会成员打分汇总，经算术平均计算出的数值即为投标人的得分，依据投标人得分高低确定其排名次序，得分最高的为第一名，若出现并列第一，则技术部分得分高者为第一名。

20、投标文件的澄清
20.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清与说明，投标人应采用书面形式进行澄清与说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

21、投标文件的初步评审
21.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的竞争地位产生不公正的影响。
21.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

22、投标文件计算错误的修正
22.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
22.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。
22.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准。
22.2评标时对错误的修正，不得改变投标文件的实质性内容。

23、投标文件的评审、比较和否决
23.1评标委员会仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。
[bookmark: _Toc385992359][bookmark: _Toc389620198]23.2 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
23.3 评标委员会依据本招标文件的“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐排名位于前三名的合格投标人为中标候选人。
23.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。
23.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

24、评标过程的保密
24.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况  
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。



[bookmark: _Toc17216817]（七） 授予合同
25、招标人拒绝投标的权力
[bookmark: _Toc17216818]25.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

26、中标通知书
26.1发出中标通知书同时，招标人将向其他投标人发出落标通知。
26.2中标通知书将是合同的一个组成部分。

[bookmark: _Toc17216819]27、施工合同的签订
27.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，订立书面工程施工合同。
27.2 中标人如不按本招标文件的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成的损失的应依法承担相应法律责任。
[bookmark: _Toc17216820]27.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的施工。

28、不正当竞争和纪律监督
28.1严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。     
28.2投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。   
28.3投标人不得用非法手段查询标底或其他投标人标函，凡泄露标函、哄抬标价损害国家和招标人利益的，取消其参加投标、承接工程资格，并追究其责任，交有关部门严肃处理。       
28.4如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

 











[bookmark: _Toc518550702]第二章 施工合同
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北   京   市
房屋建筑修缮及装修工程施工合同

（2001版）




工程名称：颐和园画中游建筑群修缮工程  
发包人名称： 北京市颐和园管理处          
承包人名称：                             
合同编号：                                


 


 (
监制
)北京市工商行政管理局
北京市国土资源和房屋管理局
二ＯＯ一年八月

合同协议书

发包人（全称）  北京市颐和园管理处   

承包人（全称）                       

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称： 颐和园画中游建筑群修缮工程 
工程地点： 北京市颐和园管理处内    
工程内容： 图纸、清单所示的全部维修内容 
工程立项批准文号：   文物保函[2014]1209号   
资金来源：         颐和园自筹资金           
二、工程承包范围
承包范围：图纸、清单所示的全部维修内容
三、合同工期
开工日期：  2018  年  9  月     日
竣工日期：  2020  年  9  月     日
合同工期总日历天数  731  天。
四、质量标准
工程质量标准： 合格 
五、合同价款
总金额（大写）：                              （人民币）
　　　　　　￥：                            元
六、组成合同的文件
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、施工图纸
8、工程报价单或预算书
双方有关工程的确认函件、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间： 2018 年 月    日
合同订立地点：        北京市颐和园管理处      
本合同双方约定           合同签订之日起          生效。
  
发  包  人：（公章）               承  包  人：（公章）
住      所：北京市海淀区颐和园    住      所：
            路宫门前街甲23号                 
法定代表人：                      法定代表人：
或其                              或其
委托代表人：                      委托代表人：

电      话：010-62881144/6227      电      话：
开 户 银行：                      开 户 银行：
帐  号：                          帐      号：
邮 政 编码：100091                邮 政 编码：

[bookmark: _Toc229457198]
合同通用条款
一、词语定义及合同文件
1、词语定义
  下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
  1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
  1.2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
  1.3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.4 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
  1.5 责任工程师：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
  1.6 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
  1.7 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
  1.8 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人、承包人在专用条款中约定。
  1.9 工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
  1.10 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
  1.11 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
  1.12 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
  1.13 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
  1.14工期：指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
  1.15 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
  1.16 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
  1.17 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
  1.18 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
  1.19 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
  1.20 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
  1.21 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
  1.22 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
  1.23 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
2、合同文件及解释顺序
  2.1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
   (1) 本合同协议书
   (2) 中标通知书
   (3) 投标书及其附件
   (4) 本合同专用条款
   (5) 本合同通用条款
   (6) 标准、规范及有关技术文件
   (7) 图纸
   (8) 工程报价单或预算书
  合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
  2.2 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1 语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。3.2 适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3 适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
4、图纸
  4.1 发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
  4.2 承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
  4.3 承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
  5.1 实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
  5.2 监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
  5.3 发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。
  5.4 合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
  5.5 除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
  5.6 不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令
  6.1 工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
   工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
   除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
  6.2 工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给责任工程师，责任工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
   承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
   本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
  6.3 工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
  6.4 如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、责任工程师
  7.1 责任工程师的姓名、职务在专用条款内写明。
  7.2 承包人依据合同发出的通知，以书面形式由责任工程师签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
  7.3 责任工程师按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，责任工程师应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
  7.4 承包人如需更换责任工程师，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续先行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
  7.5 发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的责任工程师。
8、发包人工作
  8.1 发包人按专用条款约定的内容和时间完成下列工作: 
   (1) 办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
   (2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
   (3) 开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
   (4) 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
   (5) 办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
   (6) 确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
   (7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
   (8) 发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
  8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
  8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
9、承包人工作
  9.1 承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
   (1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；
   (2) 根据发包人具体要求按时向发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表；
   (3) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
   (4) 对施工场地各种管线和周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木进行保护，费用由承包人承担  。凡因承包人的责任造成的罚款或其他费用应由承包人负担；
   (5) 遵守北京市人民政府及其主管部门对施工场地的交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定，需要办理的手续：  由承包人负责办理相关手续，费用已包括在合同总价中。  并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用。但因承包人的责任发生的罚款应由承包人承担；
   (6) 已竣工工程尚未交付发包人之前，承包人负责已完工程的成品保护工作。成品保护期间，凡因承包人的原因造成的损坏，承包人自费给予修复。但因发包人原因造成的损坏，其修复责任由发包人承担。发包人对成品保护提出的特殊保护要求及费用的承担：     成品保护费用由承包人承担      。
   (7) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
   (8) 双方约定对施工场地的清洁卫生要求：按公园的规章制度和管理规定执行。
(9) 承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。 
  9.2 承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
  10.1 承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。 
  10.2 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。 
  10.3 承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。 
11、开工及延期开工
  11.1 承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
  11.2 因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工
  工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误
  13.1 因下列原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
   (1) 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
   (2) 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，到使施工不能正常进行；
   (3) 工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
   (4) 设计变更和工程量增加；
   (5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
   (6) 不可抗力；
   (7) 专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 
  13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14、工程竣工
  14.1 承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
  14.2 因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
  14.3 施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
15、工程质量
  15.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因致使工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
  15.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
16、检查和返工
  16.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
  16.2 工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
  16.3 工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
  16.4 因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17、隐蔽工程和中间验收
  17.1 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
  17.2 工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
  17.3 经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
  无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19、工程试车
  19.1 双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
  19.2 设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
  19.3 工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
  19.4 设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
  19.5 双方责任
   (1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。
   (2) 由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
   (3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
   (4) 试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
   (5) 工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。 
  19.6 投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

五、安全施工
20、安全施工与检查
  20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
  20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
21、安全防护
  21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
  21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
22、事故处理
  22.1 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
  22.2 发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
  23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
   23.2本合同价款采用  固定单价合同  方式确定。
(1) 合同价款中包括的风险范围：
a) 承包人报价时对合同文件、合同图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误；
b) 人工、材料、机械、工程设备、施工设备和安全防护、文明施工措施的费用、费率、造价部门价格调整等价格要素的波动；
c）投标人的投标报价将被认为是已经完全考虑完成本招标范围内的所有工序和内容的价格，不论投标人的投标预算书中是否提及； 
d）因投标时已对现场进行了充分勘察，所以中标方进场后应无条件接受现场及所有资料并承担因踏勘现场得出的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误。
e）对于在设计图纸范围内发现的问题，只办理经文物主管部门批准的技术洽商，不再办理经济洽商。
 (2)风险范围以外合同价款调整范围：
24、工程预付款
    实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可在发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。
25、工程量的确认
  25.1 承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程质量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
  25.2 工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
  25.3 对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
26、工程款（进度款）支付
  26.1 在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。
  26.2 本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。
  26.3 发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
  26.4 发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
  27.1 实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
  27.2 发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
  27.3 发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
   发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。 
  27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定。
   (1) 材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
   (2) 材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；
   (3) 发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
   (4) 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点：
   (5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；
   (6) 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。
  27.5 发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
  27.6 发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。
28、承包人采购材料设备
  28.1 双方约定由承包人采购的材料设备：   工程所需全部材料   并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点验收。
  28.2 承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
  28.3 承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
  28.4 工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
  28.5 承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
  28.6 由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
28.7如总包单位无法达到材料设备相关技术要求，则招标人可另行指定。
八、工程变更
29、工程设计变更
29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更要由经办人、经办部门、预算部门负责人共同签认，凡是未经会签的变更在结算时视为无效。未按规定进行会签的、变更内容与格式不符合要求的、变更内容不真实的、重大变更未经领导批示的变更等均视为无效变更，结算时不予调整。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
   (1) 更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
   (2) 增减合同中约定的工程量；
   (3) 改变有关工程的施工时间和顺序；
   (4) 其他有关工程变更需要的附加工作。
   因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
  29.2 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
  29.3 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
  工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
30、其他变更
  合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。对于涉及工期、质量标准、合同价款等重大事项的变更，必须以双方签字盖章的补充协议方式。如无补充协议，结算时不予调整。
31、确定变更价款
  31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
   (1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
   (2) 合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；
   (3) 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
  31.2 承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
  31.3 工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
  31.4 工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
  31.5 工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
  31.6 因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
  32.1 工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。
  32.2 发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。 承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
  32.3 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
  32.4 工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
  32.5 发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。
  32.6 中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通用条款32.1款至32.4款办理。
  32.7 因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。
  32.8 工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
33、竣工结算
  33.1 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
  33.2 发包人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
  33.3 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
  33.4 发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
  33.5 工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人提交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
  33.6 发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
34、质量保修
  34.1 承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
  34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件。
  34.3 质量保修书的主要内容包括：
   (1) 质量保修项目内容及范围；
   (2) 质量保修期；
   (3) 质量保修责任；
   (4) 质量保修金的支付方法。
十、违约、索赔和争议
35、违约
  35.1发包人违约。当发生下列情况时：
   (1) 本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；
   (2) 本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
   (3) 本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
   (4) 发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
  发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
  35.2 承包人违约。当发生下列情况时：
   (1) 本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
   (2) 本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
   (3) 承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
   承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。
  35.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
36、索赔
  36.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
  36.2 发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
   (1) 索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
   (2) 发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
   (3) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
   (4) 工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
   (5) 当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与 （3）、（4）规定相同。
  36.3 承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。
37、争议
  37.1 发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定下一种方式解决争议：
   第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
   第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
  37.2 发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：
   (1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
   (2) 调解要求停止施工，且为双方接受；
   (3) 仲裁机构要求停止施工；
   (4) 法院要求停止施工。
十一、其他
38、工程分包
  38.1 承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
  38.2 承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
  38.3 工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
  38.4 分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
39、不可抗力
  39.1 不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。
  39.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
  39.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按下列方法分别承担：
   (1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
   (2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
   (3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
   (4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
   (5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
   (6) 延误的工期相应顺延。
  39.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
40、保险
  40.1 工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。
  40.2 运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。
  40.3 发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。
  40.4 承包人须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。
  40.5 保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。
  40.6 具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。
41、担保
  41.1 发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：
   (1) 发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。
   (2) 承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
  41.2 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。
  41.3 提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。
42、专利技术及特殊工艺
  42.1 发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
  42.2 擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
43、文物和地下障碍物
  43.1 在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
   如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
  43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
   所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
44、合同解除
  44.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。
  44.2 发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
  44.3 发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
  44.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
   (1) 因不可抗力致使合同无法履行；
   (2) 因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
  44.5 一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
  44.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
  44.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
45、合同生效与终止
  45.1 双方在协议书中约定合同生效方式。
  45.2 除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
  45.3 合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
46、合同份数
  46.1 本合同正本贰份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存壹份。
  46.2 本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。
47、补充条款
  双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。
[bookmark: _Toc229457199]
合同专用条款
本专用条款与本招标文件的通用条款相对应。
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序：
合同文件组成及解释顺序:
1) 合同协议书；
2) 合同专用条款； 
3) 合同通用条款； 
4) 中标通知书；
5) 招标文件补充文件和招标文件；
6) 施工图纸或标准图集；
7) 现行施工质量标准、验收规范、施工规范和其他有关的技术资料、技术要求；
8) 中标人的投标文件及其附件；
9) 已标价的工程量清单。
双方有关工程的确认函件、洽商、变更等明确双方权利义务的书面纪要文件和协议书面协议或文件视为本合同的组成部分。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.2  适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：北京市关于强化文明施工的措施；北京市建设工程造价管理办法；
3.3  适用标准、规范
1、一般说明
本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程、标准及北京市建委、文物局的有关要求。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。
承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指它们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求发包人或发包人指定的监理工程师予以澄清；除非发包人或监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。
国内没有相应标准、规范的，由发包人向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，发包人认可后执行。
2、施工采用的规范、规程、标准
《工程测量规范》GB50026-93
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
《建筑工程施工质量验收规范》GB50300-2002
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
现行的其它有关国家标准、规范和技术规程及北京市建委、文物局的有关要求。
承包人采用的全部标准、规范由承包人自行购买，发包人不承担提供责任。
4、图纸
4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数： 2套。合同签订后3个工作日内。  
4.2 发包人对图纸的保密要求：不得将图纸内容提供给与本工程无关的人员阅览，承包人应在约定的保密期限内履行保密义务，若违反约定并有确凿证据证明属承包人泄密而给发包人造成损失的，承包人应承担一切损失赔偿。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名：　         　职务：              
发包人委托的职权：负责监理职责范围内的相关一切事务。 
5.3发包人派驻的工程师
姓名：             职务：              
职权：负责发包方工程范围内的相关职责 。
7、责任工程师
姓名：　      　　职务：              
项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应取延工期；责任在承包人的，由承包人承担费用，不顺延工期。
承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理职权.履行前任项目经理的义务。
发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前7日内。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前7日内；供应施工所需动力（施工用水、用电）。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工不得影响发包人园内的正常管理，具体施工时间须与发包人、监理协商沟通后实施。
(4)工程地点的地下管线资料的提供时间：无 
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 开工前7日内（如果有）。
(6)水准点与坐标控制点交验要求：无
(7)图纸会审和设计交底时间：施工进场前
(8)双方约定发包人应做的其他工作：    无  
8.2发包人委托承包人办理的工作：  无  
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：开工后7日内向监理或发包人报送施工进度计划、发包人供应材料设备的供应计划（含准确的数量）、需发包人重新认定价格的材料的审批计划、发包人分包工程进场计划和本月完成工程月报，如不按时报送，由此发生的责任和费用由承包人承担。
承包人应在签订合同后7日内，根据总体工程的进度安排将本承包工程的进度计划、工地人员安排组织计划、工程实施计划、工程设备及施工机械使用计划提交发包人批准；接受发包人和监理公司的质量和进度监督，工程实际进度与计划进度不符时，承包人需按发包人的要求提出改进措施，经批准后执行。如果承包人仍不能按修改后计划完成，发包人有权分包、终止合同、将承包人清除出场。
(2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明，负责施工现场的围护和安全保卫工作以及场内、场内与场外接口处交通的畅通，符合国家及北京市的有关规定，以免除发包人或监理公司雇员以及其他第三方人员在施工现场因承包人未完成本条之规定所造成的人员伤害损失和财产损失。相关费用由承包人承担。如承包方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包方承担责任及所发生的费用。
(3) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音、消防、临设管理等手续：因未严格执行有关文明施工、环境卫生、噪音控制规定，引起的处罚及扰民和民扰纠纷，承包人承担责任。承包人应严格遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和场外污染等管理规定并办理有关手续，承包人责任造成的罚款由承包人负责支付。非承包人责任造成的罚款由责任方负责支付。
(4) 已完工成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责保护成品、半成品，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复；如因发包人提前使用而发生的损坏造成的修理费用由发包人承担。
(5) 施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。交工前应达到有关文件的规定，即建筑物室内外清洁，工完料净。工程竣工验收合格后10日内将现场清理完毕（包括建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除）。保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
(6) 负责施工现场的维护工作；
(7) 双方约定承包人应做的其他工作：
1）承包人的相关专业人员在开工前必须具有相应岗位的上岗证。
2）与本工程无关的人员及设备材料均不得进入现场，发包人有权进行检查。每发现一次，处罚500至1000元，（罚款经发包人或监理核实签字认可即可生效）。
3）对于监理或发包人认定不合格的材料或设备，承包人必须在24小时内清理出场，如未及时清退，发包人将对承包人处以2000至5000元的罚款（罚款经发包人及监理核实签字后生效）。
4）负责保护水准点、坐标控制点，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用以及由此造成的其他损失由承包人负担。
5）充分考虑工地现场的周围环境、交通道路、现场条件、施工图纸、施工组织设计、施工技术措施、安全文明施工措施、医院办公要求等因素，应积极做好综合组织和协调。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：承包人在投标阶段提供的施工进度计划和主要施工组织设计（施工方案），在签订合同后7日内将修改完善后的施工进度计划和主要施工组织设计（施工方案）报发包人审批。
工程师确认的时间：接到承包人提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划后7日内答复。
12、暂停施工
若因承包人的原因导致不能按合同施工或因质量、安全、环保等不符合有关部门及本合同要求而被勒令暂时停工，承包人必须立即整改，由停工日至获得复工日内给发包人造成的损失，由承包人承担，发包人有权从下一次工程进度款中扣除该费用，工期不予顺延。
13、工期延误
13.1由于承包单位的原因，不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。工期延误在1～20天内承包人每天以合同总价的万分之三作为赔偿费，20～40天内承包人每天以合同总价的千分之二作为赔偿费，40天以上每天以合同总价的千分之五作为赔偿费，误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期之间的天数（不足一天的按一天计算），发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔偿费或其他方式收回此款，此赔偿费的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位： 按现行施工验收规范的有关要求执行。
五、安全施工
在执行相应《通用条款》外，承包人必须认真组织实施施工组织设计中制订的安全防护、文明施工措施。
施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担全部责任。发生安全事故时，承包人有义务立即报告发包人和建设主管部门。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.2 本合同采用 固定单价合同 方式，合同价款中包括的风险范围：
23.2.1承包人所编写的投标预算总价在合同期内，不因所有由于燃料/电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等原因引致的价格波动而调整。也不因停电、停水、交通管制、夜间施工、雨季施工、二次搬运、施工场地不足、成品保护等情况可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。承包人任何投标时的估算错误和漏项，一律由承包人承担，合同价款不会因承包人的施工组织设计问题、估算错误和漏项而做出调整。
23.3.2综合单价风险范围：承包人报价时已考虑各种影响造价的自然因素及社会因素，包括但不限于：
A）承包人投标报价中的错、漏项；
B）人工费、机械费及材料费上涨或下落，其中施工期间主要材料、机械设备及人工等市场价格均不再进行调整。
C）企业管理费和利润不再进行调整。
D）除合同约定可调整因素外，其他一律不予调整。
23.2.3合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：
A）按“项”报价的措施项目费在合同执行过程中不予调整，按照工程量报价的措施项目根据工程量变化据实调整。
    B）总包服务费的费率不予调整。
23.2.4设计变更及工程洽商计价方式：
⑴ 投标报价中的取费项目及费率固定不变，并贯穿工程始终；
⑵ 招标文件中规定的固定费用，结算时不予调整；
⑶ 投标报价中已有子目的经济洽商价款，按投标人报价中所报该子目的单价及费率进行计算并贯穿工程始终；
⑷ 投标报价中未包含子目的变更：单价参照2012年版《北京市建设工程房屋修缮定额》执行；如无定额参照，由承包人提出单价及单价分析，经发包人确认后作为结算的依据。
23.2.5各项合同风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法：
（1）在合同履行过程中，对于任一招标工程量清单项目，如果工程量偏差超过15%，调整的原则为：当工程量增减15%以上时，其增减部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。按下列公式调整：
A、 当Q1>1.15Q0时：
S=1.15 Q0╳P0+( Q1-1.15Q0) ╳P1
B、 当Q1<0.85Q0时：
S= Q1 ╳P1
式中S—调整后的某一分部分项工程费结算价；
Q1----最终完成的工程量；
Q0-----招标工程量清单中列出的工程量；
P1----按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；
P0----承包人在工程量清单中填报的综合单价。
如果工程量变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
（2）材料、人工、机械价格均按投标中标价格执行；如若在施工期间发生的超出投标内容外的价格，参照造价信息价格执行；造价信息价中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素： 
所有变更以及任何需要按本条要求予以确定其价格的追加或扣减项目（本合同中称为变更的工作），只要本合同中已经包含和存在同样的项目并已标明费率或价格，则应直接按照此类本合同中列明的费率或价格进行估价；如本合同中未包括适用于该变更工作的费率或价格，只要发包人和承包人都同意，则可采用本合同中的类似项目的费率或价格作为估价的基础。如做不到以上两点，合同中没有适用或类似于变更工作的价格，则以国标清单的工程量计算规则为依据，组价方式、组价原则执行承包人投标文件中单价分析表中的相同原则；直接费中材料机械缺项时采用投标期北京市工程造价信息的价格；管理费、利润、税金、规费等费率标准执行承包人投标价格文件中的相同标准。任何发包人和承包人之间未能最终达成一致的变更费用都不应包含在进度款付款中。

24、工程预付款
双方约定工程预付款时间 ：专项经费到位且合同签订后。
发包人向承包人支付工程预付款金额或占合同价款总额的比例：签订合同后且专项经费到位后，甲方向承包方支付至合同价款的30%（含全部的安全文明施工费，及全部的农民工工伤保险）。
扣回工程预付款的时间及比例：工程主体完工后工程预付款转为工程款。
25、工程量的确认
承包人应向工程师提交已完工程量报告的时间：  每月25日，工程师接到报告后7天内按图纸及作法说明核实计量已完工程量，并在核实计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人.致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
对承包人超出图纸及作法说明范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
26、工程款(进度款)支付
在确认计量结果后，发包人应向承包人支付工程款的方式和时间：
1)	工程主体完工后，累计拨付至工程合同价的80%； 竣工验收合格并经审计结算完成后则支付至结算工程款的100%，同时承包人向发包人支付结算价款的3%作为质保金。缺陷责任期满（缺陷责任期为24个月）后30天内一次性退还承包人。
2)	承包人可以以银行保函替代质量保证金，工程竣工验收备案完成后，承包人向发包人提交满足发包人要求的质量保证金银行保函后14日内，将质量保证金支付给承包人；质量保证金银行保函金额为工程价款结算总额的3%。
3)	质量保证金银行保函有效期为缺陷责任期满后30天。
本工程缺陷责任期为二十四个月，到期后，承包人向发包人申请返还质保金，发包人如无异议，一个月内将质保金返还承包人。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备
发包人供应材料：   无  
28、承包人采购材料设备
优先选用国家节能产品目录产品、建设部、北京市发改委、市建委等推荐的节能产品。
双方约定，双方任何一方采购或提供的下列材料均需提供样品或样本：  承包人采购主材须经过发包人确认，主材包括：木材、瓦件、砖料、桐油、灰油、光油、血料等。                                                                                                                                              
由发包人或设计单位指定的材料品种需提供指定料的式样、色调和规格的样品或样本：        /     
材料样品或样本，经双方认定后共同封存，作为材料提供和竣工验收的实物标准。不符合样品或样本标准的，由供货方承担责任。
材料试验
   双方约定对下列材料必须进行防火阻燃、 毒性反应及其他试验 （包括防水、 冻溶、 强度测试等） :
（1） 属应作防火阻燃试验的材料：     按标准规范及监理要求执行      
（2） 属应作毒性反应试验的材料：     按标准规范及监理要求执行      
（3） 其他应作试验的材料及试验内容：    按标准规范及监理要求执行   
由承包人负责组织进行上述各类材料实验，但不具备专业测试条件的可委托 有资质的专业检验单位  进行试验，试验费用由承包方支付。
试验结果不合格的材料：凡未采购的应停止采购，凡已采购并运至施工场地的，应立即退货或由采购方运出施工场地，由此造成的各种费用支出，由采购方负责。由发包方或设计单位指定的材料经测试不合格，由发包人承担由此而产生的全部费用。
八、工程变更
29、施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计修缮、装修标准或范围时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸及作法说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列变更：
（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
（2）增减合同中约定的工程量；
（3）改变有关工程的施工时间和顺序；
（4）其他有关工程变更需要的附加工作。
30、因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
30.1 施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
30.2 承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对图纸及作法说明、施工组织设计的变更及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。工程师同意采用承包人合理化建议，致使发包人因此而直接或间接获得收益，所发生的费用分担和利益的分享应由发包人与承包人另行约定。
31、工程设计变更，双方均应主动办理变更洽商手续。承包人应按变更洽商的要求实际履行。
第32条    其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
工程设计变更引起的合同价款调整按本合同专用条款第23.2条的有关规定执行。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），汇总为完整的建设项目竣工资料一式肆套报发包人。竣工图、竣工资料编制费用已包括在合同价款中。承包人所提供的竣工资料及竣工图纸均应满足竣工验收及法定文件和城市建设档案馆要求的标准。根据城市建设档案馆的要求，承包人负责编制向城市建设档案馆移交的竣工资料，此费用已包含在合同价款中。
33、竣工结算
（1）工程竣工验收合格后，承包人需在15日内向发包人报送工程结算资料。发包人自收到竣工结算报告及结算资料后60日内进行核实，给予确认或提出修改意见（不含因双方异议而发生的咨询时间）；
（2）若工程未按合同规定移交发包人，发包人有权将结算审核时间相应顺延；
（3）符合《建设工程价款结算暂行办法》的要求。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：
根据本合同通用条款第24条、第26条、第33条的约定，发包人违约时应承担如下违约责任：
发包人不按时支付工程预付款或工程结算款，从应付款期限截止之日起，按同期银行贷款利率计算支付应付工程款利息；造成工期延误的，应顺延延误的工期。
35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
根据本合同通用条款第14.2款约定承包人违约时应承担如下违约责任：
承包人不能按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，则每延误一天，处以工程结算价的万分之二的罚金，罚金总额不的超过工程结算价的百分之二。超过1个月承包人仍不能竣工的，发包人有权解除本合同，另行委托其他施工单位完成承包人未完成工程，另行委托所需费用均由承包人承担。
因承包人原因工程质量达不到本合同条款约定的质量标准，承包人负责返工、维修、完善使达到约定的质量标准，因此发生的费用全部由承包人承担。如延误工期或给发包人造成其他经济损失，则支付工期延误违约金并赔偿发包人经济损失。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：达不到约定的质量标准，发包人应按设计标准和施工规范要求返工至规范验收标准，由此引起的工期延误按本补充协议本条款相应规定执行。
双方约定的其他违约责任：如因承包人拖欠农民工工资等损害农民工利益的行为，直接或间接给发包人造成的一切损失，均应当由承包人予以全额赔偿。
37、争议
37.1 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（一）种方式解决：
(一)提交       北京       仲裁委员会仲裁； 
(二)依法向                    人民法院起诉。
37.2 在争议解决过程中，双方都应继续履行合同中不存在争议的部分，并保持施工连续，保护好已完工程。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：　　无　　
39、不可抗力
双方关于不可抗力的约定：按国家和北京市的有关规定执行。
40、保险
40.6 本工程双方约定承包人投保内容如下：通用条款项下及农民工工伤保险
41、担保
承包人需在签订合同时，向发包人提供履约保证金，金额为合同金额的10%，形式可为发包人接受的银行保函。履约保证金银行保函有效期为工程竣工验收备案合格之日。
43、文物和地下障碍物
42.1文物古建筑施工，应根据有关法律、法规和文物管理部门的要求，由发包人承包人共同提出保护方案，并征得文物管理部门的批准后实施，其费用由发包人承担。
42.2在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值物品时，承包人应立即保护好现场并于   4小时  内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后   4小时  内报告文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
42.3在施工中根据历史文献记载或传说，并经文物管理部门初步认定，施工场地某部位可能藏有重要文物或文物古建筑遗址并要求仔细挖掘时，承包人应以书面形式通知工程师，工程师在接到通知后48小时内给予书面确认。因挖掘文物或文物古建筑遗址发生的各种费用由发包人承担，工期相应顺延。工程师在48小时内未予答复，视为同意。工程师不同意承包人的书面报告，但实际确实挖掘出相应文物或文物古建筑遗址，所发生的各种费用仍由发包人承担，工期相应顺延。
42.4施工中发现文物后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。根据历史文献记载或传说并经文物管理部门初步认定施工场地可能藏有重要文物或文物古建筑遗址，但施工中未能采取挖掘和相应保护措施，致使文物或文物古建筑遗址受损，责任者依法承担相应责任。
42.5施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时以内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。
44、合同解除和终止
（1）承包人不得将本合同规定的工程项目转包给第三方进场施工，如有上述事件发生，发包人有权终止与承包人的合同。
（2）因承包人原因完成的月工程量不足月计划进度的70％时，发包人有权终止合同，承包人承担由此造成的发包人损失。
（3）未经发包人同意，承包人不按投标文件的承诺安排责任工程师或主要技术负责人，或擅自更换责任工程师或主要技术负责人以及责任工程师或主要技术负责人同时在两个或两个以上项目兼职，又不按发包人要求改正，发包人有权终止合同，承包人承担由此造成的发包人损失。
（4）因以上原因，发包人终止合同后，有权重新选择工程承包单位；承包人应在发包人终止合同后5日内退场，每拖延一天清场，承包人向发包人交纳违约金10000元，合同终止后30日内，承包人赔偿发包人由此造成的损失，逾期每延迟付款一天，计滞纳金3‰；承包人将发包人给予承包人的所有图纸资料交还发包人，包括图纸、说明、变更、补充协议、会议纪要和其他文件；承包人撤出现场前的工程保护由承包人负责。
（5）双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
（6）合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则，履行通知、协助、保密等义务。
46、合同份数
46.1本合同正本 贰 份，具有同等效力，由双方分别保存一份。
46.2本合同副本共 捌 份，发包人保存副本 陆 份，承包人保存副本   贰       份。
47、其他补充条款：
①若发包人要求，开工前双方须另行签订安全协议；
②工程洽商、变更须经相应原审批部门批准；
③停工或延长工期事先需应征得市文物主管部门同意。
④本工程只做技术洽商，不做经济洽商。 
⑤施工单位在竣工验收备案合格的同时必须提交绩效报告。 
⑥承包人拟派项目经理、技术负责人和其他相关人员必须和投标书中所报人员相符,其到位率必须达到100%，未经发包人和总监理工程师批准擅自离岗的,发包人有权和承包人立即解除合同，承包人并承担相应损失。
⑦承包人需对施工范围内的古树名木进行保护，费用由承包人承担；若因承包人原因导致范围内古树名木造成任何形式的损伤，依据《北京市古树名木评价标准》及颐和园相关古树保护管理规定，由承包人进行相应赔偿。
⑧承包人需对施工现场建筑本体现有彩画进行现状保护，不得因任何原因对其造成任何形式的损坏，凡因承包人的责任造成对彩画的破坏，后果及相关费用应由承包人负担。
颐和园工程建设廉政合同

工程名称：颐和园画中游建筑群修缮工程    
甲    方：北京市颐和园管理处            
乙    方：                              
    为加强工程建设中的党风廉政建设，防止工程建设中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，建设单位 (甲方)、监理单位 (乙方)在签订工程监理合同的同时，签订工程建设廉政合同，共同推进廉政建设。
    一、甲、乙双方应自觉遵守党和国家有关法律法规及廉政建设的各项规定，严格执行工程监理的合同文件，双方应在遵守法律法规的前提下保持正常的业务交往，业务活动必须坚持公开公平公正、诚信透明的原则(除法律法规另有规定者外), 不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。若发现对方在业务活动中有违反廉政规定行为的，应自觉抵制并及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察等有关部门举报。
    二、甲、乙双方共同履行的义务
    1、甲乙双方不得以任何理由和形式向对方索要或赠送各种礼品、礼金、有价证券及代报销应由对方或个人支付的费用等。
    2、在施工期间，甲乙双方人员不准参加任何一方安排的超标准宴请和健身、娱乐等消费活动。
    3、甲方人员不准要求或接受乙方为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及外出旅游等提供方便。
    4、甲方工作人员的配偶、子女、亲属不得从事与甲方工程有关的监理分包项目、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
    5、甲方及其工作人员不得以任何理由向施工方推荐分包单位，不得要求施工方购买合同规定外的材料和设备等。
    6、乙方工作人员必须严格按照监理规程办事，不得与施工单位串通，损害甲方利益。
    三、甲、乙双方负责人应加强对各方人员廉政教育和遵纪守法教育，禁止赠送、贿赂、索要、收受行为发生。若某一方违反本合同，将视情节轻重对相关人员给予批评、教育、罚款直至党纪政纪处分，追究法律责任；给对方单位造成经济损失的，应予以赔偿，并承担由此产生的一切后果。
    四、本合同作为工程监理合同的附件，与工程监理合同一并鉴定, 双方签字即生效。
    本合同一式三份，甲乙双方、园纪委各执一份，以加强监督。


甲方单位：(签字盖章)             乙方单位：(签字盖章)


年   月   日                     年   月   日
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附件一：
承 包 人 承 揽 项 目 一 览 表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积 （平方米）
	结构
	层数
	跨度（米）
	设备安装内容
	工程造价（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附件二：

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料设备品种
	规格型号
	单位
	数 量
	单价
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







附件三：
文物建筑工程质量保修书
发包人（全称）：北京市颐和园管理处                                   
承包人（乙方）：                                                     

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》 、 《建设工程质量管理条例》 和 《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对颐和园画中游建筑群修缮工程（工程全称）签订工程质量保修书。
1、 工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围如下：承包人承包范围内所有工程                                              
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起，分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合修缮及装修工程约定质量保修期如下：
1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程：（含夹垅灰）、有防水要求的房间和外墙面的防渗防裂为  5  年；
3、外檐装修工程为  /  年，室内装修为  /  年；
4、电气管线、上下水管线修缮工程，设备安装工程为  / 年；
5、下架油饰工程为  5  年，彩画工程为  /  年；
6、室内和庭院地面为  2  年，室外墙面抹灰为  2  年；
7、其他约定：保修年限按《建设工程质量管理条例》执行。
质量保修期自工程验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任，但不负责原房屋建筑的保修责任。
2、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理。
3、发生紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
4、对涉及结构安全的质量问题，应当参照《房屋建筑工程质量保修办法》及其他地有关规定，立即向有关主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
五、其他
        双方约定的其他工程质量保修事项：                             
                                                                     
                                                                     
                                                                     
本工程质量保修书作为合同附件，由合同发包人承包人在竣工验收前双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：北京市颐和园管理处（公章）    承包人：          （公章）

法定代表人：       （签字或盖章）     法定代表人：        （签字或盖章） 

或委托代理人：         （签字）      或委托代理人：         （签字）

  年    月    日                         年    月    日
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第一部分  商务标部分

  










                                                工程施工招标
 



投标文件
招标编号:            






投标文件内容:    商务标部分   



投标人:         (盖章)              



法定代表人或其委托代理人:   (签字或盖章)      



日期:    年    月      日




法定代表人身份证明书

单位名称：                                 
单位性质：                                 
地址：                                      
成立时间：           年     月    日
经营期限：                  

姓名：         性别：         年龄：       职称：        
系        （投标单位名称）         的法定代表人。


特此证明。



投标人：        （盖章）             
日期：      年   月   日










 
投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我 （姓名）    系       （投标人名称）               的法定代表人，现授权委托     （单位名称）        的     （姓名）           为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。


代理人无转委托权，特此委托。





代理人：          性别：       年龄：       
身份证号码：            
职务：             
投标人：              （盖章）             
法定代表人：             （签字或盖章）             
授权委托日期：        年     月     日





















投标人概况表 
	企业注册名称
	
	设立日期
	

	企业法人代表
	
	职称
	
	企业性质
	

	企业技术负责人
	
	职称
	
	经营方式
	

	企业资质等级
	
	注册资金
	

	上级主管部门
批准成立机构
	
	注册地点
	

	资质情况
	
	是否通过ISO质量认证
	

	企业在岗人数
	
	专业技术人员数量
	

	高级职称人数
	
	中级职称人数
	
	初级职称人数
	

	高级工人数
	
	中级工人数
	
	初级工人数
	

	主要施工设备情况
	名称
	型号
	数量
	总功率
	产地
	制造年份

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	企
业
简
历

	




投标人（盖章）：                          
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：                
日期：____年____月____日

注：1、需附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产证、认证证书等复印件。
2、本页不够可加附页。

项目组织机构配备情况表
	序号
	姓名
	年龄
	专业
	职称
	在本项目中拟担任工作
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附：相关资格证书复印件



投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）
                              日期：____年____月____日

项目经理简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	工程质量
	  担任职务

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附相关资格证书、合同文本的主要章节或竣工验收单复印件。



投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：____年____月____日










项目技术负责人简历表格式 
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事专业技术年限
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开工、竣工程日期
	工程质量
	  担任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附相关资格证书、合同文本的主要章节或竣工验收单复印件。


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：____年____月____日









投标人近五年承担的类似工程表
	序号
	项目名称
	建设单位
	建设规模
	实际开、竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：合同文本的主要章节及竣工验收单复印件。


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：____年____月____日














投标人在建工程表
	序号
	项目名称
	建设单位
	建设规模
	已完成投资额
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：附合同文本的主要章节或中标通知书复印件。


投标人 ：（盖章）

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

日期：____年____月____日

 









第二部分 经济标部分





                                                工程施工招标
 





投标文件

招标编号:            








投标文件内容:   经济标部分   


投标人:         (盖章)            


法定代表人或其委托代理人:   (签字或盖章)      


日期:    年    月      日


投标函

致：                              （招标人名称）
在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                          元
RMB￥：                                                 元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标报价中，包括：
安全文明施工费RMB￥：                                  元
农民工工伤保险费RMB￥：                                元
暂列金额（不包括计日工部分）（除税）合计金额RMB￥：                  元
专业工程暂估价（除税）合计金额RMB￥：                            元
如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：               元（￥：元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
我方拟派的项目经理        （姓名） 身份证号：                 。

投标人（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字或盖章）：
日期：         年      月      日

 
投标函附录
工程名称：                         
	总工期:     日历天     
	质量标准：
	工程规模：

	计划开工日期
	     年   月   日
	计划竣工日期
	     年    月    日

	报价总金额
	(大写)
	 (小写) ￥

	其中
安全防护及文明施工措施费
	人民币                              元 

	对招标文件的确认和意见
	

	报价中未包含内容及要求招标单位的配合条件
	

	对报价需要说明的问题
	

	投标文件附件
	


注：本表由投标人填写。

投标人：       （盖章）            

日  期：       年     月     日



工程量清单计价规范相关格式









































第三部分  技术标部分





                                                工程施工招标
 





投标文件

招标编号:            






投标文件内容:  技术标部分   



投标人:         (盖章)            



法定代表人或其委托代理人:   (签字或盖章)      


日期:    年    月    日

施工组织设计编制说明
编制时应采用文字并结合图表形式说明各部分内容，并结合工程特点提出切实可行的施工方案，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。施工组织设计应涵盖招标范围所有内容，以便招标人对投标人的施工技术能力有一全面的了解。

施工组织设计应包括但不限于以下内容
1) 各分部分项工程的主要施工方法
2) 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划
3）劳动力安排计划
4）确保工程质量的技术组织措施
5）确保安全生产的技术组织措施
6）确保文明施工的技术组织措施
7）确保工期的技术组织措施
8）有必要说明的其它资料
4.3.2.3施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后
1） 投入的主要施工机械设备表（表4.3.2.3.1）
2） 劳动力计划表（表4.3.2.3.2）
3） 计划开、竣工日期和施工进度计划

投入的主要施工机械设备表
	序号
	设备名称
	型号
	国别产地
	设备原价
	新旧程度
	现在何处
	进场时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	



劳动力计划表
	时间
人数
工种
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	













[bookmark: _Toc518550704]第四章 技术标准规范

除非设计文件中另有特别说明，本工程适用于中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准，设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。
本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之外或存有任何疑问之处，承包人应书面请监理工程师予以澄清，除非监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。
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一、评标定标原则
根据《中华共和国招标投标办法》及有关规定，坚持公开、公平、公正的原则，反对不正当竞争。
二、评标组织
评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由5名技术、经济专家组成，和投标人有利害关系的专家不能担任评委。
三、评标程序
3.1初步评审
评委首先按招标文件要求对各投标人的投标文件进行符合性与完整性评审，确认其投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留对实质上响应招标文件要求的投标文件可进行下一步评审。如果投标文件属于下列情况则作废标处理：
1）投标文件（投标书）无投标人盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
　　2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；  
　　3）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
　　4）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
　　5）投标人的名称与投标报名时不一致的；
　　6）投标人在投标书（函）或其附录中对招标文件规定的质量标准要求未写明“合格”的，或以“质量奖项”代替“质量标准”进行承诺的；
　　7）未能在实质上对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的；                 
8）无正当理由，拒不在开标会记录上签字确认的；
　  9）无正当理由拒不参加评标委员会按招标文件规定组织的答疑会或答辩会的；
　  10）投标报价超出招标控制价的；
11）未递交投标保证金的；
12）其他违反相关法律法规规定的行为。
3.2详细评审
评委对通过初步评审的投标文件进行详细评审，按照招标文件确定的评标办法进行打分，初审不合格的投标文件则不参与详细评审，不予打分。
3.3汇总计算各评委的评分，平均值则为投标人的最后得分，按得分由高到底顺序推荐3名合格的中标候选人，确定得分最高的为中标人，如有并列第一的情况出现，以报价得分高者为中标人，评标委员会向招标人提出书面评标报告。
3.4评分标准
3.4.1本次招标采用综合定量评估法，评分内容及权重为：商务标部分（K1=0.1）技术标（K2=0.3）和经济标（K3=0.6）。























必要合格条件评审表

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人具备的条件及说明

	1
	企业营业执照
	有效的
	复印件或扫描件加盖单位公章

	2
	企业资质等级
	具有古建筑工程专业承包一级资质
文物保护工程一级资质
	复印件或扫描件加盖单位公章

	3
	安全生产许可证
	有效的
	复印件或扫描件加盖单位公章

	4
	项目经理
	具有建筑工程专业一级注册建造师执业资格和安全生产考核合格证书(简称安全B本) 文物保护工程项目负责人资格证书，文物保护工程责任工程师证书。
	复印件或扫描件加盖单位公章

	5
	廉洁准入证明
	由检察院出具的无行贿犯罪证明
	原件装订在正本中，加盖单位公章的复印件装订在副本中











1、 商务标部分：（100分）（分数代码A1权重K1=0.1）
	序
号
	项目
	标准分
	评分标准
	得分

	1
	企业管理体系
	20
	通过一项得6分，通过二项得12分，通过三项得20分
	0-20

	2
	近五年同类工程施工经验（1000万（含）以上国家级文物古建修缮工程）
	40
	有一项类似业绩得8分，最高得40分
	0-40

	3
	项目组织结构
	40
	组织结构合理、专业齐全、执业资格齐全
	31-40

	
	
	
	组织结构基本合理、专业基本齐全、执业资格基本齐全
	11-30

	
	
	
	组织结构不合理、专业不齐全、无执业资格
	0-10

	 
	总分
	100



说明：近五年：2013年7月1日至2018年7月1日，同类工程指1000万（含）以上的国家级文物保护修缮工程（需提供属于“国家级”文物保护工程的相关证明资料）。











二、技术标（100分）（分数代码A2权重K2=0.3）
	序号
	项目
	标准分
	评议标准
	评分标准

	1
	施工方案及主要技术措施
	30
	科学先进
	20-30（含20分）

	
	
	
	可行
	11-20（含11分）

	
	
	
	欠合理
	0-11

	2
	施工工期、施工进度计划及工期保证措施
	20
	科学合理
	18-20（含18分）

	
	
	
	可行
	11-18（含11分）

	
	
	
	欠合理
	0-11

	3
	质量目标及保证措施
	20
	措施完善
	18-20（含18分）

	
	
	
	措施一般
	11-18（含11分）

	
	
	
	措施欠得力
	0-11

	4
	施工机械的配备和施工人员配备
	10
	科学合理
	9-10（含9分）

	
	
	
	可行
	6-9（含6分）

	
	
	
	欠合理
	0-6

	5
	安全生产和文明施工措施
	10
	措施得力可靠
	9-10（含9分）

	
	
	
	措施一般
	6-9（含6分）

	
	
	
	措施欠得力
	0-6

	6
	与建设、监理、设计单位的配合措施
	10
	科学合理
	9-10（含9分）

	
	
	
	可行
	6-9（含6分）

	
	
	
	欠合理
	0-6

	总分
	100分



三、经济标（100分）（分数代码A3，权重K3=0.6）
1. 投标报价超出招标控制价的作废标处理。
2.基准价=［∑有效投标报价（扣减暂列金额和专业工程暂估价（除税））- 一家Max有效投标报价（扣减暂列金额和专业工程暂估价（除税））-一家Min有效投标报价（扣减暂列金额和专业工程暂估价（除税））］/ (有效投标家数-2) 
1）当有效投标报价家数少于四家（含四家）时，不再剔除最高和最低的投标报价；
2）计算投标报价基准价时被剔除的一家最高报价和一家最低报价所对应的投标人并不是废标，仍为有效报价参与后续的各项评审。
3.报价范围=［有效投标报价（扣减暂列金额和专业工程暂估价（除税））- 基准价］/基准价×100%。
	项目
	标准分
	评分标准
	分值
	备注

	
	
	投标价与基准价比较
	
	

	投标报价
	100
	-10%（含-10%）以外
	95
	

	
	
	-9%~-10%(含-9%)
	95.5
	

	
	
	-8%~-9%(含-8%)
	96
	

	
	
	-7%~-8%(含-7%)
	96.5
	

	
	
	-6% ~ -7%(含-6%)
	97
	

	
	
	-5% ~ -6%(含-5%)
	97.5
	

	
	
	-4% ~ -5%(含-4%)
	98
	

	
	
	-3% ~ -4%(含-3%)
	98.5
	

	
	
	-2% ~ -3%(含-2%)
	99
	

	
	
	-1% ~ -2%(含-1%)
	99.5
	

	
	
	0%~-1%  (含0%)
	100
	

	
	
	+1%~ 0 + (含+1%)
	99.5
	

	
	
	+2%~+1% (含+2%)
	99
	

	
	
	+3%~+2% (含+3%)
	98.5
	

	
	
	+4%~+3% (含+4%)
	98
	

	
	
	+5%~+4% (含+5%)
	97.5
	

	
	
	+6%~+5% (含+6%)
	97
	

	
	
	+7% ~+6% (含+7%)
	96.5
	

	
	
	+8% ~+7% (含+8%)
	96
	

	
	
	+9% ~+8% (含+9%)
	95.5
	

	
	
	+10%以外
	95
	


 
[bookmark: _Toc518550706]第六章 工程量清单 
[bookmark: _Toc508980179][bookmark: _Toc518548191][bookmark: _Toc518550707]（附后）
55

94

