

编号: _____

南大街自来水改造项目 施工合同

(本合同为签订文本，最终以实际签订为准)

甲 方: 北京市通州区中仓街道办事处

乙 方: 北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司

签订日期: 2025年12月20日

甲方(全称): 北京市通州区中仓街道办事处

法定代表人: 安文崑

法定注册地址: 中仓小区 14 号楼

乙方(全称): 北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司

法定代表人: 刘彬彬

法定注册地址: 北京市通州区经济开发区南区潞兴二街 69 号

甲方为建设南大街自来水改造项目(以下简称“本工程”),依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程地点: 通州区南大街区域

工程内容: 自来水管线改造路段的路面开挖、回填、恢复

资金来源: 城市更新奖励资金

二、工程承包范围

承包范围: 周仓庵胡同 1-35 号、西大街 1-73 号、悟仙观胡同 1-66 号、蔡老胡同、安家大院胡同、刘菜园胡同、南二条胡同东南三条胡同、头条胡同、东营前街

三、合同工期

1. 计划开工日期: 2025 年 12 月 20 日

2. 计划竣工日期: 2026 年 7 月 31 日

3. 工期总日历天数 214 日历天,开工日期为监理人发出通知载明的开工日期,乙方经甲方同意已经实际进场施工的,不作为实际进场施工时间的开工日期。

4. 暂停施工:因下列情形暂停施工增加的费用和(或)工期延误由乙方承担:(1)乙方违约引起的暂停施工;(2)由于乙方原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;(3)乙方擅自暂停施工。

若由于甲方原因引起的暂停施工造成工期延误的,乙方有权要求甲方

延长工期和 (或)增加费用, 并支付合理利润。

四、质量标准

1. 工程质量标准: 合格。

2. 因乙方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的, 监理人有权要求乙方返工直至符合合同要求为止, 由此造成的费用增加和(或)工期延误由乙方承担。

3. 因甲方原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的, 甲方应承担由于乙方返工造成的费用增加和(或)工期延误, 并支付乙方合理利润。

4. 甲方和乙方对工程质量有争议的, 监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定, 所需费用及因此造成的损失, 由责任人承担, 双方均有责任, 由双方根据其责任分别承担。经检测, 质量确有缺陷的, 已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程, 其处理按工程保修书的约定执行; 已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程, 根据检测结果确定解决方案, 或按工程质量监督机构的处理决定执行。

五、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级: 达标

六、合同形式

本合同采用固定综合单价合同形式。合同价款为暂定价款, 最终根据实际工作量确定。

七、工程价款及支付安排

1. 合同金额 (大写): 伍佰叁拾万玖仟叁佰壹拾玖元肆角叁分(人民币)

(小写): 5309319.43 元 (人民币)

2. 双方约定的工程款支付的方式和时间:

(1) 预付款额度

预付款为合同价款的 50%

预付款预付办法: 在收到乙方提交的正式工程款发票后, 甲方一次性向乙方支付预付款。

(2) 进度款

施工进度达到 60%, 甲方向乙方支付至结算总价的 80%。

(3) 结算款

施工完毕且验收合格后，乙方向监理单位或第三方监管单位提交工程款支付申请及相关附件，监理单位或第三方监管单位审核后，向甲方提报工程款支付证书及相关附件，甲方审核通过后，乙方支付至甲方结算总价的 3% 作为质保金后，甲方支付乙方至结算总价【100】%。

上述约定支付款项根据区财政局实际拨付到账金额进行核算后确定，因区财政局资金拨付迟滞导致的甲方资金拨付不到位，乙方不得追究甲方责任。

八、乙方项目经理：

姓名：王树国；职称：／

身份证号：132628196705295732；

建造师执业资格证书号：20221103411000004618；

建造师注册证书号：京 1112022202404798

建造师执业印章号：京 1112022202404798

安全生产考核合格证书号：京建安 B（2016）0121084

九、双方的权利义务

1. 甲方应在约定期限前确保施工场地具备施工条件并移交给乙方。甲方最迟应当在移交施工场地的同时向乙方提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2. 甲方应协助乙方办理法律规定的有关施工证件和批件。

3. 甲方应根据批准的合同进度计划，组织设计单位向乙方进行设计交底。甲方应在约定的开工日期前，组织设计人向乙方进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。甲方还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间，组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。乙方应当以书面方式通过监理人向甲方申请增加设计交底，甲方在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

4. 甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

5. 甲方应按合同约定及时组织竣工验收。

6. 按照合同约定应当由监理人或者甲方回复、批复、批准和确认，或乙方提出修改意见的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者甲方指定的接收人收到乙方发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者甲方在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和甲方已经同意、确认或者批准。

7. 乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

8. 乙方应当依法合规建立施工扬尘综合治理、建筑垃圾、土方和砂石清运与消纳。保证使用已在本市进行信息编码登记符合排放标准的非道路移动机械和严禁使用高排放非道路移动机械以及行业挥发性有机物治理(如建筑外墙涂装、钢结构等鼓励使用水性漆替代油性漆)等责任制，制定具体的管控机制和实施方案，严格落实。

9. 乙方应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。

10. 乙方应采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

11. 乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

十、测量放线

1. 甲方通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后【】天内(如有)。

2. 乙方测设施工控制网的要求：由乙方依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

3. 乙方将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出的开工通知后【】天内。

十一、计量与支付

1. 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500) 其适用的修订版本。除合同另有约定外，乙方实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

2. 计量周期

(1) 本合同的计量周期为月，每月【】日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2) 本合同执行(执行(采用单价合同形式时)/不执行(采用总价合同形式时))本条第3款约定的单价子目计量。总价子目计量方法本条第4款、第5款总价子目的计量——按照实际完成工程量计量(支付分解报告/按实际完成工程量计量)。

3. 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是乙方实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 乙方对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对乙方提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求乙方进行共同复核和抽样复测。乙方应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。乙方未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知乙方共同进行联合测量、计量，乙方

应遵照执行。

(5) 乙方完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求乙方派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求乙方提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。乙方未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为乙方完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到乙方提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量，据此计算工程价款。

4. 总价子目的计量——支付分解报告

总价子目按照有合同约束力的支付分解表支付。乙方应根据约定的合同进度计划和总价子目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素对各个总价子目的总价按月进行分解，形成支付分解报告。乙方应当在收到经过监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的分项计量和总价分解等支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到乙方报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。支付分解表应根据合同约定的修订合同进度计划进行修正，修正的程序和期限应当依照本项上述约定，经修正的支付分解表为有合同约束力的支付分解表。

(1) 总价子目的价格调整方法：_____。

(2) 列入每月进度付款申请单中各总价子目的价值为有合同约束力的支付分解表中对应月份的总价子目总价值。

(3) 监理人根据有合同约束力的支付分解表复核列入每月进度付款申请单中的总价子目的总价值。

(4) 除双方协商一致的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

5. 总价子目的计量——按实际完成工程量计量

(1) 总价子目的价格调整方法：_____。

(2) 乙方在每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相

关于目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对乙方提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求乙方进行共同复核。乙方应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。乙方未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为乙方实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到乙方提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，乙方提交的工程量报表中的工程量视为乙方实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5) 除双方协商一致变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

十二、竣工结算

1. 乙方提交竣工付款申请单的份数： 2 。

2. 乙方提交竣工付款申请单的期限： 在工程接收证书颁发后【5】天内。

3. 竣工付款申请单的内容： 按照甲方规定的格式和内容填写，应包括但不限于竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额、工程变更、工程洽商、现场签证等。

4. 乙方未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和甲方有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经乙方认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

甲方和乙方应当在监理人颁发(出具)工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。

十三、最终结清

1. 乙方提交最终结清申请单的份数： 提交【2】份最终结清申请单。

2. 乙方提交最终结清申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后【2】天内。

十四、竣工验收

1. 乙方负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求, 具体内容包括:
包括但不限于乙方向甲方提供竣工图、并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签证和说明等一切资料(其中一套为原始资料)。

2. 竣工验收资料的份数: 【 1 】套竣工图及工程档案资料。

十五、验收

1. 经验收合格的工程, 实际竣工日期为乙方按照本合同约定提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

2. 甲方经过验收后同意接受工程的, 应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内, 由监理人向乙方出具经甲方签认的工程接收证书。甲方验收后同意接收工程, 但提出整修和完善要求的, 限期修好, 并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后, 监理人复查达到要求的, 经甲方同意后, 再向乙方出具工程接收证书。

3. 甲方验收后不同意接收工程的, 监理人应按照甲方的验收意见发出指示, 要求乙方对不合格工程认真返工重作或进行补救处理, 并承担由此产生的费用。乙方在完成不合格工程的返工重作或补救工作后, 应重新提交竣工验收申请报告。

4. 甲方在收到乙方竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的, 视为验收合格, 实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准, 但甲方由于不可抗力不能进行验收的除外。

十六、施工期运行及试运行

1. 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程: / 。

2. 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件, 由乙方组织试运行, 费用由乙方承担。

(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件, 由甲方组织试运行, 费用由甲方承担。

(3) 投料试运行应在工程竣工验收后由甲方负责, 如甲方要求在工程竣工验收前进行或需要乙方配合时, 应征得乙方同意, 另行签订补充协议。

十七、竣工清场及施工队伍撤离

1. 监理人颁发(出具)工程接收证书后,乙方负责按要求对施工场地进行清理并承担相关费用,直至监理人检验合格为止。

2. 乙方撤离施工场地(现场)时,监理人和乙方应当办理永久工程和施工场地移交手续,移交手续以书面方式出具,并分别经过甲方、监理人和乙方的签认。但是,监理人和甲方未按约定的期限办清竣工结算和竣工付款的,本工程不得交付使用,甲方和监理人也无权要求乙方按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

十八、缺陷责任与保修责任

1. 缺陷责任期期限: 实际竣工日期起 12 个月(在全部工程竣工验收前,已经甲方提前验收的单位工程,其缺陷责任期的起算日期相应提前)。

2. 保修责任

(1) 保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前,已经甲方提前验收的单位工程,其保修期的起算日期相应提前。

(2) 工程质量保修范围: 按照《建设工程质量管理条例》的规定,本工程施工范围。

(3) 工程质量保修期限: 根据《建设工程质量管理条例》的规定,工程竣工后签订工程保修责任书时再进行约定。

十九、不可抗力

1. 不可抗力的确认

不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和合同约定的其他情形。以及战争、动乱、当地 50 年一遇的洪水或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、水灾等。

不可抗力的等级范围约定: _____ / _____

2. 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,双方互不承担违约责任。不可抗力发生后,甲方和乙方均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

二十、违约

1. 双方均应按照合同约定严格履行义务，任意一方违约，应承担由此给守约方造成的全部损失，违约情形严重的，守约方有权解除本合同。

2. 在履行合同过程中发生的下列情形，属甲方违约：

(1) 甲方未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；

(2) 甲方原因造成停工的；

(3) 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的；

(4) 甲方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

(5) 甲方不履行合同约定其他义务的。

3. 在履行合同过程中发生的下列情况属乙方违约：

(1) 乙方私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 乙方未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 乙方使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 乙方未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 乙方在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 乙方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

(7) 乙方不按合同约定履行义务的其他情况。

二十一、争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

(壹) 提请北京仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终

局的，对合同双方均有约束力。

(贰)向项目所在地人民法院提起诉讼。

二十二、争议评审

1. 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：14 日。

2. 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：14 日。

二十三、其他

1. 本合同自双方签署之日生效，合同正本一式肆份，合同双方各执贰份；

2. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本合同约定。

合同附件：

附件一：质量保修书格式

附件二：廉政责任书格式

(以下无正文)

甲方：



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



2025年12月20日

乙方：北京兴达嘉业城镇基础建

设投资有限公司章



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



2025年12月20日

附件一：质量保修书格式

工程质量保修书

甲方：北京市通州区中仓街道办事处

乙方：北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司

甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对南大街自来水改造项目（工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

乙方在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 / 年；

外窗工程为 / 年，外窗防渗漏为 / 年；

装修工程为 / 年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为 / 年；

供热与供冷系统为 / 个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 / 年

其他项目保修期限约定如下：

三、保修责任

- 1、属于责任范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起【2】天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。
- 2、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
- 3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。
4. 质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同甲方、乙方双方在施工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方：(公章)

法定地址：

法定代表人或

其委托代理人：(签字或盖章)

电话：

乙方：北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司(公章)

法定地址：北京市通州区经济开发区南区潞兴二街69号

法定代表人或

其委托代理人：(签字或盖章)

电话：010-81589930

附件二：建设工程廉政责任书

建设工程廉政责任书

甲方：北京市通州区中仓街道办事处

乙方：北京兴达嘉业城镇基础建设投资有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中甲方乙方双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、甲方责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求乙方和相关单位使用某种产

品、材料和设备。

三、乙方责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：不得以任何理由向甲方及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.1 不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.2 不得接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.3 不得以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式【2】份，甲方乙方各执【2】份，具有同等效力。

甲方：(公章)



法定地址：

法定代表人或



其委托代理人：（签字或盖章）

电话：

乙方：北京兴达嘉业城镇基础设施投资有限公司(公章)



法定地址：北京市通州区经济开发区南区淑兴二街
69号

法定代表人或



其委托代理人：（签字或盖章）

电话：010-81589930