

红色预警引起的重雪灾、8级以上大风

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20年一遇的最大降水（雪）量、最低（高）温度、冰雪

11.4 异常恶劣的气候条件

(8) 发包人造成工期延误的其他原因：/

11.3 发包人的工期延误

## 11. 开工和竣工

告和相关资料后 7 天内。

10.2.2 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报

告和相关资料 7 天内

监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报

10.2.1 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：签订合同后 7 天内

10.2 合同进度计划的修订

10.1.3 群体工程中有关编制进度计划和施工方案说明的要求：无

10.1.2 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容及时限要求：/

险的措施；9)施工现场总平面布置；10)承包人认为必要的其他资料。

管理、服务方案；7)成品保护和工程保修的管理措施；8)紧急的处理措施、预案以及抵抗风

工程总体进度计划及保障措施；6)对总包管理的认识及对暂估价的专业分包工程的配合、协调、

工程施工方案和技术措施；3)质量目标和质量保证措施；4)安全防护及文明施工措施；5)施

10.1.1 承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：1)编制说明；2)主要分部分项

10.1 合同进度计划

## 10. 进度计划

奖励的，创优奖励金额或者计算方法：/

9.7.2 发给人 不给予 (给予/不给予) 承给人创优奖励。发给人给予承给人创优

法：/

9.7.1 未达到合同约定的特殊安全文明施工要求的违约金或损失赔偿金的金额或者计算方

## 9.7 特殊安全文明施工

励的，创优奖励金额或者计算方法：/

9.6.2 发给人 不给予 (给予/不给予) 承给人创优奖励。发给人给予承给人创优奖

金额或者计算方法：/