

关于智慧城市-通州区公共卫生重点领域（妇幼卫生、精神卫生、采供血）服务能力提升项目预算的 评审报告

评审[2024]第 273 号

北京市通州区财政局社保科：

我中心接受了对智慧城市-通州区公共卫生重点领域（妇幼卫生、精神卫生、采供血）服务能力提升项目预算进行评审的委托，并同“中汇悦工程造价咨询（北京）有限公司”就评审事项签署了评审协议书。现将对智慧城市-通州区公共卫生重点领域（妇幼卫生、精神卫生、采供血）服务能力提升项目预算进行评审的评审情况及结果报告如下：

一、工程概况

建设单位：北京市通州区卫生健康委员会

项目名称：智慧城市-通州区公共卫生重点领域（妇幼卫生、精神卫生、采供血）服务能力提升项目

项目概况：本项目位于北京市通州区，本次项目内容为智慧城市-通州区公共卫生重点领域（妇幼卫生、精神卫生、采供血）服务能力提升项目方案所示全部内容。

审核内容：智慧城市-通州区公共卫生重点领域（妇幼卫生、精神卫生、采供血）服务能力提升项目预算审核

二、审核依据

（一）北京市通州区政务服务和数据管理局关于通州区公共卫生重点

(三) 北京市通州区政务服务和数据管理局关于通州区公共卫生重点领域-中心血站智慧采血平台评审意见的函(通政数函〔2024〕57号)

(四) 《2023年北京市人力资源市场薪酬大数据报告》及2024年11月市场询价;

(五) 建设单位提供的项目技术方案等评审资料;

(六) 与项目造价相关的其他资料。

三、 审核范围

本次审核范围为上述送审预算的全部内容。

四、 审核结果

智慧城市-通州区公共卫生重点领域(妇幼卫生、精神卫生、采供血)服务能力提升项目送审预算金额为6,922,481.94元,审定预算金额为5,779,016.24元,审减金额为1,143,465.70元。主要审减原因:

(一) 软件类费用送审金额为6,495,781.94元,审定金额为5,525,208.24元,审减金额为970,573.70元。主要审减原因:

送审单价偏高:依据《2023年北京市人力资源市场薪酬大数据报告》及市场询价情况进行核减,如:

1、妇幼卫生项目-门诊挂号管理系统升级送审单价为60,000.00元/套,审定单价为25,000.00元/套;

2、妇幼卫生项目-门诊医生站升级送审单价为100,000.00元/套,审定单价为80,000.00元/套;

3、妇幼卫生项目-住院电子病历升级送审单价为150,000.00元/套,审定单价为100,000.00元/套;

4、妇幼卫生项目-住院护士工作站升级送审单价为100,000.00元/套,审定单价为70,000.00元/套;

5、妇幼卫生项目-门诊药房管理系统送审单价为 70,000.00 元/套，审定单价为 40,000.00 元/套；

6、妇幼卫生项目-集成平台送审单价为 150,000.00 元/套，审定单价为 135,000.00 元/套；

7、精神卫生项目-严重精神障碍患者管理 - 社区精防医生移动端应用送审单价为 14,288.83 元/人·月，审定单价为 12,000.00 元/人·月；

8、精神卫生项目-三医联动院内信息系统改造送审单价为 14,288.83 元/人·月，审定单价为 13,599.58 元/人·月；

9、采供血项目-智慧采血系统送审单价为 500,000.00 元/套，审定单价为 274,000.00 元/套。

(二)相关其他费用送审金额为 426,700.00 元，审定金额为 253,808.00 元，审减金额为 172,892.00 元。

1. 安全测评费（三级等保测评）送审金额为 200,000.00 元，审定金额为 200,000.00 元；

2. 设计费送审金额为 98,700.00 元，审定金额为 0.00 元；

3. 监理费送审金额为 128,000.00 元，审定金额为 53,808.00 元。

五、 需要说明的情况

(一) 全部资料的真实性、完整性由建设单位负责。

(二) 本预算审核结果经建设单位确认，其中部分有争议的事项已解决。

通州区财政投资评审中心

2024 年 12 月 26 日