


# 昌平区 2025 年设备型公厕建设项目 (第二包) 施工合同 (补充协议)

委托人(甲方): 北京市昌平区城市管理委员会

受托人(乙方): 中基博业(北京)建筑工程有限公司

签订日期: 2026 年 1 月 23 日



## 补充协议

委托人（甲方）：北京市昌平区城市管理委员会

受托人（乙方）：中基博业（北京）建筑工程有限公司

2025年10月27日甲方聘用乙方作为昌平区2025年设备型公厕建设项目（第二包）（以下简称项目）施工（勘察、设计）单位，同时双方就此签订了《昌平区2025年设备型公厕建设项目（第二包）施工合同》。由于居民诉求，需要对公厕点位进行变更。经双方协商，签订如下补充协议：

1. 将“沙河镇 沙河大集东侧，大集和停车场中间 1”、“沙河镇 沙河大集东侧，大集和停车场中间 2”、“松兰堡”三个施工点位修改为“流村镇环岛公园、流村镇古将村、流村小学”。

2. 补充协议是原协议的补充和组成部分。本协议与原协议不一致的以本协议为准，本协议未涉及的仍按照原协议执行。

3 本补充协议一式肆份，双方各执贰份。

委托人（盖章）：



法定代表人或委托代理人：  
(签字或盖章)

许峰

受托人（盖章）：



法定代表人或委托代理人：  
(签字或盖章)

