

合同编号：三合审 202602-06

合同协议书

发包人（全称）：北京市朝阳区三间房乡人民政府

承包人（全称）：北京安讯宝建设工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就农村地区为民办实事项目绿岛苑西区 1、3 楼消防改造工程消防工程和安防工程采购项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：农村地区为民办实事项目-绿岛苑西区 1、3 楼消防改造工程消防工程和安防工程采购项目。

2. 工程地点：绿岛苑西区 1、3 号楼。

3. 工程立项批准文号：11010526210200027499-XM001。

4. 资金来源：区财政专项资金。

5. 工程内容：消防系统提升改造。

6. 工程承包范围：1、原有消火栓箱、阀门换新，管道破损处进行更换、刷漆保温。2、新增火灾自动报警系统设备及管线。3、新增智能疏散应急照明系统设备及管线。4、一层公共防火门损坏严重进行拆除换新。5、屋顶水箱间管道及阀门换新，增加消火栓系统稳压装置。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年 4 月 1 日。

计划竣工日期：2026 年 6 月 29 日。

工期总日历天数：90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工

期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。现行国家及北京市的标准、规范对于同一类标准、规范应以其最新版本或最新颁发者为准。所有国家或北京市发布的标准、规范应由承包人自行准备。如果本合同约定的标准、规范、图纸之间出现歧义或矛盾，其中的数量以图纸为准，质量要求或工艺技术标准按照以下原则选择：

如果图纸或本合同约定的工程建设标准、质量要求或工艺技术标准低于国家或北京市标准的，则按国家或北京市标准执行。

如果图纸或本合同约定的标准、质量要求或工艺技术标准高于国家或北京市标准的，按图纸或本合同约定的标准、质量要求或工艺技术标准执行。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹佰陆拾万捌仟贰佰陆拾肆元伍角陆分
(¥ 1608264.56 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 叁万肆仟伍佰伍拾元陆角贰分 (¥ 34550.62 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：陈俊港。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2026 年 3 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 北京 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章完成之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章)



统一社会信用代码：11110105K00116762M

地 址：北京市朝阳区建国路 22 号

邮政编码：100024

电 话：65420021

传 真： /

电子信箱： /

开户银行：北京银行双桥支行

账 号：01091571600120112000158

统一社会信用代码：91110114MA005PUR4C

地 址：北京市昌平区天通中苑二区 41
号楼

邮政编码：102218

电 话：010-64126658

传 真：010-64126658-8008

电子信箱：symbolsecure@126.com

开户银行：工行北京天通苑支行

账 号：0200292709100022889

第二部分 通用条款

本合同通用条款执行
《建设工程施工合同示范文本》
(GF—2017—0201) 通用条款部分
(成交供应商签订合同时自行附录)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：施工现场安全生产管理协议书、工程建设项目廉政责任书、工程质量保修书。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名称：北京爱思济业平工程咨询有限公司；

资质类别和等级：房屋建筑工程专业资质乙级；市政公用工程专业资质乙级；

联系电话：010-88909800；

电子信箱： / ；

通信地址：北京市石景山区阜石路 166 号泽洋大厦 803 室。

1.1.2.2 设计人：

名称：北京中景世纪工程设计有限公司；

资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；

联系电话：13718355882；

电子信箱：756164927@qq.com；

通信地址：北京市丰台区丽泽路 24 号院平安幸福中心 A 座 501-2 室。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：施工范围内的道路、绿化等。

1.1.3.2 永久占地包括：区属道路。

1.1.3.3 临时占地包括：无。

1.2 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》。

1.2.1 适用于工程的标准规范包括：国家及北京市现行的与本工程相适应的标准、规范。

1.2.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____ / _____。

1.2.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____ / _____。

1.3 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1) 合同协议书；(2) 中标通知书；(3) 投标函及投标函附录；(4) 专用合同条款；(5) 通用合同条款；(6) 已标价工程量清单；(7) 技术标准和要求；(8) 图纸。

1.4 图纸和承包人文件

1.4.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工日前，7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：6套；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程所有施工内容图纸。

1.4.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的期限为：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的数量为：发生时承包人按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：发生时承包人按发包人要求提供；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件后14天。

1.4.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____ / _____。

1.5 联络

1.5.1 发包人和承包人应当在1天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2. 发包人

2.1 发包人代表

姓名：张凤成；

身份证号：110105197305144115；

职务：综合行政执法队（安监）负责人；

联系电话：13311357306；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：北京市朝阳区建国路22号。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工过程中的投资、质量、进度、安全管

理及其他工作。

2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款。

2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：施工过程及竣工验收归档整理全套资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：根据发包人要求。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工后 14 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料及电子版。

承包人应履行的其他义务：

1) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

2) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作；

3) 负责随路建设专业管线施工的进度、安全、质量等方面的现场管理和专业管线基槽回填的质量控制；

4) 承包人负责各专业管线勾头接入的手续办理和具体实施，且有义务协调各专业管线主管部门，确保各专业管线按时施工、验收、移交、开通使用；因承包人协调不力导致的工期延误，发包人不予顺延工期；

5) 承包人负责向政府管理养护部门移交本工程，发包人配合提供相关手续文件。移交前承包人做好现场清理准备工作，在 1-2 周内完成移交验收过程中产权单位及养护单位提出的整改工作，并经监理人、发包人、相关管理单位验收确认。上述移交工作如超过质保期，承包人应负责所承担工程的看管维护工作，直至完成移交。

6) 承包人应为发包人、监理工程师的工作提供必要的便利条件；

7) 施工期间：按照要求做好现场的安全和文明施工工作，施工现场要有符合规范要求的环境措施并承担相应费用，发包人有权制止承包人不安全或不文明的施工项目，对于承包人因不执行发包人指令造成的损失，发包人有权从其工程款中扣除；

8) 施工过程中承包人应积极配合规委、建委、消防、街道、城管、环卫等部门的检查工作，按发包人要求的标准进行施工部署提供便利条件；

9) 负责道路、管线竣工图纸编制及配合管线竣工测量工作；

10) 工程中标后，承包人在签订施工合同后两个月内，双方按照约定的计量方式进行清单核量；

11) 竣工清理：工程完工后，对施工现场的垃圾、渣土的清运，拆除临设等工程并清运干净。

12) 承包人负责无偿提供现场已有的水电道路设施；

13) 施工单位必须使用符合要求的非道路移动机械；发包人监督落实情况；若承包方发生违规行为的，发包人有权要求其负全部责任。

14) 负责统一清理本施工现场、办公区、生活区的所有垃圾（包括上述范围内的分包单位产生的垃圾）；

15) 所有工程施工归档资料均由承包人负责。

16) 负责项目施工进度计划安排、日常协调和管理、成品保护，负责工程资料、产品说明书、保修证书、竣工资料等进行汇总整理，并在工程竣工核验后按照发包人的要求移交。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： 陈俊港 ；

身份证号： 13053119920108141X ；

建造师执业资格等级： 二 级 ；

建造师注册证书号： 京 2112021202388399 ；

建造师执业印章号： 京 2112021202388399 (00) ；

安全生产考核合格证书号： 京建安 B(2024)0013312 ；

联系电话： 18519791992 ；

电子信箱： 604788158@qq.com ；

通信地址： 北京市昌平区天通中苑二区 41 号楼 ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 执行通用条款 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：执行通用条款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行通用条款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：执行通用条款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用条款。

主体结构、关键性工作的范围：/。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：执行通用条款。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人按照合同总额 3%(¥ 48247.94 元)的比例提供履约担保函，履约保函提交日期不得晚于 2026 年 7 月 31 日。

4. 工程质量

4.1 质量要求

4.1.1 特殊质量标准和要求：合格。

关于工程奖项的约定： / 。

4.2 隐蔽工程检查

4.2.1 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

5. 安全文明施工与环境保护

5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：达标。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定：执行通用条款。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达标。

5.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：包含在首付款中，并全额支付安全文明施工费。

5.2 承包人的安全责任

(1) 承包人应按合同约定履行安全职责, 执行监理人有关安全工作的指示, 并在合同条款专用部分约定的期限内, 按合同约定的安全工作内容, 编制施工安全措施计划报送监理人审批。监理人应在合同条款专用部分约定的期限内完成批复。

(2) 承包人应加强施工作业安全管理, 特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料、行业挥发性有机物和其他危险品的管理, 以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

(3) 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程, 配备必要的安全生产和劳动保护设施, 加强对承包人人员的安全教育, 并发放安全工作手册和劳动保护用具。

(4) 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案, 报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查, 配置必要的救助物资和器材, 切实保护好有关人员的人身和财产安全。

(5) 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定, 并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用, 由监理人按第 4.4 款商定或确定。

(6) 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员, 包括分包人人员的工伤事故承

担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

(7) 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：(1) 施工方案；(2) 施工现场平面布置图；(3) 施工进度计划和保证措施；(4) 劳动力及材料供应计划；(5) 施工机械设备的选用；(6) 质量保证体系及措施；(7) 安全生产、文明施工措施；(8) 环境保护、成本控制措施；(9) 合同当事人约定的其他内容。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

6.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7. 材料与设备

7.1 材料与工程设备的保管与使用

7.1.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人承担。

7.2 样品

7.2.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类名称、规格、数量要求：/。

7.3 施工设备和临时设施

7.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担。

8. 变更

8.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用条款。

8.2 变更估价

8.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：因工程量清单漏项或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人商定或确定变更措施项目的费用。

因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15%以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15%以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 0.1%时，由承包人提出并由监理人商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

9. 价格调整

9.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 3 种方式：其他价格调整方式：采用造价信息调整价格差额，具体约定如下

(1) 除暂估价的材料和工程设备的暂估价外，已标价的分部分项工程量清单中所有工作子目的综合单价（指根据本合同约定对承包人投标时可能存在不合理单价进行修正和调整后的综合单价）为在合同文件约定的风险范围内的固定综合单价。发包人不接受承包人基于任何工作子目单价在投标时的组价不当（包括但不限于工作子目对应的工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。

合同文件约定的综合单价风险范围如下：

a) 承包人在编制投标书时对合同文件、施工图纸的任何错误理解或自身的任何疏忽而造成的错误或失误；

b) 相关木材、水泥、预拌混凝土及人工；风险幅度为±6%，即上述风险变化幅度在±6%（含）以内时，因此产生的综合单价变化的风险由承包人承担，结算时将不对综合单价进行调整；

c) 对本工程工作内容理解的偏差、工料机消耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断及取费等；

d) 在本合同履行期间，约定风险范围的主要材料及人工以外的材料、工程设备、施工设备等生产要素的价格波动，将不作为合同价格的调整因素。合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：措施费：

1) 措施项目清单计价表（一）的措施费用不做调整；

2) 因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更引起措施项目发生变化的，造成施工组织设计或施工方案变更，措施项目费用应当调整。

总包服务费：总包服务费费率固定不变（发包人发包的专业工程转化为承包人自行施工时，其相应总承包服务费及税金扣除。）

(2) 各项合同风险范围之外物价波动引起的价格调整方法

a) 木材、水泥、预拌混凝土的变化幅度大于±6%（不含±6%）时，应当计算超过部分的价差，人工费应全额计取差价，其价差由发包人承担或受益，差价仅计取税金。

b) 如合同规定的调整情况发生，承包人应当于每月15日将调整原因、金额以书面形式通知发包人及监理人，经监理人、发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，在工程结算时一并支付。

c) 当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人、监理人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

d) 工程量按调整期内完成的相应工程量计算。

e) 工程量清单中的工程量按照施工过程中实际发生的工程量调整。

(3) 市场价格变化幅度确定的原则：

a) 以本市建设工程造价管理机构施工当期发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；

b) 当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单

价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。

变化幅度的确定：

当报价 \leq 基价时，变化幅度=（施工期价-基价）/基价。

当报价 $>$ 基价时，变化幅度=（施工期价-报价）/报价。

注：以下关于“基价、施工期价、报价”的定义仅适用于本工程

基价：指开标之日前一月的北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格。

人工的施工期价：指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的竣工之日的月份（当月若不足15天（含）不计入月份数）的《北京工程造价信息》中市场信息价格的平均价。

钢材、木材、水泥、预拌混凝土、沥青混凝土、路面砖、路缘石、苗木的施工期价：指发包人及监理确认开工之日起至发包人及监理确认的完工之日的月份（当月若不足15天（含）不计入月份数）的《北京工程造价信息》中市场信息价格。

报价：指投标人的投标文件中“工程量清单综合单价分析表”中的报价。

其他约定：

1) 在发、承包双方履行合同过程中，当国家的法律、法规、规章及政策发生变化，国家或省级、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构据此发布工程造价调整文件，工程价款应当进行调整。

2) 当施工中施工图纸(含设计变更)与工程量清单项目特征描述不一致时，发、承包双方按实际施工的项目特征重新确定综合单价。

3) 因地质条件引起施工工艺的改变，按照新工艺进行调整。

10. 合同价格、计量与支付

10.1 合同价格形式

10.1.1 固定单价合同。

综合单价包含的风险范围：执行 11.1 市场价格波动引起的调整。

风险费用的计算方法：执行 11.1 市场价格波动引起的调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：执行 11.1 市场价格波动引起的调整。

10.2 首付款

10.2.1 首付款的支付

首付款支付比例或金额：合同总额的 60%（含安全防护文明施工费的 100%）。

首付款支付期限：_____ / _____。

首付款扣回的方式：_____ / _____。

10.2.2 首付款担保

承包人提交首付款担保的期限：_____ / _____。

首付款担保的形式为：_____ / _____。

10.3 计量

10.3.1 计量原则

工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

10.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：执行通用条款_____。

10.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：执行通用条款_____。

10.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：执行通用条款_____。

10.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：执行通用条款_____。

10.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：执行通用条款_____。

10.4 工程进度款支付

10.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：（1）第一笔：首付款支付合同金额的 60%；（2）第二笔：完成全部项目的 80%工作量后，甲方向乙方支付合同金额的 20%；第三笔：项目竣工验收并结算评审完成后支付至审定结算金额的 100%。

（1）承包人需提供税率 9% 的增值税发票，按照国家相关文件执行调整（若在合同履行期间，遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准，不含税价格不受国家增值税调整的影响）；

（2）本项目由财政提供资金，因财政向发包人付款延迟导致发包人向承包人付款延迟，发包人不负延期付款的责任。承包人不得以此为由延迟、暂停、终止履行本合同约定的义务。

10.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款。

10.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

10.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。

(2) 发包人支付进度款的期限：执行通用条款。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：执行通用条款。

10.4.6 支付分解表的编制

(1) 总价合同支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

(2) 固定单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：执行通用条款。

11. 验收和工程试车

11.1 分部分项工程验收

11.1.1 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

11.2 竣工验收

11.2.1 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

执行通用条款。

11.2.2 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。

11.3 工程试车

11.3.1 试车程序

工程试车内容：承包范围内的所有工程内容。

(1) 单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

11.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： / 。

11.4 竣工退场

11.4.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 以现场实际情况为准。

12. 竣工结算

12.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 在工程接收证书颁发后 14 天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的款项、应支付的竣工付款金额等。

12.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用条款。

发包人完成竣工付款的期限： 执行通用条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 执行通用条款。

12.3 最终结清

12.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 5 份。

承包人提交最终结清申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

12.3.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 执行通用条款。

(2) 发包人完成支付的期限： 执行通用条款。

13. 缺陷责任期与保修

13.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 12 个月。

13.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： / 。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

13.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(3)种方式:

- (1) 质量保证金保函, 保证金额为: / ;
- (2) / %的工程款;
- (3) 其他方式: 提供履约担保。

13.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第(3)种方式:

- (1) 在支付工程进度款时逐次扣留, 在此情形下, 质量保证金的计算基数不包括首付款的支付、扣回以及价格调整的金额;
- (2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
- (3) 其他扣留方式: 提供履约担保。

关于质量保证金的补充约定: / 。

13.3 保修

13.3.1 保修责任

工程保修期为: 执行《建设工程质量管理条例》。

13.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 执行通用条款。

14. 违约

14.1 发包人违约

14.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形: 执行通用条款。

14.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

- (1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: /。
- (2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任: /。
- (3) 发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定, 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任: /。
- (4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定, 或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任: /。
- (5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任: /。
- (6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: /。

(7) 其他：____/____。

14.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项（发包人违约的情形）约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

14.2 承包人违约

14.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人提出更换项目经理、技术负责人均视为违约（除特殊情况经发包人同意并完成变更备案手续的除外）；因承包人施工原因，对原有道路、地下管线、绿化等的破坏由承包人承担相应损失，并负责修复；承包人必须严格按照有关部门的规定及现场安全文明施工管理规定组织施工，若未达到现场要求，需向发包人交纳违约金 10000 元/次。

14.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。

14.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

15.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。

16. 争议解决

16.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

16.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

16.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____ / _____。

16.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

- (1) 向_____ / _____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地人民法院起诉。

承包人主要施工管理人员表

名称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管	李雪峰	工程部经理	中级工程师	
其他人员				
二、现场人员				
项目经理	陈俊港	项目经理	中级工程师	圣馨大地家园消防改造工程、全球能源互联网集团有限公司员工宿舍（原信谊酒店）分系统消防设施改造项目、应急总医院安全改造项目、国网中兴广俊亿辉投资管理有限公司御园综合改造
技术负责人	李士慧	技术负责人	高级工程师	
造价管理	付芳茵	造价员	/	
质量管理	张英兰	质检员	/	
材料管理	李旺旺	材料员	/	
计划管理	张玉龙	生产经理	/	
安全管理	张俊君	安全员	/	
其他人员				

工程质量保修书

发包人（全称）：北京市朝阳区三间房乡人民政府

承包人（全称）：北京安讯宝建设工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就农村地区为民办实事项目-绿岛苑西区 1、3 楼消防改造工程消防工程和安防工程采购项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

_____ / _____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为____/____年；
3. 装修工程为____/____年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为__2__年；
5. 供热与供冷系统为____/____个采暖期、供冷期；
6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____/____年；
7. 其他项目保修期限约定如下：

_____ / _____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为__12__个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场

抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

_____ / _____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：



地 址：北京市朝阳区建国路 22 号

法定代表人委托代理人(签字或盖章)：



电 话：65420021

传 真：/

开户银行：北京银行双桥支行

账 号：01091571600120112000158

邮政编码：100024

承包人(公章)：



地 址：北京市昌平区天通中苑二区
41 号楼

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：



电 话：010-64126658

传 真：010-64126658-8008

开户银行：工行北京天通苑支行

账 号：0200292709100022889

邮政编码：102218

建设工程廉政责任书

发包人：北京市朝阳区三间房乡人民政府

承包人：北京安讯宝建设工程有限公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式贰份，发包人承包人各执壹份。

发包人：（公章）



法定地址：北京市朝阳区建国路 22 号

承包人：（公章）



法定地址：北京市昌平区天
通中苑二区 41 号
楼

法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)：



法定代表人或委托代理人
(签字或盖章)：



施工现场安全生产管理协议书

发包单位（以下简称甲方）：北京市朝阳区三间房乡人民政府

承包单位（以下简称乙方）：北京安讯宝建设工程有限公司

工程名称：农村地区为民办实事项目-绿岛苑西区1、3楼消防改造工程消防工程和安
防工程采购项目

承包形式：总承包

乙方在施工现场从事生产经营的人员总数15人

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《北京市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产。

1. 甲方的权利、责任和义务：

1) 贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。

2) 严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

3) 提供施工现场安全生产条件。安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照北京市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。

4) 提供施工用电，并保证符合安全标准。负责提供符合安全标准的施工用电电源到B级配电箱。按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方予以整改。

5) 督促乙方特殊工种操作人员建立档案并在甲方备案。

6) 对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全隐患，应开具隐患通知单。

7) 要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

8) 建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

9) 对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

10) 对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

- 11) 提供施工现场消防安全通道和消防设备、设施。
- 12) 乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
- 13) 对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
- 14) 由于甲方责任造成生产安全事故，导致乙方人员伤亡时，由甲方承担事故责任和经济责任。
- 15) 由于乙方责任造成生产安全事故时，甲方有义务协助处理善后事宜。
- 16) 由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

2. 乙方的权利、责任和义务：

1) 贯彻落实国家及北京市有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，对分承包施工区域的安全生产管理负全面责任。

2) 接受甲方的施工资质审查，并负责提供有关资料。严格按照施工资质范围施工，不得承接超资质范围的施工任务。严格遵守《中华人民共和国建筑法》和北京市有关规定，不得将分承包项目再次转包。

3) 服从甲方安全生产管理，有权拒绝总承包单位违反安全生产法规的指令。

4) 对管辖范围由甲方交付使用的安全防护设施（如脚手架、洞口、临边等）的搭设、拆除、维护和改造负有全部责任。必须符合北京市有关安全标准并符合总承包单位对施工现场整体安全防护的要求；在搭设、拆除和改造前，必须向总承包单位报告。

5) 对管辖范围的施工用电负有全部管理责任。B 级配电箱以下部分必须符合有关安全用电标准，有权拒绝不符合安全标准的用电设备从所辖线路中拉接电源。

6) 对自行携带和使用的机械设备负有安全管理和维护保养的责任，并符合北京市有关安全标准。使（租）用大型机械设备时，应在使用前向甲方备案。

7) 为本单位作业人员提供合格的劳动保护用品，进行危险预知的教育。对特殊工种作业人员进行安全管理，保证特殊工种作业人员持证上岗，负责建立特殊工种作业人员档案，并向甲方备案。

8) 按照《中华人民共和国安全生产法》和北京市有关安全管理规定，及时将《生产安全事故应急救援预案》报甲方备案。

9) 按照北京市有关安全管理规定，定期组织对所辖施工区域进行安全生产检查。在安全检查中发现甲方管辖范围内的事故隐患，应向甲方及时报告。

10) 按照北京市有关安全管理规定，定期组织安全生产培训教育和安全生产活动。

在安全教育或安全活动中如需要可要求甲方提供帮助。

11) 使用甲方提供的安全防护设施设备前，应与甲方办理相关手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善造成的生产安全事故负责。

12) 服从施工现场文明施工管理，并负责所辖施工区域内的文明施工管理工作。保证所辖区域消防通道畅通。

13) 由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务负责协助处理善后事宜。

14) 于甲方责任造成生产安全事故，乙方有义务负责协助处理善后事宜。

15) 由于双方责任造成的生产安全事故，根据市政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

16) 发生生产安全事故后，必须在1小时内向甲方报告，并按照北京市有关规定向有关主管部门报告。迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

3. 补充条款：

补充条款如下：_____ / _____。

本协议书一式贰份，甲乙双方各保存壹一份。

本协议与双方经济合同时效相同。签定经济合同的同时，签定本协议。经济合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（公章）：



项目负责人：



乙方单位（公章）：



项目负责人：



2016年3月26日

2016年3月26日

安全生产、消防管理、环境保护责任状

北京安讯宝建设工程有限公司：

建筑施工企业作为高危行业，必须把安全生产作为各项工作的重中之重，落实主体责任，做好各项工作。

为减少和杜绝生产安全、环境污染、消防事故的发生，强化安全管理工作，北京市朝阳区三间房人民政府下达控制指标如下：

- 1、零伤亡；
- 2、不发生重伤事故；
- 3、杜绝火灾事故；
- 4、杜绝环境污染事故；
- 5、绿地施工工地达标 100%；
- 6、实施企业安全生产标准化 100%。

要求责任单位按照以上控制指标制定切实可行的措施和工作计划，并认真落实。

责任单位法定代表人、项目负责人为项目安全问题承担连带责任。

北京市朝阳区三间房人民政府

责任人（签章）：



2016年3月26日

责任单位（章）：



责任人（签章）：



2016年3月26日

施工现场绿色施工管理协议书

北京市朝阳区三间房乡人民政府（以下简称甲方）与北京安讯宝建设工程有限公司（以下简称乙方）就农村地区为民办实事项目-绿岛苑西区1、3楼消防改造工程消防工程和安防工程采购项目的环境保护、文明施工管理签订本协议书。

甲乙双方均应严格遵守国家有关法律法规，贯彻执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》《绿色施工管理规程》《北京市建设工程施工现场保卫消防标准》及甲方的有关各项规章制度。加强施工现场管理工作，做到安全生产、文明施工、保护环境，保证本工程能够按期按质的顺利完成。

一、甲方的权利、责任和义务

1、甲方对施工合同中规定的施工现场施工区及办公区环境保护和文明施工实施，不定期组织施工现场绿色施工、文明施工、保护环境，全面监督检查。

2、运用多种形式开展经常性的文明施工宣传，要求乙方负责对所属施工人员进行环保、绿色施工、文明施工教育，施工现场必须达到北京市绿色施工文明施工现场标准。

3、要求乙方由于工期及技术要求必须进行夜间施工的，必须按照北京市建委要求到属地区、县建委办理《北京市建设工程夜间施工许可证》方可进行施工。

4、甲方要求乙方施工作业中噪声污染必须达到《建筑施工场界噪声限制标准》。

5、要求乙方施工现场道路必须硬化，现场堆放的沙子、土方必须用密目网苫盖，渣土运输必须设置洗车池，运土车辆必须全封闭。

二、乙方的权利、责任和义务

1、乙方对施工合同所规定的施工内容的作业及现场办公范围承担环境保护和绿色施工、文明施工的责任、乙方应服从甲方的管理。

2、乙方负责对所属施工人员进行教育，增强全员环保意识，牢固树立施工必须保护环境的思想。施工现场的环保、文明施工必须达到北京市绿色施工、文明施工现场标准。

3、乙方现场负责人对管辖范围的环保、绿色施工、文明施工负责，并应建立相应管理机构，明确职责分工，使环保、文明施工落实到人。

4、控制噪声污染、大气污染、水污染和减少施工扰民是环保、文明施工的重点，乙方应在甲方统一协调下做好以下工作：

- (1) 保持施工现场整洁有序，存放工具、机具、材料、构件必须码放整齐有序。
- (2) 在安排生产时，不得将有可能产生噪音的施工安排在夜间进行。由于技术原因必须连续施工而安排夜间作业的，必须经甲方同意并办理夜间施工许可证方可进行。
- (3) 使用低噪音施工机械，杜绝高噪声作业。土石方施工白天不超过 75 分贝，夜间不超过 55 分贝；桩基施工白天不超过 85 分贝，夜间禁止施工。其他作业白天不超过 70 分贝，夜间不超过 55 分贝。
- (4) 采取有效的防尘措施。施工道路进行硬化处理，施工场地和道路要有排水措施。外运土方要有防止车轮将泥砂带出场外的措施，现场暂存沙子、土方应进行固化或苫盖。
- (5) 施工垃圾和生活垃圾应分别建立存放转运站，并按规定及时进行清运和消纳处理。
- (6) 施工现场的污水不得随意排放。混凝土搅拌机必须设洗车水沉淀池，有条件的应回收再用。
- (7) 如需在现场设立食堂，必须符合有关规定使用清洁燃料。100 人以上的食堂厨房必须设隔油池，不得将含油污水直接排放。

5、如果因乙方原因致使施工现场被有关部门处罚，乙方必须承担全部责任。

本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

本协议与双方签订的分包合同同时签订，自签订之日起生效，分包合同到期后，本协议同时终止。



项目负责人签字：

2016年3月16日

2016年3月16日

施工现场临时用电安全协议书

北京市朝阳区三间房乡人民政府（以下简称甲方）与北京安讯宝建设工程有限公司（以下简称乙方）就农村地区为民办实事项目-绿岛苑西区1、3楼消防改造工程消防工程和安防工程采购项目的临时用电安全签订施工现场临时用电安全管理协议书。

为了确保施工现场临时用电安全，防止触电事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T 46-2024）《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》及《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的有关规定签订本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责，对建设工程临时用电进行监督管理，严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，保障施工现场临时用电安全。

一、甲方的权利、责任和义务

1. 贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理，并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。
2. 审阅乙方临时用电申请，并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。
3. 使用所有配电箱必须符合有关安全用电标准。
4. 按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。
5. 对乙方特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

二、乙方的权利、责任和义务

1. 严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2. 保证所有配电箱管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必

须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

3. 执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

4. 对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

5. 现场发生触电事故时，经主管部门鉴定属于乙方因违反上述协议和违章指挥、违章操作由乙方负全责。

三、争议

当甲、乙双方发生争议时，可以通过甲、乙双方上级主管部门协商解决，若达不到一致意见时，按市政府有关部门认定结果执行。本协议书一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。签字盖章立即生效，具有同等法律效力。本协议书自签字之日生效至工程完工终止。

甲方：（盖章）

负责人签字：



2016年3月16日

乙方：（盖章）

负责人签字：



2016年3月16日