

北京市朝阳区道路养护中心区属道路养护维修及道路挖掘修复水泥混凝土预制构件采购项目 采购合同补充协议

甲方：北京市朝阳区道路养护中心

乙方：北京金顺通建材厂（联合体牵头单位）；天津市春华丽来水泥制品有限公司（联合体成员单位）；天津景泰水泥制品有限公司（联合体成员单位）；北京市木林荣胜水泥构件厂（联合体成员单位）；丰宁满族自治县顺安水泥制品制造有限公司（联合体成员单位）；北京盛力华威市政工程有限公司（联合体成员单位）。

2025年4月2日，甲方北京市朝阳区道路养护中心与乙方北京金顺通建材厂（联合体牵头单位）；天津市春华丽来水泥制品有限公司（联合体成员单位）；天津景泰水泥制品有限公司（联合体成员单位）；北京市木林荣胜水泥构件厂（联合体成员单位）；丰宁满族自治县顺安水泥制品制造有限公司（联合体成员单位）；北京盛力华威市政工程有限公司（联合体成员单位）就北京市朝阳区道路养护中心区属道路养护维修及道路挖掘修复水泥混凝土预制构件采购项目签订了《北京市朝阳区道路养护中心区属道路养护维修及道路挖掘修复水泥混凝土预制构件采购项目采购合同》，现根据工程实际工作量，经双方协商一致对原合同中步道砖、路缘石、树池口（采购内容）供货数量进行调整，内容如下：

1、原合同：

原合同						
材料名称	规格	数量	单价（元）	运输方式	金额（元）	合计（元）
步道砖	15*30*6	85534 平米	42	承运	3592428	6037348
路缘石	750*300*120	15500 米	36	承运	558000	
路缘石	500*300*120	15500 米	32	承运	496000	
路缘石	100/80*120	19000 米	30	承运	570000	

路缘石	200*100	16546 米	20	承运	330920	
树池口	1.2*1.2	600套	150	承运	90000	
树池口	1.5*1.5	2000套	200	承运	400000	
金额大写	陆佰零拾叁万柒仟叁佰肆拾捌元零角零分					

现变更为:

现变更为						
材料名称	规格	数量(吨)	单价(元)	运输方式	金额(元)	合计(元)
步道砖	15*30*6	97265 平米	42	承运	4085130	6173710
路缘石	750*300*120	16021 米	36	承运	576756	
路缘石	500*300*120	13597 米	32	承运	435104	
路缘石	100/80*120	10618 米	30	承运	318540	
路缘石	200*100	17934 米	20	承运	358680	
树池口	1.2*1.2	290套	150	承运	43500	
树池口	1.5*1.5	1780套	200	承运	356000	
金额大写	陆佰壹拾柒万叁仟柒佰壹拾零元零角零分					

- 2、本补充协议是对原合同的补充，未尽事宜以原合同为准。
- 3、本补充协议经双方签字及盖章之日起生效。
- 4、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，效力同等。

甲 方：（盖章）



法定代表人

或授权代表签字：_____

乙 方：（盖章）



法定代表人

或授权代表签字：_____

乙



法定代表人

或授权代表签字: _____



乙



法定代表人

或授权代表签字: _____



乙



法定代表人

或授权代表签字: _____



乙



法定代表人

或授权代表签字: _____



乙



法定代表人

或授权代表签字: _____



2025年12月31日