



# 施工合同

项目名称：2025 年延庆区地质灾害治理项目（一期）  
（02 包）二标段

项目地点：北京市延庆区珍珠泉乡

签订日期：2026 年 04 月 16 日

甲方（全称）：北京市延庆区珍珠泉乡人民政府

乙方（全称）：中色资源环境工程股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及行政主管部门对地质环境工作的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，签订本合同。

1. 项目概况：

1.1 项目名称：2025年延庆区地质灾害治理项目（一期）（02包）二标段

1.2 项目地点：北京市延庆区珍珠泉乡

1.3 项目内容：沟道整治工程、拦挡坝工程、防冲肋墙工程、钢混排导槽及挡墙工程、沟道钢混护底及挡水坎工程、排导槽维护修缮工程、道路修复工程

1.4 资金来源：财政拨款

2. 项目范围

2.1 工作量清单及图纸包含的全部工作内容，具体以施工图（含甲方同意变更的部分）为准。

2.2 主要工作量

本次治理工程详见工作量清单。

序号	项目名称	单位	数量
一	沟道整治工程		
1	挖三类土	m <sup>3</sup>	15741.96
2	回填土石	m <sup>3</sup>	15351.59
3	土石方运输 (1km 以内)	m <sup>3</sup>	15741.96
4	拌合三合土	m <sup>3</sup>	1535.16
二	拦挡坝工程		
1	挖三类土	m <sup>3</sup>	452.60
2	回填土石	m <sup>3</sup>	124.00
3	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	25.11
4	现浇混凝土坝 (C30)	m <sup>3</sup>	947.89
5	钢筋制作 ( $\phi > 10$ )	t	27.47
6	钢筋安装 ( $\phi > 10$ )	t	27.47

序号	项目名称	单位	数量
7	钢筋制作 ( $\phi < 10$ )	t	1.02
8	钢筋安装 ( $\phi < 10$ )	t	1.02
9	模板	m <sup>2</sup>	1,206.75
10	脚手架	m <sup>2</sup>	218.00
11	拦挡坝坝肩防护 (C30)	m <sup>3</sup>	212.40
<b>三</b>	<b>防冲肋墙工程</b>		
1	基础开挖 (三类土)	m <sup>3</sup>	608.58
2	基础回填土石	m <sup>3</sup>	256.50
3	基础垫层 (C20)	m <sup>3</sup>	19.98
4	现浇混凝土墙及护坦 (C30)	m <sup>3</sup>	424.52
5	钢筋制作 ( $\phi > 10$ )	t	3.19
6	钢筋安装 ( $\phi > 10$ )	t	3.19
7	模板	m <sup>2</sup>	665.64
<b>四</b>	<b>钢混排导槽及挡墙工程</b>		
1	基础开挖 (三类土)	m <sup>3</sup>	6,558.97
2	基础回填土石	m <sup>3</sup>	3,356.40
3	基础垫层 (C20)	m <sup>3</sup>	265.72
4	现浇混凝土墙 (C30)	m <sup>3</sup>	5,733.85
5	钢筋制作 ( $\phi > 10$ )	t	655.96
6	钢筋安装 ( $\phi > 10$ )	t	655.96
7	基础模板	m <sup>2</sup>	5,454.15
8	墙体模板	m <sup>2</sup>	8,111.30
9	脚手架	m <sup>2</sup>	3,496.25
10	拆除中度损毁的浆砌石排导槽	m <sup>3</sup>	1,222.51
11	伸缩缝	m <sup>2</sup>	573.39
12	泄水管	m	1,188.73

序号	项目名称	单位	数量
13	土石方运输 (1km 以内)	m <sup>3</sup>	4,425.08
<b>五</b>	<b>沟道钢混护底及挡水坎工程</b>		
1	混凝土护底 (C30)	m <sup>3</sup>	12,950.80
2	钢筋网片制安 (Φ10)	t	319.63
3	混凝土挡水坎 (C30)	m <sup>3</sup>	73.63
<b>六</b>	<b>排导槽维护修缮工程</b>		
1	混凝土灌注 (C30)	m <sup>3</sup>	170.88
2	注浆管埋设	m	458.40
<b>七</b>	<b>道路修复工程</b>		
1	基础回填土石	m <sup>3</sup>	1,264.50
2	混凝土路面	m <sup>3</sup>	1,264.50

2.3 承包方式：乙方包工包料。即甲方支付给乙方的工程总价包括不限于乙方为完成本工程所支出的人工、材料、机械费、垃圾外运费、检测费、安全保护和防护费、环境保护费、文明施工措施费、不可预见费以及由于施工引起的罚款等全部费用。

### 3. 合同工期

3.1 开工日期：2026 年 4 月 16 日（该开工日期为暂定，具体开工日期以监理工程师通知为准，竣工日期顺延，但合同总工期不变。）

3.2 竣工日期：2026 年 6 月 14 日

3.3 合同工期总日历天数： 60 天

### 4. 质量标准

4.1 质量标准：合格

4.2 本合同所约定的服务范围内的施工检验、试验由第三方负责，费用由乙方承担。

4.3 乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查项目质量。项目具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方或监理验收。乙方的施工服务必须经过甲方及监理工程师

的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。

4.4 因乙方原因造成项目质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使项目达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时间内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。

## 5. 合同价款

5.1 固定总价同金额（大写）：贰仟叁佰壹拾玖万壹仟伍佰叁拾捌元伍角陆分元（人民币），

（小写）¥：23191538.56元（人民币）。

5.2 固定总价合同金额：以甲方委托造价单位出具的工程结算报告为准（以乙方投标单价为基础，以审计确认的工作量为依据，进行工程造价结算），且不超过中标金额。

## 6. 组成合同的文件

6.1 组成本合同的文件包括：

- （1）本合同
- （2）中标通知书
- （3）标准、规范及有关技术文件
- （4）招标文件、投标文件及其附件
- （5）图纸
- （6）报价单或预算书

6.2 双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

## 7. 适用法律、标准及规范

7.1 需要明示的法律、行政法规：与本项目有关的现行的法律、法规。

7.2 适用标准、规范的名称：见招标文件及招标图纸的规定。

7.3 本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用由乙方承担。

## 8. 图纸

8.1 甲方向乙方提供套数：1套

8.2 未经甲方同意，乙方不得擅自将本项目的一切资料提供给第三方。乙方提供的图纸和设计方案，保证不侵犯他人的知识产权和其他相关合法权益，否则由乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

#### 9. 工程师

本合同中“工程师”指监理单位派驻的监理工程师

姓名：刘茂林

身份证号：211382198705056758

职称：工程师

注册证号：11027247

#### 10. 乙方项目经理及技术负责人

##### 10.1 项目经理

10.1.1 姓名：陈述冬 职务：项目经理 注册证号：京 1142017201809

480

10.1.2 项目执行期间，未经甲方同意不得更换；

10.1.3 甲方现场检查、项目汇报、竣工验收等关键节点，乙方项目经理必须到场。

#### 11. 甲方工作

11.1 甲方负责提供勘查、设计文件。

11.2 甲方负责按照合同约定支付合同款。

11.3 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。

11.4 甲方有权对乙方的项目质量、工作进度等情况进行监督、检查和验收。

11.5 甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。

11.6 本合同标的工程并不因甲方签署验收报告而免除乙方的瑕疵工程质量担保责任，如甲方签署验收报告后发现标的工程存在质量瑕疵的，甲方有权暂停支付工程款项并通知乙方整改工程直至工程按本合同约定的程序验收合格并重新签署验收报告。乙方接到通知后五日内拒绝实施整改措施的，甲方有权自行委托第三方组织施工，甲方有权从应付乙方的工程款项中扣除相应金额款项以支付该第三方施工费用。

#### 12. 乙方工作

12.1 乙方负责组织相关单位协调解决施工过程中出现的问题。

12.2 乙方应在开工前完成组建现场项目部、配备项目技术负责人、落实质量安全生产管理等制度、配备专职项目技术人员、完成施工组织设计或施工方案，并报监理工程师批准。乙方进场前应对施工现场和施工报验资料内审，内审无误且取得总监理工程师的开工许可后方可施工。

12.3 乙方应在每月 25 日向甲方和监理工程师提供当月实际完成工作量并提供下月计划完成工作量计划报表。

12.4 乙方应安排专职人员负责场内外接口及相关道路的疏导。

12.5 乙方应按相关规定办理施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续，遵守项目所在地政府主管部门的管理规定，并承担由此发生的费用。

12.6 乙方负责对已完工项目的保护，并承担由此产生的费用。

12.7 按政府有关规定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。保护工作的费用由乙方承担，并承担因乙方责任造成的损坏补偿和罚款。

12.8 乙方负责对施工余土、生产和生活垃圾及时清运，并承担由此发生的费用。

12.9 乙方负责解决在履行本合同过程中与施工现场周围的居民和公众产生的各类纠纷。

12.10 双方约定乙方应做的其他工作：①乙方不得以任何形式将本项目转包或给其它单位，须由乙方本单位实施；②乙方不得非法将全部工作或部分工作分包（专业承包及劳务承包除外）；③乙方负责补遗工作：如果任何未明显属于本项目承包的工作范围，但未以文字形式明确约定为属于任何指定分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于乙方自行完成的工作范围，此类工作应由乙方作为本项目承包责任和义务自行完成；④乙方应积极协助甲方办理本项目所需的各种手续；⑤乙方必须按照项目设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改项目设计，不得偷工减料。⑥乙方必须按照建筑工程施工规范进行施工，根据国家现行建筑工程施工验收规范进行验收，必须达到合格标准；⑦本项目在施工过程中存在多个单位同时作业，乙方必须顾全大局，相互协作，密切配合，严格服从甲方和监理单位的协调指挥；⑧乙方负责施工用水、电源的接入及管理，施工期间现场所有用水、用电及附加损耗发生的费用由乙方负责，乙方的

通信设施等由乙方自己解决,费用自理。⑨由乙方负责处理施工扰民和民扰问题,乙方应采取适当的措施对施工现场周围的居民和公众进行安抚并在必要时按规定支付费用,该费用由乙方承担,以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、震动、光线等扰民因素导致的民扰对项目进度造成影响。乙方有义务采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民。乙方因自身原因或管理不善而引起的民扰纠纷以及发生的费用由乙方承担。

12.11 乙方应确保安全施工。如果在施工过程中因乙方的原因导致人身安全损害赔偿(包括但不限于乙方员工、甲方员工及其他任何第三人)或财产损害(包括但不限于甲方财产、商品、及其他任何第三人的财产)索赔的,乙方独自承担一切责任。

乙方应遵守政府有关部门对施工消防、特殊工种上岗证、施工场地、环境卫生、施工扰民等方面的规定,自行办理有关手续,如因违反有关规定而造成的罚款及给甲方带来的损失均由乙方承担,工期不予延长。

### 13. 工期延误

#### 13.1 双方约定工期顺延的情况:

- (1) 因不可抗力造成连续停工时;
- (2) 甲方未能及时提供图纸、未完成应由甲方办理的开工手续,造成开工日期延误时;
- (3) 项目开工后,因图纸或由甲方供应的设备、材料影响项目关键线路项目累计停工时;
- (4) 工程师未能按约定发出指令、批准,致使施工不能正常进行导致关键线路工期延误时;
- (5) 其他约定: \_\_\_\_/\_\_\_\_

13.2 乙方在 13.1 款情况发生后 14 天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后 14 天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。

### 14. 安全施工与检查

14.1 乙方须按照行政主管部门和本项目所在地政府的有关规定,按照“谁施工谁负责”的原则,做好本项目的安全施工管理。

14.2 因本项目出现的一切安全事故和造成的人员、财产损失全部由乙方承担。甲方对乙方任何雇员的工伤或伤亡，不论该人是直接受聘于乙方或是由其分包单位聘用，皆不负任何法律上的赔偿责任，乙方须保障甲方免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。

#### 15. 合同价款及调整

15.1 采用固定总价合同（具体见“5. 合同价款”有关约定），合同价款中包括的风险范围：包括不限于各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用等费用变化；投标文件中漏项、错报项目等；周围村民对施工的干扰等；因法律、行政法规和国家有关政策变化及工程结算相关文件影响项目造价。

15.2 风险费用的计算方法：由乙方在投标时自行计算。约定的风险范围内合同价款不再调整。

15.3 风险范围以外合同价款调整方法：无。

15.4 工程款总额以最终工程造价审计结果为准且不超过中标金额。

#### 16. 工作量确认

16.1 每月 25 日乙方向工程师提交已完工作量报告。工程师接到报告后 7 天内按设计图纸核实已完工作量（以下称计量），并在计量前 24 小时通知乙方，乙方应为计量提供便利条件并派人参加。乙方收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为项目价款支付的依据。

16.2 工程师收到乙方报告后 7 天内未进行计量，从第 8 天起，乙方报告中开列的工作量即视为被确认，作为项目价款支付的依据。工程师不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量，计量结果无效。

16.3 对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工作量，工程师不予计量。

#### 17. 合同款(进度款)支付

17.1 合同签订后 7 个工作日内，乙方向甲方交付相当于合同金额 3%的履约保证金，以履约保函形式递交；

17.2 甲方收到乙方的履约保证金且乙方已进场开始施工，甲方向乙方支付合同金额的 30%；

17.3 依照工程施工进度，经监理工程师确认完成全部工作量的 60%以上，甲方向乙方支付工程进度款(支付合同金额的 20%)，经监理工程师确认完成全部工

作量的 80%以上,甲方向乙方支付工程进度款,支付合同金额的 30%;项目竣工验收合格后,履约保函到期失效;项目竣工验收通过后,工程量经过第三方审计无误后,甲方向乙方支付至结算金额的 97%,剩余 3%作为质保金;质量保修期为 2 年,质量保修期满如有质量问题,质保金做相应扣除;如未发现质量问题,经参建各方共同核实后返还所有质保金(不计利息);

17.6 上述支付进度及支付比例为参考比例,实际以财政拨付比例及时间进行支付;由于财政资金到位的进度原因,导致甲方不能按合同约定支付合同款(进度款),乙方不可停止施工,且甲方也不承担违约责任。付款前,乙方须向甲方开具等额增值税发票,否则甲方有权暂停付款。付款前,乙方须向甲方开具等额增值税发票,否则甲方有权暂停付款。

## 18. 竣工验收

18.1 完整的竣工材料包括但不限于:乙方资质证书(单位及个人)复印件;开工报告(开工报审表);项目基本情况;施工组织设计或实施方案;项目物资进场报验检验记录;隐蔽工程验收记录;施工质量评定及验收记录(分项、分部工程质量验收记录);施工总结;项目变更;合同预付款、进度款申请和支付证书(工作量清单及计算方法);施工日志;竣工验收图等。乙方须按照甲方关于地质环境类项目资料数字化工作的有关要求,进行资料汇交和数字化。乙方提供竣工资料的约定:项目具备竣工验收条件后 10 个工作日内乙方向甲方提供 3 套完整的竣工资料。

## 18.2 验收

(1) 项目预验收:乙方按照合同约定完成全部工作后,甲方组织预验收;预验收时勘察、设计、施工、监理等单位共同参与,共同审阅项目全部资料,形成书面整改意见;预验收后 15 个工作日内,乙方需将全部问题整改到位,形成书面整改情况说明报甲方审核,直至验收合格。

(2) 项目竣工验收:组织验收时,各参建单位项目负责人须到场,并接受专家质询;验收不合格的项目,必须立即组织整改直至验收合格。

## 19. 竣工结算

19.1 竣工验收报告经甲方认可后 28 天内,乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料。

19.2 由于财政资金到位的进度原因，导致甲方不能按合同约定结算工程竣工价款，甲方不承担一切违约责任，乙方对此认可无异议。

## 20. 质量保修

20.1 乙方应按法律、行政法规或国家关于质量保修的有关规定，对交付甲方使用的项目在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期为自项目竣工验收通过之日起2年。

## 21. 乙方违约责任

21.1 乙方未按约定组建现场项目部，擅自开工的，扣减乙方合同款的10%。乙方项目技术负责人由监理进行考勤，无故不到位的，每发现一次扣减合同金额的1%。

21.2 由于乙方责任导致工期延误，工期每拖后一天扣减项目合同款的0.5%，当乙方原因导致项目延误达到180天时，甲方有权与乙方无条件解除合同且不承担因此带来的任何责任，乙方应赔偿甲方相应损失。

21.3 项目施工质量未达到合同约定的质量标准，乙方应无条件返工，费用由乙方自理，工期不予顺延。经返工后，造成工期延误的，乙方应当承担违约责任。返工后仍达不到合同要求，甲方有权另择第三方完成该部分工作，由此发生的费用由乙方承担，并且扣减乙方合同款的5%。

21.4 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，且给甲方造成损失的，由乙方进行赔偿，甲方视情况可以解除合同并追究乙方责任。

21.5 严禁挂靠、转包、违法分包和违法开采等行为，一经发现，立即终止施工合同，对该项目重新进行招投标，所造成损失由乙方承担，并取消乙方今后项目参建资格。

21.6 乙方应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，要求乙方应按《保障农民工工资支付条例》规定存储工资保证金。因乙方原因拖欠农民工工资的，由甲方对乙方进行约谈改正，因拖欠农民工工资对甲方造成影响的，将追究乙方责任，并取消乙方今后项目参建资格。

## 21.7 农民工工资支付保障

①乙方应在该项目开工后在工程所在地开立农民工工资账户，项目所产生的劳务费由甲方支付此账户，该账户用于发放项目所产生的全部人员工资。

②乙方须通过专户委托银行直接发放农民工工资，工资支付周期不得超过 1 个月，且不得以工程款未到位等理由克扣或拖欠。

③乙方发放农民工工资应按照按区级劳动部门制定的相关规定执行，确保农民工工资发放到位。

④因乙方未落实专户制度导致政府处罚或群体性事件的，全部法律责任及经济损失由乙方承担。

## 22. 争议

22.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议应协商解决，若协商不成时向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 23. 保险

23.1 乙方应按照国家及地方的相关法规为本项目的全部雇员办理意外伤害保险，甲方认为必要的与项目有关的保险，以及为施工机械设备办理保险，保险费由乙方支付。

## 24. 合同份数

24.1 本合同一式六份，甲乙双方各执三份。

## 25. 合同生效

25.1 合同订立时间：2026 年 04 月 16 日





25.2 合同订立地点：北京市延庆区珍珠泉乡人民政府

25.3 本合同双方约定：双方签字（或签章）并加盖单位公章后生效。双方履行完合同规定的义务后，本合同自行终止。

附件一：安全和文明施工管理协议

附件二：安全生产承诺书

附件三：廉政责任书

委托人(甲方)	名称(或姓名)	北京市延庆区珍珠泉乡人民政府			
	法定代表人或委托代理人(签字)				
	住所(通讯地址)	北京市延庆区珍珠泉乡珍珠泉村东	邮政编码	102300	
	电话		传真		
	开户银行				
	账号				
2026年04月16日					
受托人(乙方)	名称(或姓名)	中色资源环境工程股份有限公司			
	法定代表人或委托代理人(签字)				
	住所(通讯地址)	北京市顺义区临空经济核心区鑫桥中路4号院1号楼501室	邮政编码	101304	
	电话	010-63702715	传真	/	
	开户银行	华夏银行北京紫竹桥支行			
	账号	404320000181990003343			
2026年04月16日					

## 附件一：安全和文明施工管理协议

### 安全和文明施工管理协议

甲方（全称）：北京市延庆区珍珠泉乡人民政府

乙方（全称）：中色资源环境工程股份有限公司

依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及行政主管部门对地质环境工作的其他有关法律、行政法规，双方就本项目安全施工管理事项协商一致，订立本协议如下，双方共同遵守。

#### 一、安全施工手续的办理：

##### 1. 以下手续由甲方协助办理：

- (1) 需要临时占用规划批准范围以外场地的。
- (2) 需要临时停水、停电、中断道路交通影响外界条件的。
- (3) 需要设计方提供相关安全手续的。
- (4) 需要甲方管辖的设备和物资供应商提供相关安全手续的。
- (5) 甲方邀请进入现场配合施工的相关方，在安全方面需要审查、登记、报告、教育和管理的。

##### 2. 以下手续由乙方办理：

- (1) 当地政府安全管理部门资质审查、监督检查、事故处理等需要办理的。
- (2) 当地政府民爆、消防和交通管理部门资质审查、监督检查等需要办理的。
- (3) 当地政府特设、卫生和环保管理部门监督检查等需要办理的。
- (4) 当地政府劳动、保险、保障管理部门监督检查和与基本国策相关部门监督检查等需要办理的。
- (5) 需要设计方提供相关安全软硬件变更手续的。
- (6) 需要甲方登记、确认、审批和备案手续的。
- (7) 需要乙方管辖的设备和物资供应商提供相关安全手续的。
- (8) 对分包方安全、文明施工方面需要审查、登记、报告、教育和管理的。
- (9) 乙方邀请进入现场配合施工的相关方，在安全、文明施工方面需要审查、登记、报告、教育和管理的。
- (10) 当地建设安全监督管理部门需要办理安全、文明施工手续的。

##### 3. 以下手续由双方配合办理：

- (1) 需要进行爆破作业的。
- (2) 需要进行抢险救援的。
- (3) 安全、文明施工事项需要与周边单位共同交涉的。
- (4) 需要办理夜间施工手续的。

二、安全施工相关资料的提供：（注：原件经审核之后退回给乙方）

1. 甲方向乙方提供：

- (1) 甲方安全管理各级领导和各部门相关工作人员名单和联系方式。
- (2) 施工安全联系制度。
- (3) 有关安全、文明施工方面的特殊要求。

2. 乙方向甲方提供：

- (1) 乙方主要负责人及其管理人员相关安全资质资料（原件和复印件）。
- (2) 乙方施工现场特种作业人员相关安全资质资料（原件和复印件）。
- (3) 乙方安全管理各级领导和各部门相关工作人员名单和联系方式。
- (4) 在施工组织设计中完整的施工安全技术措施。
- (5) 乙方施工安全保证计划书（副本）及现场文明施工组织管理方案。
- (6) 承包区域施工现场封闭、安全通道、安全标志和消防水接点等设置图。
- (7) 乙方和其分包方施工合同中安全条款的内容或安全、文明施工管理协议（原件和复印件）。
- (8) 乙方对分包方安全资质审查、从业人员登记和安全教育的汇总表（原件和复印件）。
- (9) 乙方对供料等相关方安全资质审查的汇总表（原件和复印件）。

三、甲方的安全、文明施工管理职责：

1. 负责建立项目与所在地政府等相关方的安全工作联系，协调处理外部问题。
2. 负责召开施工安全联系会议，统一沟通、协调、管理各施工方的安全文明施工工作。
3. 对施工现场定期或不定期进行安全检查，动态评价和督导乙方的安全管理和文明施工。
4. 根据需要，参与施工现场危急事项的处置，进行安全、文明施工事件及事故的调查处理。

5. 负责项目中重要安全及文明施工事项的内部沟通,对本方人员进行安全教育和风险控制。

#### 四、乙方安全、文明施工的主要职责:

1. 遵守国家、地方有关安全、文明施工方面的法律法规及有关规定。项目施工安全的责任主体为乙方。

2. 按照甲方的有关要求,做到定置管理、安全卫生、文明施工、工完场清。

3. 负责本方和分包方及相关方安全资质的有效性,保证其人员安全资质的合法性。

4. 建立健全本方安全、文明施工责任保障体系,负责本项目现场的安全、文明施工和灾害预防。

5. 明确本项目安全、文明施工管理可测量目标,配置与本项目安全、文明施工要求相适应的人财物资源。

6. 保证施工组织设计和施工安全技术措施的有效落实,组织施工的安全技术交底。

7. 负责组织本方施工现场安全检查和隐患处理,及时解决甲方提出的安全、文明施工问题。

8. 负责对分包方及相关方施工现场的安全、文明施工管理,组织本方人员、民工的安全教育。制定项目范围内扬尘污染防范措施,并予以执行。

9. 负责本方安全、文明施工事项的内部沟通,确保各项安全、文明施工管理事项和活动记载的真实性。

10. 负责事故抢救和报告及事故现场保护,按规定进行调查处理和防范措施落实。

#### 五、事故责任和损失承担:

1. 乙方承担施工风险和法律责任,包括事故调查和善后处理的全部义务。乙方承担分包方原因造成的事故责任,包括涉及的连带责任和损失费用。

2. 因本项目出现的一切安全事故和造成的人员、财产损失全部由乙方承担。

3. 损害赔偿按照国家有关规定执行。

六、乙方按照现行相关法律法规之要求建立现场安全及文明施工管理体系,如发生安全事故时按现行相关法律法规执行。

七、乙方责任安全目标是：人员伤亡事故为0，重大机械设备事故为0，重大火灾交通事故为0，创无重大事故项目。每月末甲方对乙方现场及安全施工进行考评，按考评结果进行奖惩，奖惩办法见甲方另行制定的《项目建设期间施工企业考评办法》。

八、本协议为双方《施工合同》相关安全施工条款的补充文件，在项目承包范围和合同期限内，同等有效。

九、本协议在执行中修订的条款内容和补充的事项，经协商后形成的文件均属本协议的有效部分。

十、本协议不代替双方应办理开工的其它手续，不能免除责任方对事故或问题应被追究的任何责任。

十一、本协议订立时间：2026年04月16日

订立地点：北京市延庆区珍珠泉乡人民政府


本协议双方签字（或签章）并加盖单位公章后生效。

附：乙方安全生产承诺书

甲方：

法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：



乙方：

法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字或签章）：



## 附件二：安全生产承诺书

### 安全生产承诺书

根据《中华人民共和国安全生产法》，我作为企业（单位）的法定代表人（实际控制人）和安全生产的第一责任人，对本企业（单位）的安全生产工作负全面责任。为贯彻执行省政府《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》和“法人代表安全生产承诺制度”，本单位保证：认真贯彻执行国家、省关于安全生产的法律、法规、政策和工作要求，积极落实安全生产主体责任，努力做好本企业（单位）的安全生产工作，减少和杜绝安全生产事故，并郑重承诺：

一、依法建立安全生产管理机构，配备符合法定人数的安全生产管理人员，保证安全生产管理机构发挥职能作用，安全生产管理人员履行安全管理职责，使安全生产管理做到标准化、规范化。

二、建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程并严格落实。

三、确保资金投入，持续具备法律、法规、规章、国家标准和行业标准规定的安全生产条件。

四、依法对从业人员进行安全生产教育和安全知识培训，做到按要求持证上岗。

五、不违章指挥，不强令员工违章冒险作业。

六、保证新建、改建、扩建工程项目依法实行安全设施“三同时”。

七、统一协调管理承包、承租单位安全生产工作，并与有关单位签订专门的安全生产协议。

八、加强安全生产监督检查，及时发现和排除安全隐患。

九、落实重大危险源监控责任，对重大危险源实施有效的监测、监控和整改。

十、依法制定生产安全事故应急救援预案，并定期组织演练，落实操作岗位应急措施。

十一、自觉接受各级安全监管部门的监督检查，绝不弄虚作假。

十二、严格按照设计设置可靠的截流、防洪和排水工程。

十三、如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施。

十四、按要求上报生产安全事故，做好事故抢险救援，妥善处理对事故伤亡人员依法赔偿等事故善后工作。

十五、尊重从业人员在安全生产方面应有的权益，引导鼓励从业人员履行安全生产方面的义务，鼓励从业人员对安全生产违法、违章行为提出改正建议，甚至批评、举报，对提出批评和举报的职工不打击报复，不因此解除劳动合同和降低工资待遇。

十六、为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员正确佩戴、使用。

十七、依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

十八、履行法律法规规定的其他安全生产职责。

十九、若违反上述承诺和未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，法定代表人（实际控制人）及单位接受安全生产监督管理部门以下处罚：

（一）法定代表人（实际控制人）方面：

1. 一般事故接受上一年年收入 30%的罚款；
2. 较大事故接受上一年年收入 40%的罚款；
3. 重大事故接受上一年年收入 60%的罚款；
4. 特别重大事故接受上一年年收入 80%的罚款；同时接受相应的党纪、政纪处分和有关部门作出的暂停、撤销与安全生产有关的执业资格、岗位证书的处罚；构成犯罪的，接受相应的刑事处罚。

（二）单位方面：

1. 一般事故接受 10 万元以上 20 万元以下的罚款；
  2. 较大事故接受 20 万元以上 50 万元以下的罚款；
  3. 重大事故接受 50 万元以上 200 万元以下的罚款；
  4. 特别重大事故接受 200 万元以上 500 万元以下的罚款；
- 同时接受有关部门作出的暂扣或者吊销有关证照的处罚。

如发生不依法报告或者妨碍、拒绝事故调查处理等严重行为，单位接受 100 万元以上 500 万元以下的罚款。法定代表人（实际控制人）接受上一年年收入 60%至 100%的罚款；并接受相应的党纪、政纪处分；构成犯罪的，接受相应的刑事处罚。



承诺单位：(公章)  
法定代表人：(签字或签章)  
实际控制人：(签字或签章)



2026年04月16日

## 附件三：廉政责任书

### 廉政责任书

项目名称：2025年延庆区地质灾害治理项目（一期）（02包）二标段

项目地址：北京市延庆区珍珠泉乡

甲方：北京市延庆区珍珠泉乡人民政府

乙方：中色资源环境工程股份有限公司

为加强廉政建设，规范承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

#### 第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动的有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目相关管理规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒并制止对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

#### 第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、好处费、感谢费、有价证券、贵重物品、礼品礼金，或以讲课费、咨询费、服务费等名义发放的礼品礼金，以电子红包或快递物流方式进行的“隔空礼品”，高档酒、“天价茶”、“天价烟”、高价月饼等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人或亲属购买住房、房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女或亲友的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便，不准借机公款旅游。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动；

(五) 不准借机公款吃喝、“舌尖上的浪费”，贪图享受、讲究排场，或“不吃本级吃下级”、“不吃公款吃老板”、变着法子“吃空函”。

(六) 不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属等参与同甲方项目合同有关分包、劳务等经济活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位购买项目合同约定以外的材料、设备、服务等。

### 第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一) 不准以任何理由向甲方及其工作人员赠送回扣、好处费、感谢费、有价证券、贵重物品、礼品礼金，或以讲课费、咨询费、服务费等名义发放的礼品礼金，以电子红包或快递物流方式进行的“隔空礼品”，高档酒、“天价茶”、“天价烟”、高价月饼等。

(二) 不准以任何理由为甲方及工作人员报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三) 不准为甲方及工作人员个人或亲属提供购买住房、房屋装修、婚丧嫁娶、配偶子女或亲友的工作安排、公款旅游或出国（境）旅游等方便。

(四) 不准以任何理由组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五) 不为甲方及其工作人员借机公款吃喝、“舌尖上的浪费”，贪图享受、讲究排场，或“不吃本级吃下级”、“不吃公款吃老板”、变着法子“吃空函”提供便利。

(六) 不准接受甲方及工作人员介绍的配偶、子女、亲属等参与同甲方项目合同有关的设备、材料工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由违规购买项目合同约定以外的材料、设备、服务等。

### 第四条 违约责任

(一) 甲方工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二) 乙方工作人员有违反本责任书责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政务处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。


第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至项目验收合格或服务事项终止。

第七条 本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：(盖章)



法定代表人(或委托代理人) 

地址：

电话：

2026年04月16日

乙方单位：(盖章)



法定代表人(或委托代理人)：



地址：北京市顺义区临空经济核心区鑫桥  
中路4号院1号楼501室

电话：010-63702715

2026年04月16日

## 北京京建和工程咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11011926210200016291-XM001-110531

中色资源环境工程股份有限公司：

2025年延庆区地质灾害治理项目（一期）（02包）二标段(标段编号：11011926210200016291-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市延庆区珍珠泉乡人民政府本级确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币23191538.56元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

特此通知。

北京京建和工程咨询有限公司

2026-04-10 11:10:39

