

《锦什坊街、西铁匠胡同等 4 处雨污混接雨污分流治理项目合同》 补充协议

甲方：北京市西城区人民政府金融街街道办事处

乙方：北京超越鑫盛建筑工程有限公司

鉴于甲乙双方于 2025 年 10 月签订关于锦什坊街、西铁匠胡同等 4 处雨污分流治理项目的《北京市建设工程合同》（以下简称“原合同”），甲方聘请乙方对辖区内锦什坊街、西铁匠胡同等 4 处雨污分流治理项目施工。

原合同计划开工日期：2025 年 10 月 27 日，计划竣工日期为 2026 年 3 月 25 日。现经甲乙双方友好协商，达成如下补充协议。


一、延长竣工时间

4 处雨污分流项目中的金融大街北口污水需接入阜成门内大街现况市政污水，挖掘道路施工前，需到北京市城市道路养护管理中心等相关单位办理占掘路手续。双方均就主合同施工时间中止，中止期间不计入合同工期进行确认，互不追究该期间逾期责任。现养护单位已批复手续，故拟将该点位工期调整为 2026 年 5 月 23 日至 2026 年 5 月 31 日。

二、延长竣工时间所产生的费用

甲乙双方均不因此增加或减少费用。

三、结算



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

结算方式不变，与主合同一致。

四、其它

本补充协议为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。本补充协议未尽事宜，双方仍按原合同约定执行。

本补充协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，正本陆份具有同等效力，由双方分别保存叁份。

西城区金融街街道办事处
Xicheng District Financial Street Sub-district Office



法定代表人

或委托代理人: *王*

签约日期: 2026.5.23

乙方: (章)



法定代表人

或委托代理人:



金融街街道办事处
Financial Street Sub-district Office

金融街街道办事处
Financial Street Sub-district Office



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App