

北京艺术中心服务保障平台项目

补充协议

甲方：国家大剧院

乙方：北京首钢自动化信息技术有限公司

甲乙双方于2024年8月9日签订《北京艺术中心服务保障平台项目技术服务合同》（以下简称“主合同”），合同金额人民币捌佰柒拾叁万元整

（¥8,730,000元）。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》《北京市发展和改革委员会关于批准国家大剧院北京艺术中心信息化工程初步设计概算的函》（京发改（审）[2024]1034号）（以下简称“市发改批复”）《北京市政府投资信息化项目评审管理办法》（京经信发〔2023〕76号）要求，经双方协商一致，在主合同基础上根据市发改批复，对建设内容、合同金额、支付方式、质量保证期等条款调整，特订立以下补充协议。

一、建设内容调整

根据批复内容，对原有库房管理、舞台调度管理、安消防管理等功能模块进行内容调整，具体参见《附件一：北京艺术中心服务保障平台变更内容及金额》。

二、合同金额及支付方式调整

调整主合同“4.1 费用”为：

项目暂定合同金额为含税价人民币【9,127,500】元（人民币大写：玖佰壹拾贰万柒仟伍佰元整），不含税价人民币【8,610,849.06】元（人民币大写：捌佰陆拾壹万零捌佰肆拾玖元零陆分），包含乙方完成本合同约定工作服务内容所需的所有费用。本项目最终合同金额以发改委预算批复为准。

调整主合同“4.2.1”为：

第一笔付款：合同签订后7个工作日内，乙方需要向甲方提供合同价款10%的履约保证金或履约保函；甲方收到乙方履约保证金或履约保函后7个工

作日内，向乙方支付合同价款的 30%，即 2619000 元，(大写金额:含税价人民币 贰佰陆拾壹万玖仟元整)；

主合同现已履行完第一笔付款。

第二笔付款：乙方完成本项目所需软件系统开发工作，经甲方初验通过后 7 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的 60%，扣除已支付收付款后，本次支付 2,857,500 元，（人民币大写：含税价 贰佰捌拾伍万柒仟伍佰元整）；

第三笔付款：乙方完成本项目全部工作，经甲方终验通过后 7 个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价款的 90%，本次支付 2,738,250 元，（人民币大写：含税价 贰佰柒拾叁万捌仟贰佰伍拾元整）；

新增“第四笔付款”：甲方通过市发改委组织的竣工决算后，甲方向乙方支付合同剩余款项，最终合同金额以发改委预算批复为准。

每笔付款前乙方在符合支付条件时向甲方提出支付申请，并在 10 个日历日内提供等额有效发票，增值税率为 6%，发票内容为 软件开发服务，甲方收到发票后支付相应款项。

具体明细构成详见：《附件一：北京艺术中心服务保障平台变更内容及金额》。

三、质量保证期调整

调整主合同“11.1”为：

本项目质量保证期为由项目竣工验收合格之日起开始计算的两年。

四、关于附件

补充《附件一：北京艺术中心服务保障平台变更内容及金额》；

原《附件一：产品清单》调整为本补充协议《附件二：北京艺术中心服务保障平台产品清单》。

五、本补充协议约定的内容与主合同不一致的，以本补充协议为准。本补充协议未约定的内容仍按主合同执行。本协议一式肆份，自双方法人或其授权代表签字并盖章之日起生效，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

(此页为签署页)

甲方(盖章): 国家大剧院

授权代表签字:

2015年7月11日



乙方(盖章): 北京首钢自动化信
息技术有限公司

授权代表签字:

2015年7月11日



林岩

附件一：北京艺术中心服务保障平台变更内容及金额

序号	分项名称	合同（元）	概算批复（元）	差值（元）	实际变更（元）	变更功能项	概算批复			价格核定说明			
							工作量（人月）	单价（万元）	总计（万元）				
1	安消防管理平台	1200000.00	1635000.00	75000.00	75000.00	高频卡	1.00	1.50	1.50	概算申报时将原合同“安消防管理”及“消防监测服务”合并统一为“安消防管理平台”，批复中原“安消防管理”模块增加“异常卡管理”7.5万元；原合同中“监控状态查询”漏报，核减6万元；增加“与访客系统对接”“与梯控系统对接”6万元，其余内容一致，共计增加7.5万。			
2						异常卡、复制卡	4.00	1.50	6.00				
3						监控状态查询	(4.00)	1.50	(6.00)				
4						与梯控系统对接	2.00	1.50	3.00				
5						与访客系统对接	2.00	1.50	3.00				
6	消防监测服务	360000.00	1350000.00	0.00	0.00								
7	能效管理平台	1350000.00											
8	舞台调度管理	900000.00				1080000.00	180000.00	电子版总谱生成	6.00		1.50	9.00	批复新增内容包括：“电子版总谱生成”9万、“数据呈现”7.5万、“安排会议”1.5万，其余内容一致，共计增加18万。
9								周排期	1.00		1.50	1.50	
10								上座率	1.00		1.50	1.50	
11								票图	1.00		1.50	1.50	
12								值班表	1.00		1.50	1.50	
13								观众席实时监控	1.00		1.50	1.50	
14								会议安排	1.00		1.50	1.50	
15	库房管理	700000.00	855000.00	155000.00	150000.00	物资基础信息	(1.00)	1.50	(1.50)	批复新增内容包括：“蓝牙信标运行状态”16.5万，原合同中“物资基础信息”模块初设未批，核减1.5万，其余内容一致，价格以两者较低者（合同）为准，因此共计增加15万。			
16						蓝牙信标运行状态	2.00	1.50	3.00				
17						蓝牙信标地图标注	3.00	1.50	4.50				
18						设备状态查询	6.00	1.50	9.00				
19	外包人员管理	225000.00	225000.00	0.00	0.00								
20	数据监控系统	225000.00	225000.00	0.00	0.00								
21	服务保障小程序	250000.00	250500.00	500.00	0.00					原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（合同）为准。			
22	物联服务	675000.00	682500.00	7500.00	0.00					原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（合同）为准。			
23	地图服务	350000.00	352500.00	2500.00	0.00					原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（合同）为准。			
24	视频分析服务	600000.00	600000.00	0.00	0.00								
25	定位服务	150000.00	150000.00	0.00	0.00								
26	集成服务	500000.00	502500.00	2500.00	0.00					原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（合同）为准。			
27	工作流服务	120000.00	120000.00	0.00	0.00								
28	工单服务	200000.00	202500.00	2500.00	0.00					原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（合同）为准。			
29	报表中心	375000.00	367500.00	-7500.00	-7500.00				-0.75	原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（概算批复）为准。			
30	数据治理	550000.00	555000.00	5000.00	0.00					原合同与概算批复建设内容一致，本模块价格核定以两者较低者（合同）为准。			
31	系统管理平台	0.00	60000.00	60000.00	0.00					合同未单独列该分项，但对应内容在投标中有所体现，故包含在原合同总价内。			
	总计	8730000.00	9213000.00	483000.00	397500.00				39.75				

附件二：北京艺术中心服务保障平台产品清单

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	安消防管理平台	1635000.00	1	1635000.00	含消防监测服务和系统管理平台
2	能效管理平台	1350000.00	1	1350000.00	
3	舞台调度管理	1080000.00	1	1080000.00	
4	库房管理	850000.00	1	850000.00	
5	外包人员管理	225000.00	1	225000.00	
6	数据监控系统	225000.00	1	225000.00	
7	服务保障小程序	250000.00	1	250000.00	
8	物联服务	675000.00	1	675000.00	
9	地图服务	350000.00	1	350000.00	
10	视频分析服务	600000.00	1	600000.00	
11	定位服务	150000.00	1	150000.00	
12	集成服务	500000.00	1	500000.00	
13	workflow服务	120000.00	1	120000.00	
14	工单服务	200000.00	1	200000.00	
15	报表中心	367500.00	1	367500.00	
16	数据治理	550000.00	1	550000.00	
总价（元）				9127500.00	