

# 《通州区房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记（全面铺开阶段）-权属调查和测绘》 技术服务合同补充协议

甲方（委托方）：北京市规划和自然资源委员会通州分局

乙方（受托方）

乙方1：北京市测绘设计研究院（联合体牵头单位）

乙方2：北京北建大建筑设计研究院有限公司

乙方3：自然资源部第三地形测量队

乙方4：北京北斗星地科技发展有限公司

乙方5：北京华星勘查新技术有限公司

乙方6：航天宏图信息技术股份有限公司

鉴于甲、乙双方于2024年09月30日签订了《技术服务合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方就通州区房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记（全面铺开阶段）-权属调查和测绘项目提供技术服务，原合同期限至2025年06月30日止。现因确权政策滞后、村民不配合、任务节点调整等原因，项目未能在原合同期内完成，双方同意延长服务期限。经协商一致，达成如下补充协议：

## 第一条 延期期限

原合同约定的服务期限延长至2025年12月31日。若因特殊情况需进一步延长期限，双方需另行协商并签订书面合同。

## 第二条 费用支付

延期期间的服务费用维持原合同约定的收费标准，总费用、支付条件及方式不变。

## 第三条 权利义务

甲、乙双方权利义务仍按原合同约定履行。

#### 第四条 争议解决

因本协议产生的争议，双方应友好协商；协商不成的，按原合同约定的争议解决方式处理。

#### 第五条 其他条款

1. 除本补充协议修改的内容外，原合同其他条款继续有效；
2. 本协议是原合同不可分割的组成部分，与原合同具有相同的法律效力。本协议与原合同冲突的，以本协议为准；
3. 本协议一式\_壹拾肆\_份，联合体各方各执\_贰\_份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：北京市规划和自然资源委员会通州分局



授权代表签字：

乙方1（盖章）：北京市测绘设计研究院（联合体牵头单位）



授权代表签字：

乙方2（盖章）：北京北建大建筑设计研究院有限公司



授权代表签字：



乙方3 (盖章): 自然资源部第三地形测量队

授权代表签字:

乙方4 (盖章): 北京北斗星地科技发展有限公司

授权代表签字:



乙方5 (盖章): 北京华星勘查新技术有限公司

授权代表签字:



乙方6 (盖章): 航天宏图信息技术股份有限公司

授权代表签字:

日期: 2025 年 8 月 12 日

