

附件 1

## 《北京市房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作》技术服务合同补充协议

甲方（委托方）：北京市规划和自然资源委员会通州分局

乙方（受托方）

乙方 1：北京市测绘设计研究院（联合体牵头单位）

乙方 2：北京北建大建筑设计研究院有限公司

乙方 3：自然资源部第三地形测量队

乙方 4：北京中晖航遥智创科技有限公司（原北斗星地科技发展有限公司）

乙方 5：中测新宇（北京）信息科技有限公司

鉴于甲、乙双方于 2023 年 12 月 18 日签订了《技术服务合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方就北京市房地一体的宅基地、集体建设用地地籍调查和确权登记工作提供技术服务的期限至 2025 年 12 月 30 日止。现因村民委员会换届选举、市级未开展验收工作等原因，项目未能在原合同期内完成，双方同意延长服务期限。经协商一致，达成如下补充协议：

### 第一条 延期期限

原合同约定的服务期限延长至 2026 年 12 月 31 日。若因特殊情况需进一步延长期限，双方需另行协商并签订书面合同。

### 第二条 费用支付

延期期间的服务费用维持原合同约定的收费标准，本项目服务的总费用金额，不因服务延期事宜发生变更，仍以原合同约定的总费用金额为准；服务费用的支付条件、支付方式，均继续遵循原合同约定。

### 第三条 权利义务





Handwritten text in red ink, possibly a name or address, oriented vertically on the left margin.

Handwritten text in red ink, including a star symbol and the characters "吉園" (Ji Yuan), oriented vertically on the left margin.



乙方 3(盖章): 自然资源部第三地形测量队



授权代表签字:

*[Handwritten signature]*

乙方 4(盖章): 北京中晖航遥智创科技有限公司 (原北斗星地科技发展有限公司)



授权代表签字:

*[Handwritten signature]*


乙方 5(盖章): 中测新字(北京)信息科技有限公司



授权代表签字:

*[Handwritten signature]*

日期: 2016 年 3 月 11 日



通州分局

