

合同编号：

技术开发（委托）合同

项目名称：大兴区政务服务基础智能化提升项目（二期）

委托方（甲方）：北京市大兴区政务服务管理局

受托方（乙方）：北京大兴智慧城市科技有限公司

签订时间：2022 年 11 月 7 日

签订地点：北京市大兴区

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术开发（委托）合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、 本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行新技术、新产品、新工艺、新材料或者新品种及其系统的研究开发所订立的技术开发合同。

三、 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术开发（委托）合同

委托方（甲方）：北京市大兴区政务服务管理局

住 所 地：北京市大兴区兴华大街三段十五号

法定代表人：潘郁峰

项目联系人：王斌

联系方式：010-81296199

通讯地址：北京市大兴区兴华大街三段十五号

电 话：010-81296199

电子信箱：zwbxxk@bjdx.gov.cn

受托方（乙方）：北京大兴智慧城市科技有限公司

住 所 地：北京市大兴区欣雅街 15 号院 1 号楼 15 层 1509

法定代表人：盖征

项目联系人：李一洲

联系方式：18600290102

通讯地址：北京市大兴区源和南路 1 号院二区 2 号楼 A8 栋

电 话：18600290102

电子信箱：bdtzhccxmb@bjdx.gov.cn

本合同甲方委托乙方研究开发大兴区政务服务基础智能化提升项目（二期），并支付研究开发经费和报酬，乙方接受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 本合同研究开发项目的要求如下：

1. 技术目标：完成附件一《分项明细价格表》内平台定制开发内容并提供运维服务；

2. 技术内容：需求详见投标文件《技术方案》；

第二条 乙方应在本合同生效后 5 个工作日内 内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

1. 开展大兴区政务服务基础智能化提升项目（二期）开发计划编制和相配套技术文档编写等；

2. 质量保证条款：按甲方要求进行研制。

第三条 乙方应按下列进度完成研究开发工作：

1. 自合同签订后 4 个月内，乙方完成软件功能开发、调试、对接等工作，系统上线且进入试运行期。合同签订后 7 个月内，软件系统试运行期满，乙方应完成项目全部工作，进行项目终验，终验合格后正式交付使用。

2. 竣工验收合格后提供两年本项目系统运维服务。

第四条 乙方应向甲方提供的技术资料及协作事项如下：

1. 技术资料清单：大兴区政务服务基础智能化提升项目（二期）软件源码、软件设计方案、数据库设计方案、软件使用手册；

2. 提供时间和方式：自合同签订日起 7 个月内以纸质文件和光盘形式交付；

3. 其他协作事项：竣工验收合格后提供两年本项目系统运维服务。

第五条 甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬：

1. 研究开发经费和报酬总额为【¥7704750】元整。

2. 研究开发经费由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）签订合同且财政资金到账后 20 日内支付平台开发费的 50%作为首付款，即【¥3852375】元整；

（2）项目建设完成开发部署且财政资金到账后 20 日内，支付平台开发费的 30%，即【¥2311425】元整；

（3）项目通过竣工验收且财政资金到账后 20 日内，支付平台开发费剩余尾款，金额以最终审计结果为准；

(4) 每次付款前乙方均应向甲方提供应付款同等金额的正式发票，经甲方验证无误且完成内部付款审批流程后付款，否则甲方有权顺延付款期限且不承担任何违约责任。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：上海浦东发展银行北京大兴支行

地址：北京市兴华大街2号1幢1层

帐号：9147 0078 8010 0000 1572

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：由双方协商处理。

第八条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务。

第九条 乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果：

1. 研究开发成果交付的形式：大兴区机关事务综合管理平台软件源码、软件设计方案、数据库设计方案、软件使用手册、测试报告等相关开发过程文档及相关资料以纸质文件和光盘形式提供给甲方；

2. 研究开发成果交付的地点：甲方指定大兴区内地点。

第十条 双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收：

本项目验收标准：乙方在完成软件系统试运行工作结束后，应以书面申请形式通知甲方进行竣工验收；甲方在收到乙方提交的书面竣工验收申请通知后10个工作日内组织相关人员对系统项目进行验收。各项指标达到相关要求，则验收合格，由甲、乙双方共同签署竣工验收文件。

项目通过竣工验收后，履行两年系统运维服务，运维服务期止于：2025年6月7日（此为预计日期，实际日期为终验日期起至2年）。

第十一条 乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何

第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方技术侵权的，乙方应当负全部责任。

第十二条 双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列第1种方式处理：

1. 里（甲、乙、双）方享有申请专利的权利；
2. 按技术秘密方式处理。有关使用和转让的权利归属及由此产生的利益按以下约定处理：

- （1）技术秘密的使用权：无
- （2）技术秘密的转让权：无
- （3）相关利益的分配办法：无

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：根据本合同产生的全部研究开发成果以及以此为基础研发出后续的其他技术成果的知识产权（包括但不限于）软件著作权归甲方所有。

第十三条 乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人。

第十四条 双方确定，乙方应在向甲方交付研究开发成果后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

第十五条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1. 甲乙双方不得随意解除合同，确需解除合同的，应征得对方同意。合同解除一方应向对方支付合同总额 15%的违约金，违约金不足以赔偿对方损失的，应足额赔偿对方损失；

2. 甲方应按时支付研究开发经费和报酬，甲方迟延支付的，每延期一日应按照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率支付逾期付款利息，因政府资金的迟延批复不视为甲方违约；

3. 乙方应按照约定完成开发工作。研究开发结果不能达到约定要求的，

甲方有权要求乙方限期整改；提供技术服务时间或提交成果时间拖延的每逾期一日按逾期开发项目对应合同金额的万分之五支付违约金，逾期超过30日，甲方有权解除合同；

4. 私自转委托、不按时维护、开发的平台如果有瑕疵预留后门、违反保密义务及侵犯第三方的知识产权的甲方有权解除合同，乙方应向甲方承担研究开发经费和报酬总额的15%的违约金。

第十六条 双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

第十七条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定王斌为甲方项目联系人，乙方指定杨姬为乙方项目联系人。

项目联系人承担以下责任：

1. 负责协调、处理合同执行过程中的有关问题。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十八条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同：

1. 因发生不可抗力风险。

第十九条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第2种方式处理：

1. 提交 仲裁委员会仲裁；

2. 依法向大兴区人民法院起诉。

第二十条 本合同一式陆份，双方各执叁份具有同等法律效力。

第二十一条 本合同经双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位印章后生效。

甲方：北京市大兴区政务服务管理局（盖章）



法定代表人/授权代表：初向辉（签章）

2022 年 11 月 7 日

乙方：北京大兴智慧城市科技有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表：之盖印（签章）



2022 年 11 月 7 日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1. 申请登记人：_____

2. 登记材料：（1）_____

（2）_____

（3）_____

3. 合同类型：_____

4. 合同交易额：_____

5. 技术交易额：_____

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年 月 日

附件一：分项明细价格表

序号	分项名称	单价（元）	合价（元）	备注/说明
一	提升内部管理能力系统建设			
1.1	政务服务管理门户	1365000	1365000	
1.2	政务服务“驾驶舱”	1659000	1659000	
二	提升公众服务能力系统建设			
2.1	升级政务服务自助系统	682500	682500	
2.2	系统对接	330750	330750	
三	推进政务服务一体化 2.0 建设			
3.1	升级“办好一件事”主题系统	456000	465000	
3.2	综窗服务能力提升	510000	510000	
3.3	政务服务“好差评”系统	1342500	1342500	
3.4	升级绩效监督系统	660000	660000	
3.5	市级系统接口	330000	330000	
四	密码应用建设			
4.1	信息系统改造	360000	360000	
合计			7704750	

各子系统详细报价表：

序号	系统名称	人月数	单价 (万元/人月)	总计(万元)
一	提升内部管理能力系统建设			
1.1	政务服务管理门户			
1.1.1	前台首页			
1.1.1.1	系统快捷入口			
1.1.1.1.1	系统单点登录			
1.1.1.1.1.1	综窗接件平台单点登录	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.1.2	行政审批平台单点登录	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.1.3	电子文件归档管理系统单点登录	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.1.4	绩效监督平台对接单点登录	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.1.5	单点登录标准接口开发	2	1.5	3
1.1.1.1.2	新增快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.3	删除快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.4	修改快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.1.1.5	访问快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.1.2	待办事项			
1.1.1.2.1	单点访问待办事项所属目标系统	4	1.5	6
1.1.1.2.2	对接关键系统待办事项数据信息	4	1.5	6

1.1.1.3	统计分析			
1.1.1.3.1	部门好差评分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.2	人员好差评分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.3	部门办件效率分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.4	人员办件效率分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.5	分不同时间维度对各部门办件量进行分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.6	分不同时间维度对各部门好差评情况进行分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.7	分不同时间维度对工作人员办件量进行分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.3.8	分不同时间维度对工作人员好差评情况进行分析	1.5	1.5	2.25
1.1.1.4	通讯录			
1.1.1.4.1	通讯录搜索	1	1.5	1.5
1.1.1.4.2	通讯录查看	1	1.5	1.5
1.1.1.5	好差评排行			
1.1.1.5.1	周好评排行统计	1	1.5	1.5
1.1.1.5.2	周差评排行统计	1	1.5	1.5
1.1.1.6	通知消息	2	1.5	3
1.1.1.7	日历信息	3	1.5	4.5
1.1.2	后台管理			
1.1.2.1	通知管理			
1.1.2.1.1	发布通知	0.5	1.5	0.75
1.1.2.1.2	修改通知	0.5	1.5	0.75
1.1.2.1.3	删除通知	0.5	1.5	0.75
1.1.2.1.4	定时发送通知	3	1.5	4.5
1.1.2.1.5	撤回通知	1	1.5	1.5
1.1.2.1.6	查看通知	1	1.5	1.5
1.1.2.1.7	查看阅读情况	2.5	1.5	3.75
1.1.2.2	系统入口管理			
1.1.2.2.1	新增快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.2.2.2	删除快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.2.2.3	修改快捷入口系统	0.5	1.5	0.75
1.1.2.2.4	快捷入口系统排序	3	1.5	4.5
1.1.2.2.5	快捷入口系统启用/关闭	1	1.5	1.5
1.1.3	接口设计			
1.1.3.1	数据格式			
1.1.3.1.1	数据接服务设计	1.5	1.5	2.25
1.1.3.1.2	系统接入标准接口格式设计	1.5	1.5	2.25
1.1.3.2	系统对接			
1.1.3.2.1	与综窗接件平台对接	1.5	1.5	2.25
1.1.3.2.2	与行政审批平台对接	1.5	1.5	2.25
1.1.3.2.3	与电子文件归档管理系统对接	1.5	1.5	2.25

1.1.3.2.4	与绩效监督平台对接	1.5	1.5	2.25
1.1.3.2.5	与12345热线服务平台对接	1	1.5	1.5
1.1.4	运维管理子系统			
1.1.4.1	工单管理			
1.1.4.1.1	创建工单	2.5	1.5	3.75
1.1.4.1.2	分派工单	2.5	1.5	3.75
1.1.4.1.3	工单处理	2.5	1.5	3.75
1.1.4.1.4	工单消息通知	1.5	1.5	2.25
1.1.4.2	事件管理			
1.1.4.2.1	新建事件	2	1.5	3
1.1.4.2.2	事件跟踪	2	1.5	3
1.1.4.3	资源管理服务			
1.1.4.3.1	事项变化管理	0.5	1.5	0.75
1.1.4.3.2	窗口人员变化管理	1	1.5	1.5
1.1.4.3.3	事项配置数据导出	2	1.5	3
1.1.4.4	意见建议开发			
1.1.4.4.1	服务类别管理	2	1.5	3
1.1.4.4.2	表单提交	2	1.5	3
1.1.4.4.3	服务查询与管理	1.5	1.5	2.25
1.1.4.4.4	处理流程开发	1.5	1.5	2.25
1.1.4.5	统计分析			
1.1.4.5.1	意见反馈统计分析	2	1.5	3
1.1.4.5.2	工单处理统计分析	2	1.5	3
1.1.4.5.3	事件处理统计分析	2	1.5	3
1.1.4.5.4	用户使用情况统计分析	2	1.5	3
1.2	政务服务“驾驶舱”			
1.2.1	数据汇聚			
1.2.1.1	元数据管理	3	1.5	4.5
1.2.1.2	数据质量检查	2.5	1.5	3.75
1.2.1.3	数据比对和验证	2.5	1.5	3.75
1.2.1.4	数据加工建模	2	1.5	3
1.2.1.5	指标管理	2.5	1.5	3.75
1.2.1.6	指标模型搭建	5	1.5	7.5
1.2.1.7	数据授权及使用	3	1.5	4.5
1.2.1.8	数据提供和使用统计分析	3	1.5	4.5
1.2.2	调度指挥			
1.2.2.1	基础信息管理			
1.2.2.1.1	大兴区区分中心、镇街服务中心、村居服务中心地图落点开发	1	1.5	1.5
1.2.2.1.2	监控信息对接	1	1.5	1.5
1.2.2.1.3	热点关注	1	1.5	1.5
1.2.2.1.4	考核任务	1.5	1.5	2.25
1.2.2.1.5	行业介绍	1	1.5	1.5

1.2.2.1.6	专项工作	1.5	1.5	2.25
1.2.2.1.7	工作排名	1.5	1.5	2.25
1.2.2.1.8	单位简介	1	1.5	1.5
1.2.2.1.9	政策规划	1	1.5	1.5
1.2.2.1.10	信息简报	1	1.5	1.5
1.2.2.2	事项分析			
1.2.2.2.1	对接数据预处理	1	1.5	1.5
1.2.2.2.2	对事项特有属性分析	1	1.5	1.5
1.2.2.2.3	对事项全程网办属性进行分析	1	1.5	1.5
1.2.2.2.4	按部门/镇街统计事项量	1	1.5	1.5
1.2.2.2.5	统计事项法律规定时间以及事项承诺时间	1	1.5	1.5
1.2.2.2.6	统计单体事项/联办事项数量	1	1.5	1.5
1.2.2.3	办件分析			
1.2.2.3.1	对接数据预处理	1	1.5	1.5
1.2.2.3.2	按事项特有属性对办件量进行分别统计	1	1.5	1.5
1.2.2.3.3	按不同时间维度统计各部门、镇街办件量	1	1.5	1.5
1.2.2.3.4	按不同时间维度统计各部门、镇街办件量趋势	1	1.5	1.5
1.2.2.3.5	统计各镇街、各部门不同时间维度下各状态办件量	1	1.5	1.5
1.2.2.3.6	统计办不成事窗口办件量信息	1	1.5	1.5
1.2.2.3.7	统计单体事项/联办事项办件量	1	1.5	1.5
1.2.2.3.8	按不同时间维度对办件来源进行分析	1	1.5	1.5
1.2.2.4	评价监督分析（好差评）			
1.2.2.4.1	对接数据预处理	1	1.5	1.5
1.2.2.4.2	对接 12345 服务热线平台差评整改数据	1	1.5	1.5
1.2.2.4.3	按不同时间维度统计评价量、评价率、好评率、差评数、差评整改率信息	1	1.5	1.5
1.2.2.4.4	按不同时间维度评价来源数据分析	1	1.5	1.5
1.2.2.4.5	统计差评二级指标评价量情况	1	1.5	1.5
1.2.2.4.6	按不同时间维度对部门、人员、镇街好评率进行统计	1	1.5	1.5
1.2.2.5	排队预约叫号分析			
1.2.2.5.1	对接排队预约叫号系统	1	1.5	1.5

1.2.2.5.2	对接实施决策平台，获取区中心大厅半小时人流量以及昨日人流量	1	1.5	1.5
1.2.2.5.3	统计排队叫号数量、排队中数量、微信预约总量	1	1.5	1.5
1.2.2.5.4	按不同时间维度对大厅叫号趋势进行分析	1	1.5	1.5
1.2.2.6	区块链支撑平台应用分析			
1.2.2.6.1	对接数据预处理	2	1.5	3
1.2.2.6.2	统计上链数、上链成功率	1	1.5	1.5
1.2.2.6.3	各平台调用区块链服务应用情况	1	1.5	1.5
1.2.2.7	电子证照分发中心应用分析			
1.2.2.7.1	对接大兴区电子证照分发中心	2	1.5	3
1.2.2.7.2	按调用渠道对电子证照应用次数进行统计	1	1.5	1.5
1.2.2.7.3	统计电子证照分发中心支持的证照数量、常用证照数量、证照使用次数	1	1.5	1.5
1.2.2.8	电子档案管理系统应用分析			
1.2.2.8.1	对接数据预处理	1	1.5	1.5
1.2.2.8.2	统计系统接入部门数量	1	1.5	1.5
1.2.2.8.3	统计各部门模板配置情况	1	1.5	1.5
1.2.2.8.4	统计各部门办件归档情况	1	1.5	1.5
1.2.2.9	用户画像分析			
1.2.2.9.1	按年龄统计个人办事用户	1	1.5	1.5
1.2.2.9.2	按性别统计个人办事用户	0.5	1.5	0.75
1.2.2.9.3	按生命周期对个人办件类型进行统计	0.5	1.5	0.75
1.2.2.9.4	统计办事用户量	1	1.5	1.5
1.2.2.9.5	按不同时间维度统计个人办事用户排行情况	1	1.5	1.5
1.2.2.9.6	按不同时间维度统计企业办事用户排行情况	0.5	1.5	0.75
1.2.3	移动办公			
1.2.3.1	信息总览			
1.2.3.1.1	按不同时间维度统计办件量，分析办件量趋势图	1	1.5	1.5
1.2.3.1.2	按关键办件状态统计办件量	1	1.5	1.5
1.2.3.1.3	统计特色服务窗口办件量情况	1	1.5	1.5
1.2.3.1.4	按不同时间维度统计主动评价率、好评率、差评率以及同比情况	1	1.5	1.5

1.2.3.1.5	统计叫号数量、半小时人流量排队中数量以及叫号趋势分析	1	1.5	1.5
1.2.3.2	单位介绍			
1.2.3.2.1	统计政务服务管理局单位相关介绍信息	0.5	1.5	0.75
1.2.3.2.2	统计各镇街、分中心大厅相关介绍数据信息	0.5	1.5	0.75
1.2.3.3	事项分析			
1.2.3.3.1	对接数据预处理	1	1.5	1.5
1.2.3.3.2	对事项特有属性分析	1	1.5	1.5
1.2.3.3.3	对事项全程网办属性进行分析	1	1.5	1.5
1.2.3.3.4	按部门/镇街统计事项量	1	1.5	1.5
1.2.3.3.5	统计事项法律规定时间以及事项承诺时间	1	1.5	1.5
1.2.3.3.6	统计单体事项/联办事项事项数量	1	1.5	1.5
1.2.3.4	办件分析			
1.2.3.4.1	对接数据预处理	1	1.5	1.5
1.2.3.4.2	按事项特有属性对办件量进行分别统计	1	1.5	1.5
1.2.3.4.3	按不同时间维度统计各部门、镇街办件量	1	1.5	1.5
1.2.3.4.4	按不同时间维度统计各部门、镇街办件量趋势	1	1.5	1.5
1.2.3.4.5	统计各镇街、各部门不同时间维度下各状态办件量	1	1.5	1.5
1.2.3.4.6	统计办不成事窗口办件量信息	1	1.5	1.5
1.2.3.4.7	统计单体事项/联办事项办件量	1	1.5	1.5
1.2.3.4.8	按不同时间维度对办件来源进行分析	1	1.5	1.5
1.2.3.5	监督评价			
1.2.3.5.1	对接好差评评价数据信息	1	1.5	1.5
1.2.3.5.2	对接 12345 服务热线平台差评整改数据	1	1.5	1.5
1.2.3.5.3	按不同时间维度统计评价量、评价率、好评率、差评数、差评整改率信息	1	1.5	1.5
1.2.3.5.4	按不同时间维度评价来源数据分析	1	1.5	1.5
1.2.3.5.5	统计差评二级指标评价量情况	1	1.5	1.5
1.2.3.5.6	按不同时间维度对部门、人员、镇街好评率进行统计	1	1.5	1.5
1.2.3.6	用户画像			

1.2.3.6.1	按年龄统计个人办事用户	0.5	1.5	0.75
1.2.3.6.2	按性别统计个人办事用户	0.2	1.5	0.3
1.2.3.6.3	按生命周期对个人办件类型进行统计	0.2	1.5	0.3
1.2.3.6.4	统计办事用户量	0.5	1.5	0.75
1.2.3.6.5	按不同时间维度统计个人办事用户排行情况	0.5	1.5	0.75
1.2.3.6.6	按不同时间维度统计企业办事用户排行情况	0.2	1.5	0.3
1.2.3.7	应用系统分析			
1.2.3.7.1	统计系统接入部门数量	1	1.5	1.5
1.2.3.7.2	统计各部门模板配置情况	1	1.5	1.5
1.2.3.7.3	统计各部门办件归档情况	1	1.5	1.5
1.2.3.7.4	统计上链数、上链成功率	1	1.5	1.5
1.2.3.7.5	各平台调用区块链服务应用情况	1	1.5	1.5
1.2.3.7.6	按调用渠道对电子证照应用次数进行统计	1	1.5	1.5
1.2.3.7.7	统计电子证照分发中心支持的证照数量、常用证照数量、证照使用次数	1	1.5	1.5
二	提升公众服务能力系统建设			
2.1	升级政务服务自助系统			
2.1.1	自助系统移动端建设			
2.1.1.1	与北京统一身份认证平台对接	2	1.5	3
2.1.1.2	表单分类	2	1.5	3
2.1.1.3	表单查询	1.5	1.5	2.25
2.1.1.4	38个表单填写开发	19	1.5	28.5
2.1.1.5	表单保存	1	1.5	1.5
2.1.1.6	表单提交	1	1.5	1.5
2.1.1.7	我的表单	4	1.5	6
2.1.1.8	后台改造	3	1.5	4.5
2.1.1.9	表单范围扩增			
2.1.1.9.1	抵押权变更登记申请（抵押期限等）开发	1	1.5	1.5
2.1.1.9.2	查询申请书开发	1	1.5	1.5
2.1.1.9.3	新挂失申请	1	1.5	1.5
2.1.1.9.4	房屋转移登记-授权委托书（三联办）	1	1.5	1.5
2.1.1.9.5	法人组织备案业务询问笔录	1	1.5	1.5
2.1.1.9.6	房改售房单位申请注销原房屋所有权（一房两证）	1	1.5	1.5
2.1.1.9.7	房屋互换核实函及回复函	1	1.5	1.5

2.1.1.9.8	同意依据生效法律文书协助办理的承诺书	1	1.5	1.5
2.1.1.9.9	退 款 办 理 单	1	1.5	1.5
2.1.1.9.10	外籍人自住自用承诺书	1	1.5	1.5
2.1.1.9.11	中心收费单	1	1.5	1.5
2.1.1.9.12	存量房买卖合同信息表	1	1.5	1.5
2.2	系统对接			
2.2.1	市级统一用户空间对接			
2.2.1.1	个人用户空间对接	1.5	1.5	2.25
2.2.1.2	企业用户空间对接	1.5	1.5	2.25
2.2.2	北京通 APP 对接			
2.2.2.1	北京通 APP 账号对接	2	1.5	3
2.2.2.2	系统组件对接			
2.2.2.2.1	北京通 APP 人脸核验模块调用	1.5	1.5	2.25
2.2.2.2.2	北京通 APP 拍照模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.2.2.3	北京通 APP 系统相册模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.2.2.4	北京通 APP 文件预览模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.2.2.5	北京通 APP 图片压缩处理模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.2.2.6	北京通 APP 扫一扫模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.2.2.7	北京通 APP 缓存模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.2.2.8	北京通 APP 定位模块调用	0.4	1.5	0.6
2.2.3	支付宝小程序对接			
2.2.3.1	支付宝小程序账号对接	2	1.5	3
2.2.3.2	系统组件对接			
2.2.3.2.1	支付宝小程序人脸核验模块调用	0.5	1.5	0.75
2.2.3.2.2	支付宝小程序拍照模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.3.2.3	支付宝小程序系统相册模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.3.2.4	支付宝小程序文件预览模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.3.2.5	支付宝小程序图片压缩处理模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.3.2.6	支付宝小程序扫一扫模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.3.2.7	支付宝小程序缓存模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.3.2.8	支付宝小程序定位模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.4	微信小程序对接			
2.2.4.1	微信小程序账号对接	2	1.5	3
2.2.4.2	系统组件对接			
2.2.4.2.1	微信小程序人脸核验模块调用	0.5	1.5	0.75
2.2.4.2.2	微信小程序拍照模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.4.2.3	微信小程序系统相册模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.4.2.4	微信小程序文件预览模块调用	0.25	1.5	0.375

2.2.4.2.5	微信小程序图片压缩处理模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.4.2.6	微信小程序扫一扫模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.4.2.7	微信小程序缓存模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.4.2.8	微信小程序定位模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5	百度小程序对接			
2.2.5.1	百度小程序账号对接	2	1.5	3
2.2.5.2	系统组件对接			
2.2.5.2.1	百度小程序人脸核验模块调用	0.5	1.5	0.75
2.2.5.2.2	百度小程序拍照模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5.2.3	百度小程序系统相册模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5.2.4	百度小程序文件预览模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5.2.5	百度小程序图片压缩处理模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5.2.6	百度小程序扫一扫模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5.2.7	百度小程序缓存模块调用	0.25	1.5	0.375
2.2.5.2.8	百度小程序定位模块调用	0.25	1.5	0.375
三	推进政务服务一体化 2.0 建设			
3.1	升级“办好一件事”主题系统			
3.1.1	主题服务事项模块			
3.1.1.1	主题服务事项引导式功能改造			
3.1.1.1.1	“情景式引导条件”改造	3	1.5	4.5
3.1.1.1.2	多表合一改造	3	1.5	4.5
3.1.1.1.3	主题服务事项分发改造	3	1.5	4.5
3.1.1.1.4	主题服务事项办事材料改造	3	1.5	4.5
3.1.1.2	主题服务实施清单关联单一事项异常的提醒功能			
3.1.2	单一事项情形管理模块			
3.1.2.1	新增要素“是否单一事项引导指南”	2	1.5	3
3.1.2.2	新增子表要素“情景式引导条件”	2	1.5	3
3.1.2.3	单一事项变化的提醒功能	2	1.5	3
3.1.2.4	支持“单一事项引导指南”的申报材料标准化	3	1.5	4.5
3.1.3	个人/企业一件事集成服务			
3.1.3.1	新生儿出生“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.2	义务教育入学“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.3	医疗付费“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.4	灵活就业“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.5	失业服务“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.6	军人退役“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75

3.1.3.7	困难人员救助“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.8	二手房交易及水电气联动过户“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.9	退休“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.10	公民去世“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.11	企业开办“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.12	获得信贷“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.13	企业间不动产登记转移“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.14	支持科创企业创新发展“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.15	跨境贸易“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.16	社会投资工程建设项目审批“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.17	水电气网协同报装“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.18	中小微企业优惠政策“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.19	企业破产（强制清算）信息查询和上市合法合规信息查询“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.1.3.20	企业注销“一件事”集成服务	0.5	1.5	0.75
3.2	综窗服务能力提升			
3.2.1	受理委托受理服务与台账登记			
3.2.1.1	委托受理			
3.2.1.1.1	配置委托受理事项			
3.2.2.1.1.1	区级事项开发配置管理	2	1.5	3
3.2.2.1.1.2	镇街事项开发配置管理	2	1.5	3
3.2.1.1.2	二次录入对接流程调整			
3.2.1.1.2.1	二次录入数据对接流程升级	2	1.5	3
3.2.1.1.2.2	区级事项配置调整	1	1.5	1.5
3.2.1.1.2.3	镇街事项配置调整	1	1.5	1.5
3.2.1.2	台账登记			
3.2.1.2.1	新增台账（办件量）	4.5	1.5	6.75
3.2.1.2.2	导出台账	3	1.5	4.5
3.2.1.2.3	删除台账	0.5	1.5	0.75
3.2.2	40个“二次录入”政务服务事项开发			
3.2.2.1	表单页面设计与开发			
3.2.2.1.1	对社会救助对象给予高等教育新生入学救助进行给付	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.2	临时救助对象认定	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.3	失能老年人护理补贴	0.25	1.5	0.375

3.2.2.1.4	困难老年人养老服务补贴	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.5	高龄老年人津贴	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.6	居住在中国内地的中国公民在内地收养登记	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.7	居住在中国内地的中国公民在内地解除收养关系登记	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.8	撤销居住在中国内地的中国公民在内地收养登记	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.9	社会团体名称变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.10	社会团体法定代表人变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.11	社会团体注销登记	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.12	社会团体业务主管单位变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.13	社会团体活动资金变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.14	社会团体业务范围变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.15	社会团体成立登记	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.16	社会团体住所变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.17	民办非企业单位业务主管单位变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.18	民办非企业单位住所变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.19	民办非企业单位法定代表人变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.20	民办非企业单位开办资金变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.21	民办非企业单位业务范围变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.22	民办非企业单位成立	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.23	民办非企业单位注销	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.24	民办非企业单位名称变更	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.25	公开募捐资格审核	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.26	为北京市城乡无丧葬补助居民发放丧葬补贴	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.27	开展殡仪服务业务批准	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.28	对外地来京人员遗体运回原籍的批准	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.29	城镇污水排入排水管网许可	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.30	生产建设项目水土保持设施自主验收报备	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.31	水利工程建设安全生产备案	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.32	对城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收报告及相关资料进行备案	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.33	对大中型水库移民后期扶持直补资金、培训给付	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.34	对取水工程（机井）或设施进行竣工验收	0.25	1.5	0.375

3.2.2.1.35	对水利建设分部工程、单位工程验收的质量结论核备	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.36	对水事纠纷进行裁决	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.37	由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.38	河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.39	利用堤顶、戕台兼做公路审批	0.25	1.5	0.375
3.2.2.1.40	坝顶兼做公路审批	0.25	1.5	0.375
3.2.2.2	数据库表格字段设计及事项的关联			
3.2.2.2.1	对社会救助对象给予高等教育新生入学救助进行给付	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.2	临时救助对象认定	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.3	失能老年人护理补贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.4	困难老年人养老服务补贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.5	高龄老年人津贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.6	居住在中国内地的中国公民在内地收养登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.7	居住在中国内地的中国公民在内地解除收养关系登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.8	撤销居住在中国内地的中国公民在内地收养登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.9	社会团体名称变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.10	社会团体法定代表人变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.11	社会团体注销登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.12	社会团体业务主管单位变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.13	社会团体活动资金变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.14	社会团体业务范围变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.15	社会团体成立登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.16	社会团体住所变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.17	民办非企业单位业务主管单位变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.18	民办非企业单位住所变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.19	民办非企业单位法定代表人变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.20	民办非企业单位开办资金变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.21	民办非企业单位业务范围变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.22	民办非企业单位成立	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.23	民办非企业单位注销	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.24	民办非企业单位名称变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.25	公开募捐资格审核	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.26	为北京市城乡无丧葬补助居民发放丧葬补贴	0.1	1.5	0.15

3.2.2.2.27	开展殡仪服务业务批准	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.28	对外地来京人员遗体运回原籍的批准	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.29	城镇污水排入排水管网许可	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.30	生产建设项目水土保持设施自主验收报备	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.31	水利工程建设安全生产备案	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.32	对城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收报告及相关资料进行备案	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.33	对大中型水库移民后期扶持直补资金、培训给付	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.34	对取水工程（机井）或设施进行竣工验收	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.35	对水利建设分部工程、单位工程验收的质量结论核备	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.36	对水事纠纷进行裁决	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.37	由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.38	河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.39	利用堤顶、戕台兼做公路审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.2.40	坝顶兼做公路审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3	与各市级部门联调测试			
3.2.2.3.1	对社会救助对象给予高等教育新生入学救助进行给付	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.2	临时救助对象认定	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.3	失能老年人护理补贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.4	困难老年人养老服务补贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.5	高龄老年人津贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.6	居住在中国内地的中国公民在内地收养登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.7	居住在中国内地的中国公民在内地解除收养关系登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.8	撤销居住在中国内地的中国公民在内地收养登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.9	社会团体名称变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.10	社会团体法定代表人变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.11	社会团体注销登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.12	社会团体业务主管单位变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.13	社会团体活动资金变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.14	社会团体业务范围变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.15	社会团体成立登记	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.16	社会团体住所变更	0.1	1.5	0.15

3.2.2.3.17	民办非企业单位业务主管单位变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.18	民办非企业单位住所变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.19	民办非企业单位法定代表人变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.20	民办非企业单位开办资金变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.21	民办非企业单位业务范围变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.22	民办非企业单位成立	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.23	民办非企业单位注销	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.24	民办非企业单位名称变更	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.25	公开募捐资格审核	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.26	为北京市城乡无丧葬补助居民发放丧葬补贴	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.27	开展殡仪服务业务批准	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.28	对外地来京人员遗体运回原籍的批准	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.29	城镇污水排入排水管网许可	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.30	生产建设项目水土保持设施自主验收报备	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.31	水利工程建设安全生产备案	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.32	对城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收报告及相关资料进行备案	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.33	对大中型水库移民后期扶持直补资金、培训给付	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.34	对取水工程（机井）或设施进行竣工验收	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.35	对水利建设分部工程、单位工程验收的质量结论核备	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.36	对水事纠纷进行裁决	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.37	由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.38	河道管理范围内有关活动（不含河道采砂）审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.39	利用堤顶、戕台兼做公路审批	0.1	1.5	0.15
3.2.2.3.40	坝顶兼做公路审批	0.1	1.5	0.15
3.3	政务服务“好差评”系统			
3.3.1	好差评服务			
3.3.1.1	评价数据获取			
3.3.1.1.1	服务办件数据获取接口	8	1.5	12
3.3.1.1.2	评价页面开发	10	1.5	15
3.3.1.1.3	按办件来源获取评价接口	4	1.5	6
3.3.1.1.4	按行政区划获取评价接口	4	1.5	6
3.3.1.1.5	按事项获取评价接口	4	1.5	6

3.3.1.1.6	整改反馈信息获取接口	4	1.5	6
3.3.1.2	默认好评管理	0.5	1.5	0.75
3.3.1.3	对接评价和办件数据	0.5	1.5	0.75
3.3.2	评价管理			
3.3.2.1	好差评整改	3	1.5	4.5
3.3.2.2	评价复核申诉	2	1.5	3
3.3.2.3	评价处理跟踪	2	1.5	3
3.3.2.4	评价结果抽查	2	1.5	3
3.3.2.5	评价器管理			
3.3.2.5.1	评价器页面开发和数据采集	3	1.5	4.5
3.3.2.5.2	评价器信息配置	3	1.5	4.5
3.3.3	评价数据统计			
3.3.3.1	按部门统计	1.5	1.5	2.25
3.3.3.2	按事项统计	1.5	1.5	2.25
3.3.3.3	按满意度统计	1.5	1.5	2.25
3.3.3.4	评价数据导出	1.5	1.5	2.25
3.3.4	系统对接			
3.3.4.1	政务外网端接口			
3.3.4.1.1	线下评价数据上报接口	2	1.5	3
3.3.4.1.2	线下评价数据修改接口	2	1.5	3
3.3.4.1.3	线下办件数据上报接口	1.5	1.5	2.25
3.3.4.1.4	获取结构化测评指标接口	3	1.5	4.5
3.3.4.1.5	质检失败数据查询信息接口	2	1.5	3
3.3.4.2	20个镇街数据汇聚与调试			
3.3.4.2.1	黄村镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.2	兴丰街道	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.3	清源街道	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.4	林校路街道	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.5	庞各庄镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.6	北臧村镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.7	榆垓镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.8	礼贤镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.9	安定镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.10	魏善庄镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.11	青云店镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.12	长子营镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.13	采育镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.14	西红门镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.15	旧宫镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.16	瀛海镇	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.17	观音寺街道	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.18	天宫院街道	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.19	高米店街道	0.3	1.5	0.45
3.3.4.2.20	亦庄镇	0.3	1.5	0.45

3.3.4.2.21	区级大厅	2	1.5	3
3.3.4.3	数据资源管理			
3.3.4.3.1	评价数据清洗	2	1.5	3
3.3.4.3.2	差评短信提醒	2	1.5	3
3.3.4.3.3	短信提醒记录	1.5	1.5	2.25
3.3.4.3.4	按行政区划数据回流展示	1.5	1.5	2.25
3.3.4.3.5	一事一评一次一评指标分析			
3.3.4.3.5.1	主动评价率	2	1.5	3
3.3.4.3.5.2	差评率	2	1.5	3
3.3.4.3.5.3	服务满意度	2	1.5	3
3.3.4.3.5.4	差评响应率	2	1.5	3
3.4	升级绩效监督系统			
3.4.1	业务进度公示管理			
3.4.1.1	登记业务进度公示管理			
3.4.1.1.1	模板管理	2	1.5	3
3.4.1.1.2	任务编排管理	2	1.5	3
3.4.1.1.3	多样性信息发布	2	1.5	3
3.4.1.1.4	基础功能管理	2	1.5	3
3.4.1.1.5	综合统计查询	2	1.5	3
3.4.1.1.6	管理维护功能	2	1.5	3
3.4.1.2	业务进度推送			
3.4.1.2.1	信息服务	2	1.5	3
3.4.1.2.2	机构动态	2	1.5	3
3.4.1.2.3	个人中心	2	1.5	3
3.4.1.2.4	后台管理	2	1.5	3
3.4.2	政务服务监督管理			
3.4.2.1	窗口服务排名	2	1.5	3
3.4.2.2	窗口服务绩效管理			
3.4.2.2.1	评价统计导出	2	1.5	3
3.4.2.2.2	评价列表	2	1.5	3
3.4.3	不动产资料智能查询			
3.4.3.1	云搜索			
3.4.3.1.1	关键字搜索	2	1.5	3
3.4.3.1.2	全拼搜索	2	1.5	3
3.4.3.1.3	简拼搜索	2	1.5	3
3.4.3.1.4	同音字搜索	2	1.5	3
3.4.3.1.5	多字段同步搜索	2	1.5	3
3.4.3.2	批量查询			
3.4.3.2.1	按姓名	2	1.5	3
3.4.3.2.2	按身份证明	2	1.5	3
3.4.3.2.3	批量查询	2	1.5	3
3.4.3.2.4	导入管理	2	1.5	3
3.5	市级系统接口			
3.5.1	与北京统一申办平台对接	3	1.5	4.5

3.5.2	与北京市政务服务事项办件数据服务对接	4	1.5	6
3.5.3	与北京市政务服务事项管理系统对接	4	1.5	6
3.5.4	与北京市好差评系统对接	4	1.5	6
3.5.5	与北京政务服务电子文件归档系统对接	3	1.5	4.5
3.5.6	办件汇聚通道升级	4	1.5	6
四	密码应用建设			
4.1	信息系统改造			
4.1.1	身份鉴别			
4.1.1.1	系统登录方式适配	1.5	1.5	2.25
4.1.1.2	智能密码钥匙（USBKey）+数字证书对接	2	1.5	3
4.1.1.3	统一用户对接	2	1.5	3
4.1.2	访问控制信息完整性保护			
4.1.2.1	用户访问权限控制列表改造	1.5	1.5	2.25
4.1.2.2	签名验签服务集成对接	2	1.5	3
4.1.3	数据存储机密性保护			
4.1.3.1	数据加密			
4.1.3.1.1	鉴别数据加密	1.5	1.5	2.25
4.1.3.1.2	办件数据中的个人信息加密	1.5	1.5	2.25
4.1.3.2	数据解密			
4.1.3.2.1	鉴别数据加密	1.5	1.5	2.25
4.1.3.2.2	办件数据中的个人信息加密	2.5	1.5	3.75
4.1.3.3	加解密服务对接	2	1.5	3
4.1.4	数据存储完整性保护			
4.1.4.1	配置数据	1.5	1.5	2.25
4.1.4.2	个人/法人信息	1.5	1.5	2.25
4.1.4.3	审计数据	1.5	1.5	2.25
4.1.4.4	日志数据	1.5	1.5	2.25
	合计			770.475