
中国农业科学院附属小学

本校和学南校区灯具提升改造达标项目

概算审查报告说明书

煜审字〔2025〕第164号

中国农业科学院附属小学：

 我公司受贵单位的委托，对贵单位提供的“中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目”概算总投资进行评审，送审资料的真实性、合法性及完整性由提供者和编制者负责，我们的责任是对“中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目”概算书的编制是否真实、公允地反映工程造价发表评审意见。评审过程中，我们结合实际情况实施了我们认为必要的审核程序，现将审查情况报告如下：
一、工程概况

1、工程名称：中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目；

2、建设地点：中国农业科学院附属小学；

3、建设规模：投资金额为1,173,360.00元；
4、建设内容：本校和学南校区灯具提升改造；

5、建设单位：中国农业科学院附属小学。
二、评审范围

“中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目”设计概算总投资，包括建安工程费。
三、评审依据

1、“中国农业科学院附属小学”提供的“中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目”概算书；

2、“中国农业科学院附属小学”提供的的“中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目”改造方案；

3、相关月份《北京工程造价信息》；

4、《北京市财政局投资评审管理暂行规定》京财经二[2003]1136号；

5、《北京市财政投资评审项目评审操作规程》京财经二[2003]1229号；

6、国家及北京市现行关于工程建设其他费用的计费相关文件。

四、评审程序

评审过程中我们实施了必要的评审程序，具体工作内容包括核查报审工程量计算的准确性、核查定额子目套用的准确性、核查取费程序及费率的正确性、核查主要人材机价格套用是否依据了信息价。对于信息价中没有的价格，评审进行了市场询价比对。

五、评审结果

    “中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目”概算价：

送审金额     ¥1,173,360.00元
审定金额     ¥1,027,554.00元

审减金额     ¥145,806.00元
六、评审说明

报审概算包括的施工范围为：中国农业科学院附属小学本校和学南校区灯具提升改造达标项目。

   （一）建安工程费的审核

报审建安工程费1,173,360.00元，评审核定建安工程费1,027,554.00元，核减145,806.00元，审核情况分别说明如下：
依据北京市同期工程造价信息及市场综合询价，我司对所报工程部分材料费予以审减，主要材料的材料费调整，如：

本校校区教室专用 LED 黑板灯送审价格为900.00元/盏，审定价格为395.50元/盏；

学院南路校区教室专用 LED 黑板灯送审价格为900.00元/盏，审定价格为395.50元/盏；
本校校区吊杆、加长件送审价格为100.00元/组，审定价格为80.00元/组；
学院南路校区吊杆、加长件送审价格为100.00元/组，审定价格为80.00元/组，具体详见附表。

   七、附表

   附表1：评审结果确认函
   附表2：工程概（预）算评审汇总表

   附表3：工程审核对比表
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