采购实施计划表
	项目名称：北京市医疗器械检验研究院检验设备购置(医疗器械)

	采购人项目需求部门：北京市医疗器械检验研究院（北京市医用生物防护装备检验研究中心）

	项目分类：(货物   (服务   □工程 

	编制采购实施计划的单位
	(采购人自行组织

	采购代理机构或者其他第三方机构盖章
	不涉及

	采购包划分
	包号
	采购标的名称及内容
	拟采购数量（134）

	
	01
	光束质量分析仪等检测设备
	8

	
	02
	EMI测量接收机等检测设备
	18

	
	03
	无线通信模拟系统等检测设备
	16

	
	04
	口罩总泄漏率检测系统（钠焰光度计法）等检测设备
	7

	
	05
	3D打印机（PEEK）等检测设备
	4

	
	06
	软性接触镜抗拉强度测试仪等检测设备
	5

	
	07
	尿液分析仪等检测设备
	4

	
	08
	倒置荧光显微镜和成像系统等检测设备
	5

	
	09
	激光跟踪仪等检测设备
	7

	
	10
	X射线机多功能质量检测仪等检测设备
	10

	
	11
	X射线骨密度仪腰椎模体等检测设备
	8

	
	12
	刚性被动式等温模拟肺测试系统等检测设备
	14

	
	13
	电刀分析仪等检测设备
	16

	
	14
	摩擦力测试仪等检测设备
	5

	
	15
	可用性测试
	1

	
	16
	影像测量仪
	1

	
	17
	骨科手术机器人测试体模及工装
	1

	
	18
	听力设备检测系统
	1

	
	19
	全自动血液分析仪
	1

	
	20
	微粒污染测试平台等检测设备
	2

	合同订立安排（适用包号：01-20）

	预（概）算金额

（万元）
	3052.295842
	最高限价（万元）
	(01包：146.38万元；02包：468.467442万元；03包：706.911万元；04包：119.47万元；05包：64.06万元；06包：30.068万元；07包：54.3万元；08包：92.474万元；09包：446.345万元；10包：145.07万元；11包：65.4万元；12包：99.3万元；13包：87.73万元；14包：38.386万元；15包：259.1344万元；16包：55万元；17包：9.1万元；18包：71.6万元；19包：44.1万元；20包：49万元。
□无

	开展采购活动的时间安排
	意向公告
	2024年7月4日-2025年2月17日/合计229天
	总采购周期：2024年7月4日-2025年12月31日,合计546天

	
	需求调查
（市场调研）
	2024年8月1日-2025年2月17日/合计201天
	

	
	招标采购活动
	2025年2月17日-2025年3月12日/合计24天
	

	
	项目实施
	合同签订之日起-2025年12月31日/合计  天
	

	采购组织形式和委托代理安排
	□集采目录内协议采购    □委托集中采购机构采购    (委托社会代理机构采购

	采购方式的选择及理由说明
	选择理由说明
	选择采购方式

	
	□采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目（如通用设备、物业管理等）
	□招标（□公开招标□邀请招标）
□询价
□其他________

	
	(采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目（如大型装备、咨询服务等）
	(招标（(公开招标□邀请招标）
□谈判（磋商）
□其他________

	
	□不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目（如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等）
	□谈判（磋商）
□其他________

	竞争范围
	(发布公告
□从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取

□采购人和评审专家分别书面推荐

	是否允许合同分包
	(否

	
	□是

	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目除第19包外 不 专门面向中小企业预留采购份额。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否属于政府购买服务：否；
3.2其他特定资格要求：无。

	评审规则
	详见附件1评审办法

	合同管理安排（适用包号：01-20）

	合同类型
	□买卖合同
□租赁合同  
□建设工程合同
(技术合同（技术服务合同）
□委托合同  
□物业服务合同  
□中介合同  
□其他，               （应按照《中华人民共和国民法典》规定类型填写）

	定价方式
	（1）采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目（如通用设备、物业管理等）
	□固定总价

□固定单价

	
	（2）采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目（如大型装备、咨询服务等）
	(固定总价

□固定单价

	
	（3）不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目（如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等）
	□固定总价

□固定单价

□成本补偿
□绩效激励

	履约验收方案
	主体
	采购人

	
	时间
	2025年12月31日前完成终验。

	
	方式
	采购人邀请本项目中标供应商参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。

	
	程序
	项目中期检查：中标人向采购人提交运维工作阶段总结和相关材料，得到采购人认可后，由采购人组织开展项目中期检查。检查标准以合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由双方商议安排，检查结果出具书面意见。

项目终验：服务期满后，中标人向采购人提交运维工作整体总结和相关材料，得到采购人认可后，由采购人组织开展项目终验。终验标准以本合同附件以及相关说明文档为标准，具体时间和地点由双方商议安排，终验结果出具书面意见。

	
	内容
	运维工作中产生的所有数据成果、软件源代码成果；运维工作报告、总结；系统运维服务记录；信息系统运维测试计划、报告；客户满意度调查表等用户评价记录。

	
	验收标准
	根据运维工作中产生的所有数据成果、软件源代码成果；运维工作报告、总结；系统运维服务记录；信息系统运维测试计划、报告；客户满意度调查表等用户评价记录；招标文件要求及投标人承诺内容进行验收。

	风险管控措施
	（1）国家政策变化：采购过程如发生国家政策变化，采购文件如须调整，则修改文件，如涉及标的和资格条件变化，则重新开展采购；合同履行过程如发生国家政策变化，涉及双方权利义务变化的，根据政策规定以补充形式处理，如合同已不具备履行条件的，则双方协商终止合同。
（2）实施环境变化：服务期限内，如遇特殊情况，实际用餐人数与常规人数发生较大变化，中标人配备的餐饮服务人员数量也对应发生较大变化，且持续实际超过一个月，则结算方式按实际配备餐饮服务人员数量×中标金额月人均工资进行结算。
（3）重大技术变化：不涉及。
（4）预算项目调整：如采购过程中发生预算项目调整，则根据调整情况考虑更正采购文件或者重新采购；如合同实施过程中，预算项目调整，甲乙双方根据合同条款及相关法规签订补充协议。
（5）因质疑投诉影响采购进度、采购失败：做好采购过程的质疑以及采购失败的防范工作，包括：根据财库〔2021〕22号文落实采购需求管理办法，保障需求的合法性、合规性、合理性；按政府采购相关法规执行采购流程，保证合法、合规；发生质疑，根据财政部第94号令积极处理、解决；如遇采购失败，分析失败原因，合理制定重新采购计划。
（6）不按规定签订合同：如中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（7）不按规定履行合同：合同中制定违约责任条款，按合同违约责任处理。
（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形：终止采购或合同履行。

	附件：
1《评审办法》
2《合同文本》文件，应包括：标的名称、采购标的质量、采购数量（规模）、履行时间（期限）、履行地点和方式、包装方式、价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式、验收、交付标准和方法、质量保修范围和保修期、违约责任与解决争议的方法、知识产权的归属和处理方式、划分合同履行阶段、成本补偿、风险分担、权利义务等内容。


1

