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第一章 招标公告

  门头沟区永定河滨水森林公园工程 （项目名称）施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 门头沟区永定河滨水森林公园工程（项目名称）的业主单位为 北京市门头沟区园林绿化局 ，建设资金来自 市政府固定资产投资 （资金来源），出资比例为 100% ，招标人为 北京市门头沟区园林绿化局 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：门头沟区永定河滨水森林公园工程
2.2招标编号：BJYM18GC019/01
2.3项目概况：项目着重打造以红色文化、科普文化为主题的综合性公园，为周边居民提供和谐宜居的绿色空间。
2.4项目预算：9295.002186万元（第一标段：2129.732941万元；第二标段：2466.519345万元；第三标段：4698.7499万元）。

2.5建设规模：约61.4公顷
2.6建设地点：位于门头沟区永定河西岸，总面积约61.4公顷，其中：

第一标段：北至侯庄子桥，南至西长安街延线，西至规划商业用地及西六环路，东至滨河公园景观大道，面积15.03公顷；

第二标段：北至西长安街延线，南至莲石湖西路，西至西六环路，东至滨河公园景观大道，面积33.76公顷；

第三标段：北至莲石湖西路，南至西峰寺沟，西至西六环路，东至滨河公园景观大道，面积12.63公顷。

注：投标人可投多个标段，但只限中其中一个标段。本项目评审顺序为第一标段、第二标段、第三标段。如投标人已在之前评审中排名第一，之后评审将不在作为中标候选人。
2.7招标范围：包括绿化工程、庭院工程、给排水工程和电气工程。

2.8建设工期：计划开工日期：2018年10月18日，

计划竣工日期：2019年12月31日。总工期：440日历天。
2.9质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的要求；
3.2 投标人营业执照的经营范围中须包含园林绿化（工程）施工的经营许可；

3.3投标人拟派本项目的项目经理须具有园林绿化相关专业中级及以上技术职称，且并未在其他在建工程项目中担任项目经理或其他职务，投标文件中的项目经理须与后期施工中项目经理保持一致，无特殊重大情况不得更换（出具承诺书，格式自拟）；
3.4 投标人须具有近三年内至少一个1500万元（含）以上的园林绿化工程业绩； 
3.5 提供近三年（2015年度-2017年度）财务报表或上一年度的审计报告或银行出具的资信证明；
3.6投标人未被《信用中国网》、《中国政府采购网》列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.7 在招标代理公司递交报名材料并完成报名登记且正式获得了本项目的招标文件及工程量清单等；

3.8 不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取

4.1 请于 2018年 9月21 日至 2018 年9月 29日，每日09：00至11：00， 13：00至 16：30 时（北京时间，下同），在永明项目管理有限公司北京分公司（北京市西城区广安门外大街248号机械大厦21层2111室）递交报名材料及完成报名登记。

4.2 报名时需携带：营业执照（复印件加盖单位公章），授权书（原件，格式自拟），被授权人身份证（复印件加盖单位公章）。

4.3 招标文件每套售价 / 元，售后不退。
5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年 10月12日 9 时30 分，地点为 北京市西城区广安门外大街248号机械大厦21层2111室 。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介
    本次招标公告同时在北京市公共资源交易服务平台、中国招投标公告服务平台、中国政府采购网、北京市政府采购网、北京市门头沟区政府采购网上发布。
7. 联系方式

招标人：北京市门头沟区园林绿化局  
地址：北京市门头沟区永定镇石龙北路33号农林大厦 
联系人：马老师

电话：010-69844629
招标代理机构：永明项目管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区广安门外大街248号机械大厦21层2111室
联系人：于先生、赵先生 

电话：010-52474970
电子邮件：bjymxmgl@163.com
2018年 9月21日
第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：北京市门头沟区园林绿化局
地址：北京市门头沟区永定镇石龙北路33号农林大厦
电话：010-69844629


	1.1.3
	招标代理机构
	名称：永明项目管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区广安门外大街248号机械大厦21层2111室
联系人：于先生、赵先生
电话：010-52474970

	1.1.4
	项目名称
	门头沟区永定河滨水森林公园工程

	1.1.5
	建设地点
	位于门头沟区永定河西岸，总面积约61.4公顷，其中：

第一标段：北至侯庄子桥，南至西长安街延线，西至规划商业用地及西六环路，东至滨河公园景观大道，面积15.03公顷；

第二标段：北至西长安街延线，南至莲石湖西路，西至西六环路，东至滨河公园景观大道，面积33.76公顷；

第三标段：北至莲石湖西路，南至西峰寺沟，西至西六环路，东至滨河公园景观大道，面积12.63公顷。

	1.2.1
	资金来源及比例
	建设资金来自 市政府固定资产投资 ，项目出资比例为 100% 。

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包括绿化工程、庭院工程、给排水工程和电气工程。

	1.3.2
	计划工期
	施工合同签订后至2019年12月31日（施工单位须确保人力、设备充足，统筹安排，务必在建设工期内完工）

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力
	（1）资质条件：投标人营业执照的经营范围中须包含园林绿化（工程）施工的经营许可；
（2）项目经理资格：投标人拟派本项目的项目经理须具有园林绿化相关专业中级及以上技术职称，且并未在其他在建工程项目中担任项目经理或其他职务，投标文件中的项目经理须与后期施工中项目经理保持一致，无特殊重大情况不得更换（出具承诺书，格式自拟）。
（3）财务要求：提供近三年（2015年度-2017年度）财务报表或上一年度的审计报告，或银行出具的资信证明。
（4）业绩要求：
投标人须具有近三年内至少一个1500万元（含）以上的园林绿化工程业绩。
（5）其他要求：

①投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条的要求；
②提供投标人的近期3个月的纳税和社保记录（复印件，加盖投标人公章）；
注：在法规范围内不需提供的，应做书面说明和证明文件。

③参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

④未被《信用中国网》、《中国政府采购网》列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
⑤在招标代理公司完成报名登记且正式获得了本项目的招标文件及工程量清单等；
⑥非联合体投标。

	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

投标人应自行踏勘现场，并针对现场情况核实图纸和清单内容，若发现问题，及时提出异议。如投标人在投标环节中未对图纸、清单等提出异议，则后续中标后，不得以图纸和清单不符为由进行变更洽商，增加工程款。
提出异议时间：投标文件递交截止日10日前。

□组织，踏勘时间：/

        踏勘集中地点：/

	1.10.1
	投标预备会
	■不召开

□召开，召开时间：/

       召开地点：/

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	/

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11
	偏离
	/

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标文件递交截止日10日前

	2.2.2
	投标截止时间
	 2018年 10月12日 9时 30 分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	收到澄清后2日内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	收到澄清后2日内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	招标控制价为：9295.002186万元，其中：
第一标段招标控制价为：2129.732941万元，其中暂估价：116.69万元，暂列金：110万元。
第二标段招标控制价为：2466.519345万元；其中暂估价：98.94万元；
第三标段招标控制价为：4698.7499万元
其中暂估价：178.136618万元。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	□不要求提供

■要求提供，应满足下列要求：
投标保证金的形式： 电汇
投标保证金的金额：
第一标段：42万元；
第二标段：48万元；
第三标段：80万元。

 ■投标人应当在投标截止时间以前到达下列招标代理机构指定账户（付款凭证复印件于开标当日投标截止时间前与投标文件一同提交，汇款时请注明某某项目（招标编号）投标保证金。）
账户名称：永明项目管理有限公司北京分公司
开户行：招商银行股份有限公司北京陶然亭支行
账号：11 0926 7352 10702
□ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至：     

（4）保证金的退还方式：电汇

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近三年度（2015年度-2017年度）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近三年（2015年10月12日起至2018年10月12日止）

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件、投标函加盖投标人法人公章和法定代表人或其委托代理人签字或盖章

	3.6.4
	投标文件份数
	投标文件数量：正本1份，副本6份，电子版1份（U盘或光盘）。

注：投标文件按标段编制，如果参与多个标段投标，上述份数为每标段的要求。

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知 3.1项约定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： A4纸幅，编制目录，且逐页标注连续页码。投标文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。

注：投标文件按标段编制，如果参与多个标段投标，各标段需分别递交投标文件。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人名称：北京市门头沟区园林绿化局
招标人地址：北京市门头沟区永定镇石龙北路33号农林大厦
门头沟区永定河滨水森林公园工程投标文件在     年    月  日   时    分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	北京市西城区广安门外大街248号机械大厦21层2111室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	■否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由投标人代表对其所提供的投标文件进行密封性检查并对检查结果进行签字确认

开标顺序：按照投标人递交投标文件时间由早到晚依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7 人

外请评标专家确定方式：门头沟区建委评标专家库抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
■否，推荐的中标候选人数：1-3名

注：
1、投标人可投多个标段，但只限中其中一个标段。

2、本项目评审顺序为第一标段、第二标段、第三标段。如投标人已在之前评审中排名第一，之后评审将不在作为中标候选人。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	同招标公告发布媒介

	7.4.1
	履约担保（不适用）
	履约担保的形式：/

履约担保的金额：/

	

	9
	需要补充的其他内容

	9.1
	投标人代表出席开标会

	
	按照本须知第 5.1款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，视为该投标人默认开标结果。

	9.2
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

	9
	1、 招标代理服务费：参照国家计委计价格[2002]1980号文标准和发改办价格[2003]857号规定的收费标准由北京市门头沟区财政局支付，投标人在投标报价时无需考虑。

	10
	电子招标投标
	■否
□是，具体要求：/


1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸；

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）已标价工程量清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照等相关材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表” 应附评分项中要求提供的业绩证明文件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表” 应附评分项中要求提供的业绩证明文件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10．电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

                                                                  编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于        年        月        日        时前递交至
                             （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在       年        月        日        时前将原件递交至

                             （详细地址）。
                              招标人或招标代理机构：           （签字或盖章）
                     年         月         日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　   

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3

	响应性
评审
标准

	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	施工组织设计： 25分

项目管理机构：8分

投标报价： 60 分

其他评分因素： 7分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	当有效投标报价多于5家时（含），评标基准价为各有效投标报价之和去掉一个最高和一个最低评标价后的算术平均值；当有效投标报价少于5家时（不含），则为所有有效投标报价的算术平均值。

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	偏差率=100% ×（投标人报价−评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	施工组织设计评分标准
（25分）
	施工方案与技术措施（7分）
	优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。
良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。
一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。
注：各分项内容如缺项，相应项目得分为0。
	优，得（4,7]分；

良，得（1,4] 分；

一般，得（0,1 ] 分。

	
	
	质量管理体系与措施（5分）
	
	优，得（3,5]分；

良，得（1,3 ] 分；

一般，得（0,1 ] 分。

	
	
	安全管理体系与措施（4分）
	
	优，得（3,4]分；

良，得(1,3]分；

一般，得0分。

	
	
	环境保护管理体系与措施（3分）
	
	优，得3分；

良，得2分；

一般，得（0,1 ] 分。

	
	
	工程进度计划与措施（4分）
	
	优，得（2，4]分；

良，得(1,2]分；

一般，得0 分。

	
	
	紧急情况处理措施
（2分）
	
	优，得2分；

良，得1分；

一般，得0 分。

	2.2.4
（2）
	项目管理机构评分标准
（8分）
	项目经理任职资格
（2分）
	高级（含）以上职称，得2分；其他不得分。

	
	
	项目经理业绩
（3分）
	近三年每具有一项园林绿化工程业绩（证明文件为合同复印件）得1分，最高得3分。

	
	
	其他主要人员
（3分）
	人员数量充足，配置合理，得（2,3]分；

人员数量充足，配置较合理，得（1.2 ]分；

人员数量不足，配置不合理，得（0,1 ]分。

	2.2.4（3）
	投标报价评分标准
（60分）
	投标报价等于评标基准价者得满分60分，每高于评标基准价一个百分点扣2分，每低于评标基准价一个百分点扣1分，最少得0分。中间值按比例计算（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

	2.2.4（4）
	其他因素评分标准
（7分）
	企业实力

（4分）
	根据投标人企业综合实力、经营状况及企业技术人员等情况，将投标人分为三个等级，逐级递减给分，第一级得4分，第二级得2分，第三级得1分。

	
	
	企业业绩

（3分）
	（除资格条件外）每具有一项类似项目业绩得1分，最多得3分。业绩证明文件为合同复印件。
类似项目定义：1500万元（含）以上的园林绿化工程。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

                  施工合同
工程名称：                                          
发 包 方：                                         

承 包 方：                                                
合同编号：                                          
合同协议书

发包人（全称）：                                    
承包人（全称）：                                    

依照《中华人民共和国合同法》和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的《建设工程施工合同》（GF—99—0201）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本园林绿化工程施工项目经协商订立本合同：
一、工程概况

1.1工程名称：门头沟区永定河滨水森林公园工程（第  标段）
1.2工程地点：                                  
1.3工程立项批准文号：                              
1.4资金来源：财政资金
1.5工程规模：         
1.6承包范围：包括绿化工程、庭院工程、给排水工程和电气工程。

二、合同工期
计划开工日期：  年  月  日。
计划竣工日期：    年  月  日。
工期总日历天数：  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、签约合同价与合同价格形式

3.1 签约合同价：人民币（大写）              （¥                  ）。

     其中 安全防护、文明施工措施费 ￥：          元

         农民工工伤保险费 ￥：       元

         暂列金额(含税)￥：          元

专业工程暂估(含税)￥：      元

建筑垃圾运输处置费￥：           元
3.2.合同形式：   固定单价合同    。

3.3承包人项目经理：            。
3.4工程质量符合 合格 标准。
四、合同文件
4.1除双方另有约定以外，组成本合同的文件如下：
（1）双方签订的补充协议；

（2）合同协议书；
（3）中标通知书；

（4）已标价工程量清单；

（5）专用合同条款；
（6）通用合同条款；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；

（9）投标函及投标函附录；

（10）其他合同文件。
4.2 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4.3 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

4.4上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

五、图纸

5.1发包人提供图纸日期及套数： 合同签订后3日，3套    
5.2发包人对图纸的特殊保密要求：未经发包人书面许可，承包人不得私自复印或向第三方泄露有关本工程的一切图纸、资料及信息。若违反本条约定，承包人应承担由此引起的法律责任，发包人有权据此向承包人索赔。
5.3其他资料：        /             
六、承诺
6.1 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

6.2 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

七、签订时间及地点
7.1本合同于         年        月       日签订。

7.2本合同在                             签订。
八、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
 九、合同生效
本合同自            双方签字盖章            生效。
 十、合同份数
本合同一式   捌    份，正本   叁    份，副本   伍    份，均具有同等法律效力，发包人执   伍    份，承包人执  叁   份。
发包人：                （盖单位章） 承包人：                     （盖单位章）

法定代表人或                                   法定代表人：              （签字）        委托代理人：              （签字）

         年         月         日                      年         月         日

通用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。 

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。

1.1.2.5 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.6 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.3 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第6.2款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第6.2款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第6.3款、第6.4款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第12.1款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.6 质量保证金（或称保留金）：指按第10.4款约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 发包人提供的图纸
除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包人。

1.6.2 承包人提供的文件

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

1.7 联络

与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等重要文件，均应采用书面形式。
按合同约定应当由监理人审核、批准、确认或者提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，监理人在合同约定的期限内未回复的，视同认可，合同中未明确约定回复期限的，其相应期限均为收到相关文件后7天。

2. 发包人义务

2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
2.2 发出开工通知

发包人应委托监理人按第6.2 款的约定向承包人发出开工通知。
2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。
2.4 协助承包人办理证件和批件

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
2.5 组织设计交底

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。
3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。
3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1 项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第9条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第17条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第17 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务
4.1.1 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。
4.1.2 除合同另有约定外，承包人应提供为按照合同完成工程所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，以及按合同约定的临时设施等。

4.1.3 承包人应对所有现场作业、所有施工方法和全部工程的完备性、稳定性和安全性负责。

4.1.4 承包人应按照法律规定和合同约定，负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.5 工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.6 承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内把履约担保退还给承包人。
4.2.2如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 承包人项目经理

承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.4 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.5.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第9条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
5. 施工控制网
5.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。
5.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
6. 工期
6.1 进度计划
承包人应按照专用合同条款约定的时间，向监理人提交进度计划。经监理人审批后的进度计划具有合同约束力，承包人应当严格执行。实际进度与进度计划不符时，监理人应当指示承包人对进度计划进行修订，重新提交给监理人审批。
6.2 工程实施

监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。
6.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第6.1款的约定执行。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
6.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款约定的异常恶劣气候导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。
6.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因造成工期延误，承包人应按照专用合同条款中约定的逾期竣工违约金计算方法和最高限额，支付逾期竣工违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
7. 工程质量

7.1 工程质量要求
工程质量验收按照合同约定的验收标准执行。
7.2 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
7.3 工程隐蔽部位覆盖前的检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。监理人应按时到场检查。监理人未到场检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作。无论监理人是否到场检查，对已覆盖的工程隐蔽部位，监理人可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 清除不合格工程

由于承包人的材料、工程设备，或采用施工工艺不符合合同要求造成的任何缺陷，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
8. 试验和检验

8.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
8.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
8.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
8.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
8.2 现场材料试验
8.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
8.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
9. 变更

9.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第9.2款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。
9.2 变更程序

承包人应在收到变更指示14天内，向监理人提交变更报价书。监理人应审查，并在收到承包人变更报价书后14天内，与发包人和承包人共同商定此估价。在未达成协议的情况下，监理人应确定该估价。
9.3 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；

（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似项目，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价； 

（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按合同相关条款商定或确定变更工作的单价。

9.4 暂列金额

暂列金额是指发包人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额属于发包人所有和支配，其使用完全由发包人决定，不纳入付款计划和工程计量中。暂列金额应当按照发包人通过监理人在合同履行过程中所发出的指令部分或全部使用，并按照约定的原则调整合同价款和用于支付，其余未使用的暂列金额应当从合同价款中予以扣除。

9.5 计日工

9.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
9.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：

（l）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

9.5.3 计日工由承包人汇总后，按第10.3款的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

10. 计量与支付

10.1 计量
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据有合同约束力的进度计划，按月分解签约合同价，形成支付分解报告，送监理人批准后成为有合同约束力的支付分解表，按有合同约束力的支付分解表分期计量和支付；支付分解表应随进度计划的修订而调整；除按照第9条约定的变更外，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。
10.2 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度、预付办法，以及扣回与还清办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。
10.3 工程进度付款

承包人应在第10.1款约定的支付分解表确定的每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的合同价款；

（2）根据第9条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第16条应增加和扣减的索赔金额；

（4）根据第10.2款应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（5）根据第10.4款应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的7天内完成核查，并向承包人出具经发包人签认的付款证书。发包人应在监理人收到进度付款申请单的14天内将进度应付款支付给承包人。涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.4 质量保证金

在专用合同条款约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期返还承包人的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任，并将无异议的质量保证金返还承包人。

10.5 竣工结算

10.5.1 除专用合同条款另有约定外，竣工结算价格不因物价波动和法律变化而调整。
10.5.2工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。监理人应当在收到竣工结算申请单的7天内完成核查、准备竣工付款证书并送发包人审核，发包人应在收到后14天内提出具体意见或签认竣工付款证书，并在监理人收到竣工结算申请单的28天内将应付款支付给承包人。发包人未在约定时间内审核并提出具体意见或者签认竣工付款证书的，视为同意承包人提出的竣工付款金额。

10.5.3竣工付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

10.6 付款延误

发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
11. 竣工验收

11.1 竣工验收的含义
11.1.1 竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
11.1.2 需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
11.2 竣工验收申请报告

当工程具备竣工条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告。
11.3 竣工和验收

监理人审查后认为具备竣工验收条件的，提请发包人进行工程验收。发包人经过验收后同意接收工程的，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

11.4 试运行

除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
11.5 竣工清场

除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
12. 缺陷责任与保修责任

12.1 缺陷责任
缺陷责任自实际竣工日期起计算。在缺陷责任期内，已交付的工程由于承包人的材料、设备或工艺不符合合同要求所产生的缺陷，修补费用由承包人承担。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
12.2 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。

13. 保险
13.1 保险范围
13.1.1承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
13.1.2承包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费。

13.1.3发包人应依照有关法律规定参加工伤保险和人身意外伤害险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费和人身意外伤害险费，并要求其监理人也进行此类保险。

 13.2 未办理保险

13.2.1由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
13.2.2由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

14. 不可抗力

14.1 不可抗力的确认
14.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
14.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第17条的约定执行。

14.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告及有关资料。
14.3 不可抗力后果及其处理

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

15. 违约

15.1 承包人违约
15.1.1 如果承包人拒绝或未能遵守监理人的指示，或未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误，或违反合同不顾书面警告，监理人可发出通知，告知承包人违约。
15.1.2 如果承包人在收到监理人通知后21天内，没有采取可行的措施纠正违约，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

15.2 发包人违约

15.2.1 如果发包人未能按合同付款，或违反合同不顾书面警告，承包人可发出通知，告知发包人违约。如果发包人在收到该通知后14天内未纠正违约，承包人可暂停工作或放慢工作进度。
15.2.2 如果发包人收到承包人通知后28内未纠正违约，承包人可向发包人发出解除合同通知。合同解除后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地，同时发包人应为承包人的撤出提供必要条件，但承包人的这一行动不免除发包人应承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

16. 索赔

16.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（l）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向监理人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（2）索赔事件具有连续影响的，承包人应在索赔事件影响结束后的14天内，向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）承包人未在前述14天内递交索赔通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。

16.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复承包人。
（2）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。

16.3 承包人提出索赔的期限

承包人按第10.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
16.4 发包人索赔的提出

根据合同约定，发包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向承包人提出索赔：
（l）监理人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料； 

（2）索赔事件具有连续影响的，监理人应在索赔事件影响结束后的14天内，向承包人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

16.5 发包人索赔处理程序

（1）承包人收到监理人提交的索赔通知书后，应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的14天内，将索赔处理结果答复监理人。
（2）监理人接受索赔处理结果的，承包人应在作出索赔处理结果答复后14天内完成赔付。监理人不接受索赔处理结果的，按第17条的约定执行。

17. 争议的解决

17.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（l）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

17.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
17.3 争议评审

17.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应当在专用合同条款中约定争议评审的程序和规则，并在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
17.3.2 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

17.3.3 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

合同条款专用部分
1.       词语定义及合同文件

1.1      词语定义

1.1.22   区段                    不划分                      
1.3      书面形式

1.3.4      发包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址:

 （1）  传真号码:            邮政编码：          

 （2）  邮寄地址:                               
 （3）  送达地址:                               
 （4）  电子邮箱地址:                                                    
承包人书面形式接收地址、传真号码、邮寄地址和电子传送地址: 

 （1）  传真号码:               邮政编码：          

（2）  邮寄地址:                                           
 （3）  送达地址:                                           

 （4）  电子邮箱地址:                                       

6  图纸
6.1  图纸
6.1.1 发包人应向承包人提供图纸的日期及图纸套数:   
提供时间:开工前10日内
提供套数:叁套
发包人对图纸的保密要求:任何时间、任何情况下，非经发包人书面同意，承包人不得私自复印或将图纸提供给第三人(相关分包除外》。保密所发生的费用由承包人承担。
 合同解除或工程竣工后须将全部图纸退还发包人。
为达到施工、竣工或任何缺陷修复，工程师有权随时向承包人发出图纸或指令，承包人应遵照执行并受其约束。如承包人拒不执行或执行不力时，发包人有权将该指令内容另行委托第三方执行，所发生费用由承包人承担。
在根据专用条款第36条进行最终付款时，如发包人要求，承包人应立即将所有发包人提供的图纸、工程规范附有说明的计划表以及其他附有发包人名称的类似文件退还给发包人。

7  发包人
7.1 发包人义务
7.1.7 现场的准备和移交
发包人向承包人移交现场的时间: 开工前3日内。
发包人向承包人移交的现场应具备以下条件: 
(8)提供的其他条件: 发包人和承包人根据现场实际条件协商解决。   
7.2 发包人代表
7.2.1发包人代表姓名:                                     

8承包人
8.1  承包人义务
8.1.4  (1)承包人为履行本合同设置符合本项目要求并经发包人事先审核确认的现场施工项目部，该项目部是代表承包人全面履行本合同的代表部门，其就本工程施工管理做出的所有行为即代表了承包人的行为，与承包人的行为发生同等的法律效力。 
(2)承包人按投标文件指派的现场施工项目经理应具有相应技术资格和施工管理经验，并负责施工现场的全面工作。项目经理必须参加发包人召开的生产协调会和监理例会，代表承包人做出决定和遵照发包人指示工作，如项目经理当时确有其他重要事情，经发包人或监理同意后可派授权代表参加。
  (3)发包人有权提出更换发包人不满意的承包人施工项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员，承包人在接到通知后7天内向发包人提交拟更换人员名单，该更换人员在发包人同意后可接替前任进行工作。
   (4)项目经理和施工项目经理部主要管理人员和技术人员在工程施工过程中不得随意变更。未经过监理及发包人批准更换的，承包人承担相应违约责任。
(5)项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程。每周在现场工作时间应不少于5个工作日，如有特殊情况需提前向发包人工程师请假，未获得批准不得擅自离场。
8.1.6 本合同下特殊工种的操作人员应当受过专门的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。这些特殊工种包括但不限于:电工、焊工、施工机械操作人员、安全员等。
8.1.10  负责整个现场内的管理、协调、配合、服务工作。相应工作内容及具体要求如下：

提供施工现场水源、电源。

如果根据工程实际进展情况，承包人需拆除现场已存在的临时设施时，承包人须征得发包人和监理人的认可后方可拆除。

提供相应的工作场所并负责专业分包人材料/设备的存放等协调工作。

提供足够的和无障碍的工作面。

提供正常的临时照明和施工及调试运行所必需的设施。

负责清理现场垃圾（各专业分包人将其施工所产生的垃圾堆放至承包人指定的合理堆放点后）。

负责专业分包工程施工进度计划的安排、协调和管理，确保总体工程进度。

负责对专业分包工程的质量进行监督、管理，确保总体工程质量。

负责对专业分包工程的安全防护、文明施工进行监督、管理，确保总体工程安全，杜绝伤亡事故。如发生事故，及时按照相关规定进行全面救护、上报、处理和善后，尽最大可能降低事故损失。

负责对已完成并移交给承包人的专业分包工程采取有效的成品保护措施。负责已竣工但未交付发包人之前的工程保护工作并承担费用；承包人应保证所承包工程在竣工验收、移交前，处于完好状态，并承担为保证其完好所发生的全部保护费用。

8.1.18其他义务：

委派负责现场管理的承包人代表须持有与本工程相应的资格证书。

施工中如发现设计错误或严重不合理时，承包人应立即以书面形式通知监理人并经监理人报发包人。

承包人应自觉遵守执行国家及北京市行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法规、规章、制度、标准。

承包人应当服从发包人现行的施工现场统一管理的规定及有关安全生产法规、规章、制度、标准，严格执行发包人下达的各项安全指令，确保安全施工，并按合同有关条款加强自身管理，履行承包人责任。

承包人确保本工程无安全事故发生，达到北京市安全文明样板工地。

已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责其保护工作。保护期间发生损坏的，由承包人予以修复并承担相应费用。

对竣工验收后保修期内发现的因承包人员因造成的工程质量问题负责免费返修，对造成的间接损失负责全部赔偿。

由承包人采用招标方式选定专业分包人的项目，承包人应承担相关的全部费用（包括招标过程发生的招标代理费、造价咨询费、评标专家费、专业分包招标交易服务费及合同印花税等）。

承包人应为发包人工作人员或监理提供如下服务：将承包人负责修建、维修及保养的任何道路或通道，提供给上述人员使用； 允许上述人员使用承包人提供的临时工程或承包人在现场的垂直运输机械和设备（如果有）；为保证承包人和其它专业施工单位的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所和材料存放等负责协调；除非合同文件中另有约定，从工程开工日期起直至颁发整个工程的竣工移交证书日期止，承包人应对工程以及材料和待安装的工程设备等的照管负完全责任。这种照管的责任应随工程一起移交给发包人。承包商还应对移交后发生的，由承包商负责的以前的事件引起的损失或损害负责。

负责施工现场的所有施工临时设施、临时道路、备用发电机、水、电管线的修建安装，保证施工的正常进行，费用由承包人负担。因承包人防护不利而发生事故，相关责任和费用由承包人承担。承包人施工完毕后，对所破坏的市政公共设施及道路应修复原貌，若承包人无力或未在规定的时间内修复，由发包人代为修复，费用由承包人承担。

承包人应承担在施工中因承包人原因发生的停工、返工、材料及物件的倒运、机械二次进场等所造成的损失；承包人应对整个现场的施工组织和施工方案的适用性、稳定性和安全性负全面责任。同时根据施工现场的实际情况建立健全质量保证体系、环境保证体系和职业健康与安全保证体系。

承包人应保证工程各部分的位置、标高、尺寸和基准线的正确性；监理对放线和标高的检查，绝不意味着解除承包人对放线定位的责任。

无论何时，承包人向发包人提供的有关工程施工的书面文件虽经审批、修改，但亦不能免除承包人按合同文件或法律应承担的责任。

合同签订后7日历天内提交施工组织设计及施工总进度计划、人员资质等需承包人向监理单位提交的发布动工令的全部要件。

为避免正常施工时产生的噪音、震动、光线等因素导致周围的居民和公众对工程进展造成影响，承包人应当及时采取合理措施对施工场地周围的居民和公众进行协调并在必要时支付补偿金，补偿金由承包人支付。

承包人必须遵照国家、北京市政府发布的相关规定，避免或减少由于施工造成的噪音、空气污染而带来的扰民及民扰影响。承包人须主动协调同周围居民及有关单位的关系，以免造成窝工、停工、延误工期的现象发生。因噪音、空气污染等原因产生的扰民赔偿、额外费用、工期延误损失等，均由承包人承担，并在必要时按北京市有关规定标准支付补偿金。承包人不能以扰民或民扰问题处理为理由，向发包人提出索赔或工期延长的要求。

将施工所需的水、电、电讯等管网线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：根据现场实际情况，如现场有水源，承包人向水源所有人支付相应费用；如现场无水源，承包人应自行解决。由此而可能产生的费用应包含在投标报价（合同价款）中。临时用水管线由承包人自费负责；临时用电线路由承包人自费负责。通讯及线路由承包人自费负责。

承包人应仔细勘察现场，自行考虑现状道路是否能满足施工要求，为使道路满足施工要求而发生的费用（如道路或步道上增加保护措施等）由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价款）中，承包人负责成品保护，费用由承包人负担。若承包人无力或未在规定的时间内修复损坏，由发包人代为修复，费用由承包人承担。发包人可从应付承包人的工程款中扣除发生的费用。

做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，具体要求及费用承担：保护工作要符合相关各部门的管理要求。其中可以通过发包人提供的资料显示的，现场踏勘了解到的及应当预见部分的保护费用由承包人承担并已考虑在投标报价（合同价款）中，同时对因自身原因而造成的一切后果负责。

保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且保证施工现场环境保护、文明施工符合国家、北京市建设行政主管部门和相关部门的有关规定；工程竣工验收合格后10日内将现场清理完毕（包括余土、建筑材料、垃圾、生产和生活用临时设施拆除）。所需费用及因违反有关规定造成的损失和罚款由承包人承担。逾期清理的，发包人可委托他人清理，费用由承包人承担。

承包人确认已充分考察了解了施工现场的使用条件，承担办理施工临建设施相关的工作，并在投标报价（合同价款）中已考虑相关费用。特别是施工场地狭小发生的租用临时用地的费用及相关交通费，结算时不再调整。

负责整个标段范围内所有新种植树木的养护工作。

负责本标段范围内工程施工期和养护期的安全保卫、防火工作。

承包人应遵守发包人对施工进度和施工区域的整体规划和调控，服从发包人对施工进度、施工区域做出的调整（包括施工范围的增减）。承包人根据工期或政府、发包人对施工进度的调控，合理考虑苗木非季节施工措施，非季节施工措施费用已包括在合同价款中。

维护标段内的设施和设备，使用标段内设备、设施造成损坏的由承包人承担修理和更换费用。

承包人竣工验收后，进入养护期，养护期的工作主要对本标段范围内植物进行养护管理，包括对园林植物采取灌溉、排涝、修剪、防治病虫、防寒、支撑、除草、补植、中耕、施肥等工作内容。标段内新植苗木养护要求均严格执行37条养护标准进行。本标段的工程水电费（包括养护期）由承包人承担，费用包含在投标报价中。

本工程中苗木应严格按照设计要求进行采购，不符合要求的苗木发包人和监理人有权不予验收。

承包人在施工过程中发现地下文物的，应当立即采取有效保护措施并通知文物行政管理部门；承包人应当配合文物行政管理部门的监督检查工作。 

8.1款承包人工作所涉及的相关费用已包括在投标报价（合同价款）中。       

8.2承包人代表

8.2.1 承包人代表姓名：                                                      

10 监理人

10.2.1 监理人代表姓名：              

10.5当发包人和监理人各自的任何书面通知、指示、同意、批准、证书、决定及其他指令之间发生冲突、矛盾或不一致时，发包人的决定应是最终的、权威的和具有合同约束力的。

11 现场管理

11.3.5发包人对承包人现场管理的其他要求：

（1）发包人根据工程实施进展情况，以书面形式向承包人发出的现场管理要求，承包人应遵照执行。

（2）承包人派驻本工程的承包人代表和主要技术负责人在工程施工过程中不得随意更换。未经过发包人、监理人批准更换承包人代表和主要技术负责人，承包人需承担相应的违约责任。承包人代表应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。每周在现场工作时间应不得少于5个工作日，如有特殊情况需提前征得发包人、监理人同意，未获得批准不得擅自离场。

12施工组织设计

12.1承包人应在合同生效后7天内向监理人提交一份适合于整个工程的施工组织设计（含主要工序的施工方案）供监理人批准。所提交的施工组织设计,不能低于承包人在投标施工组织设计内所说明的所有工程内容和承诺。

13 进度计划

13.4进度报告

13.4.2进度报告的格式和内容应当获得监理人的同意，内容可包括:

(8)其他要求：监理人在施工过程中，对进度报告的格式和内容提出的文字要求应视同合同文件对进度报告的要求。
14 合同工期

14.2各区段工期：不适用。

17工期延误
17.1非承包人造成的工期延误

17.1.1（6）其他允许延长工期的情况：无。

17.3工期延误的违约处理

17.3.1误期违约金额度：承包人要在   年     月    日前按照设计图纸及相关标准、规范、质量要求完成全部施工内容，如未能按期完成，工期每延误一天，承包人应当向发包人支付工程合同额的2%的误期违约金，不足一天按一天计。

误期违约金的最高限额：结算后合同价款总额的50%。

承包人在北京地区施工，应当对施工期内可能出现的不利于施工的各种自然及社会因素（包括但不限于降水、大风、沙尘暴、国家庆典、外交来访、高考期间的施工管制、召开“两会”期间的施工管制、交通管制、落实《北京市空气重污染应急预案(2016年修订)》的强制性减排措施等）做出充分的预见，并制定周密的施工方案及对策。合同双方确认，本工程合同单价及工期不会因上述因素的出现而作任何变更。

18竣工日期及提前竣工

发包人和承包人约定提前竣工并给予奖励的，奖励的金额为： / 。

19 工程质量

19.1质量标准

19.1.1  对于施工中可能出现的新材料、新技术或新工艺，在发包人认为有必要的时候，承包人必须提出施工工艺以及任何发包人认为必要的资料和文件，并在发包人批准后执行。承包人应根据发包人要求，随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等，按照有关规定要求的或发包人认为重要的材料、设备在使用前必须经过监理审核、发包人确认并签证。

承包人必须建立健全质量保证体系，健全质量检查制度，在现场设专职质量检查员，做好自检纪录，并接受发包人的监督检查。如承包人组织机构不健全，制度不完善，发包人将视其违约，承包人将承担一切责任。

承包人对本工程的质量负全部责任。尽管在施工过程中和竣工验收时，工程质量经过了监理的各项检验，但并不能解除承包人工程质量的任何责任，直到颁发“保修责任终止证书”为止。保修责任期满后，颁发“保修责任终止证书”才是对本工程质量的最终确认。在此之前，承包人没有任何理由和借口解除对工程质量的责任。

20材料和工程设备检验

20.4检验费用

20.4.1其他监测和试验项目的委托和费用承担方式为: 由承包人负责。
21.2隐蔽工程和中间验收

21.2.1需中间验收的部位为：按照国家和有关部门颁发的有关建筑工程质量验收的标准和规范需中间验收的其他部位。

30合同价款

30.2合同价款

本合同采用的合计价款形式为：固定综合单价形式。
除非合同文件另有约定，本工程的合同价款应当按照以下含义理解：

（2）合同文件约定的综合单价风险范围包括但不限于：

承包人投标报价时对工作子目对应的工作内容理解的偏差；

承包人投标报价时对工作子目对应的人工、材料、机械等生产要素的消耗量；

当钢材、木材、水泥、预拌混凝土、钢筋混凝土预制构件、沥青混凝土、电线、电缆对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械的市场价格变化幅度在±6%（含）以内时，不做调整，市场价格变化幅度的确定方法见第30.3款。除前述材料及暂估价的材料和工程设备外，承包人已在合同价款中予以充分考虑，其它材料、机械的任何市场价格变化不做调整。

承包人投标报价时对工作子目对应现场经费、企业管理费、利润、风险费用的取费。

发包人在招标阶段提供的措施项目清单和其他项目清单中没有明确的项目，承包人也没有另行补充，但施工过程中必须发生的总价措施项目费及其它项目费。

国家庆典、外交来访、高考期间的施工管制、召开“两会”期间的施工管制、交通管制。

苗木成活率对工程造价的影响。

（3）合同文件约定的措施项目费、其他项目清单中的总承包服务费风险范围：

措施项目费的风险范围：

承包人对本项目内容的了解（包括工程场地及其周围环境等）；

承包人为实施、完成本工程及修补缺陷所需要的措施项目费用，根据投标文件中的施工组织设计、各种资源和生产要素等投报的费用（包括但不限于列项、合价）；措施项目费用为固定费用，在工程实施过程中除另有约定外，不做合同价格的调整。

（5）其他约定：

风险费用的计算方法：风险费用已由承包方根据本工程招标文件、合同图纸、相关的工程技术规范文件以及施工方案，结合对建筑市场的充分调研及自身经验分别计入经过承包人标价的工程量清单（或承包人投标报价书）中。当发生超出风险范围外的项目时，经发包人、监理人共同确定后，按照合同价款调整办法执行。

30.3合同价款的调整

本合同价款在下述因素影响下按下述约定予以调整：

（9）第30.2款规定的各项合同风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法：

综合单价风险范围之外的风险引起的合同价款的调整方法：

当钢材、木材、水泥、预拌混凝土、钢筋混凝土预制构件、沥青混凝土、电线、电缆对工程造价影响较大的主要材料以及人工和机械的市场价格变化幅度在±6%（不含）以外时，应当计算超过部分的价差，超过部分的价差由发包人承担或受益。

市场价格变化幅度确定方法：

以北京市建设工程造价管理机构发布的《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息价格中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准。

当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。

施工期市场价格以发包人、承包人共同确认的价格为准。若发包人、承包人未能就共同确认价格达成一致，可参考造价信息价格。

市场价格差价确定方法：

当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其价差；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其价差。

差价不再计取税金以外的任何其他费用，人工费价格差额不计取规费。

因发包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的价差由承包人承担；发包人、承包人应当按月对施工期间人工、材料、机械等市场价格进行认价。承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人，发包人确认调整金额后将其作为追加合同价款，竣工结算时一并支付；发包人收到承包人通知后14天内未予确认也未提出异议的，视为已经同意该项调整。当合同规定的调整合同价款的调整情况发生后，承包人未在规定的时间内通知发包人，或者未在规定的时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

渣土清运项目工程量以监理工程师及发包人确认的工程量为基础，最终按审计认定结果为准进行结算。

对承包人超出设计图纸范围和因自身原因造成返工的工程量，发包人不予确认；工程量清单中列出的项目，如果实际未施工，拨付进度款和竣工结算时按投标报价时的金额（包括该项目涉及到的所有费用）进行核减； 发包人提供的清单工程量与实际施工图纸工程量的差异经监理工程师、发包人、承包人三方认定后据实调整；发包人提供的工程量清单中有错项、漏项时，监理工程师、造价工程师、发包人、承包人四方确认工程项目及相应工程量。

暂估材料价格的调整：招标时列出的暂估材料，承包人需在采购前28天，向监理工程师、造价工程师和发包人提交不少于三家同类产品的样品，并附上任何必要的说明书、报价、质量证明、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关材料，以供监理工程师、造价工程师和发包人选择确认其价格、质量、规格型号（确认程序由发包人确定后执行），否则该材料、苗木价格在结算时不予计取。暂估材料（设备）、苗木经认可后，按确认后的价格对承包人的合同价格进行调整（包括税金的增减），价差部分仅计取税金。

专业工程暂估价价格的调整：除应招标的暂估专业工程外，暂估专业工程按照暂估专业工程设计图纸工程量和本合同相关约定的综合单价计算方法进行调整；招标项目的暂估专业工程按签订的专业合同约定调整。
（10）其他调整因素及方法：  /。

31 变更

31.4承包人提出的合理化建议

31.4.3在承包人的合理化建议为发包人带来额外经济效益的情况下，发包人和承包人分享此类经济效益的比例是：无。

32变更的计价

32.2变更计价的程序

32.2.2重大变更工作所涉及合同价款变更报告和确认的时限为：变更工作确定后20天内。
32.2.3  确认的工程变更价款应当在竣工结算审计完成后支付。

32.2.4  100万以上项目变更洽商提交区审计局进行结算审计，建设工程委托审计核减附加按照审减额（审额与审定投资额的差额）的5%计算，审减额度超过审定额度5%部分对应的审计服务费，从应当支付给施工单位的工程款中扣除；50-100万元项目由区财政评审中心进行结算审计。

32.2.5施工中经过发包人代表、设计人和监理工程师共同签字确认的设计变更或工程洽商，以及专业工程暂估价中引起原分部分项工程量清单子目的工程量的增减，变更费用的综合单价按下列方法确定：

（1）原承包人投标报价清单中已有的清单子目，遵循该项清单子目报价时的综合单价；

（2）原承包人投标报价清单中有类似的清单子目，可在该清单子目基础上进行调整组价，但此价格须经监理工程师、造价工程师和发包人审核确认后作为结算依据；

（3）原承包人投标报价清单中无相应或相近的清单子目，承包人应重新进行组价报监理工程师、造价工程师和发包人审核，由发包人确认暂定价，最终结算价以审计审定为准。审核按本合同条款第32.2.5（4）款的原则进行；

（4）合同中由于工程设计变更、洽商及专业工程暂估价引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经监理工程师、造价工程师和发包人审核确认后作为结算依据。同时约定承包人在组价过程中应遵循下述原则：

A．材料、设备、人工工日、机械消耗量参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》等北京市现行计价定额；

B．主要材料、苗木、机械设备等单价应执行原投标报价，如原投标报价没有的，按施工期间通过比选并经监理工程师认质、发包人审核确认的市场价计算，机械费、辅材单价参照2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额》等北京市现行计价定额；

C．人工费单价应执行原投标报价，如原投标报价没有的，可参照施工期的《北京工程造价信息》中相关专业的人工费单价（中间值），经发包人审核确认后计算；

D．各项取费率执行承包人投标时的费率。

33 支付

33.1预付款

33.1.2工程预付款额度：合同签订生效并具备进场施工条件，根据资金到位情况，预付合同总价的20％拨付。
33.1.3工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：工程预付款一次性抵扣，直接抵做工程进度款。

33.2工程进度款

33.2.1  工程进度款的付款周期：工程进度款按形象进度进行支付。
33.2.2  进度报告提交的时间及周期：进度报告提交的时间为每月25日前提交当月月进度报告，所包含的期间为上一次提交进度报告之日起至当月25日止，经监理工程师复核（3天内）后转呈发包人；进度报告提交的周期从开工之日起至工程竣工验收合格并移交发包人为止。      

33.2.3监理人在收到进度报告后28天内同发包人完成审核和批复工作，并以书面形式通知承包人。

承包人应根据发包人的要求派出一名合格的代表协助监理或发包人进行上述审核或计量，对未按监理程序强行施工的工程量或不能证明合格的工作量以及承包人超出设计图纸范围的工作量，均不予计量。经发包人审核批准的工程量是发包人据以支付承包人工程款的凭证。承包人若无充足的证据证明发包人进行了恶意的克扣，应接受该审批结果。

33.2.5工程进度款支付

除非合同文件另有约定，发包人在收到监理人提交的进度款付款单后，按照发包人确认的当期应当支付工程进度款，按照下述要求向承包人支付相应的工程进度款：

（1）工程进度款支付比例：工程开工后，按形象进度进行拨款；待工程完工经四方验收合格后拨付至合同价款的80%；工程竣工并办理结算审定后拨付至结算价款的90%；余款作为工程质量保修金；工程完成竣工决算审定且质保期满后拨付剩余尾款，最终合同价格以决算审定为准。该工程以四方验收和发包方聘请的第三方公司核验合格后计算质保期，质保期限为一年。承包人对工程款的使用应优先支付农民工工资。
（2）工程进度款支付时限：发包人在收到监理人提交的进度款付款单后，发包人确认后在次月第5日前向承包人支付相应进度款。

（3）本项目的资金来源于政府投资，甲乙双方对本合同的付款条件达成共识并做出如下约定：甲方在收到政府专项拨款后应及时按照合同的约定向乙方支付合同价款，如因政府资金到位原因，致使甲方不能按照本合同中的约定期限向乙方支付合同价款时，甲方不承担违约责任。

33.3  措施项目价款及总承包服务费的支付：措施项目价款及总承包服务费的支付应按完成比例同期支付。

34工程竣工

34.2  竣工验收

34.2.2 监理人提请发包人组织进行工程竣工验收的时间：监理人收到承包人提交的“竣工报告”后3天内。

发包人组织工程竣工验收的时间：预验收合格后，发包人在7天内，组织监理人、承包人、设计人及相关人员，按照政府和有关管理机构规定的程序对工程进行竣工验收。
34.2.3监理人对承包人提交的竣工验收申请报告提出审查修改意见的时间：收到竣工验收申请报告后的10日内。 
34.3.6竣工资料

承包人向发包人提交的其他资料：  双方协商确定
全部竣工资料（包括全套竣工图）的份数：承包人需按照北京市城建档案管理的有关规定为发包人编制合格的四套竣工资料（包括竣工图，编制费用等已包含在投标总价中）。竣工图要求满足备案存档要求，并与完工现场一致，竣工图编制有施工图及变更洽商资料依据，且逻辑关系吻合。竣工结算审核时，如发现竣工图与现场不一致，或与施工图、变更洽商逻辑关系混乱，发包人有权按最不利于承包人的方式结算，承包人应予以接受。
35 工程移交

35.1承包人向发包人移交工程的时间：本工程竣工验收合格且具备移交条件后，承包人应在7天内向发包人移交工程。
36竣工结算

36.1.2发包人应当在收到承包人提交的相关竣工结算报告和完整的竣工结算资料后的30个工作日内完成审核，并提出审查意见。

最终结算价格以政府审计审定的金额为准。

36.1.6其他约定：
（1）承包人应当负责归集整理承包范围内全部工程竣工结算资料（包括专业分包工程的竣工结算资料），符合竣工备案要求的竣工图或竣工结算资料全部满足结算要求后再办理结算。
（2）竣工图或竣工结算资料与现场或实际发生的不相符部分，承包人按现场或实际发生的改正后再办理结算。
36.3质量保证金

质量保证金的额度、支付时间和方式：余款作为工程质量保修金，待工程完成竣工决算审计并质保期满经发包人验收合格后一次性支付。 
37保修

37.2保修期与缺陷责任期

37.2.1本工程的缺陷责任期：工程竣工验收后12个月。
37.3  保修费用

37.3.1承包人在收到发包人要求修补的指令后，应当在 2 天内自费开始进行修补。

承包人须按照招标文件规定对承包范围内的苗木进行养护，养护期及养护标准执行第37.6条质量保修责任条款。未按规定进行养护的苗木，发包人有权按照投标报价中相关苗木养护费用的三倍从质量保证金扣减，直至全部扣除。

37.4工程质量保修范围和内容：
合同工程范围包括绿化工程等。
37.5质量保修期及养护期：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期及养护期如下：
（1）其他附属工程： 按相关规定执行（如没有相关规定，按1年执行）    

（2）绿化种植工程： 1年（养护期）                            
质量保修期及养护期自工程竣工验收通过并办理备案之日起计算。
37.6质量保修责任

37.6.1属于保修范围内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。

37.6.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在3小时内到达事故现场抢修。

37.6.3本工程养护按以下标准执行

后期主要养护管理措施包括：支架固定、浇水防涝、修枝整形、抹芽除蘖、补植补造等，做好病虫害防治、森林防火、林地卫生和林木保护等工作。
37.6.3．1 林下土壤及地被管理
在栽植穴内一年两次松土，春秋各一次，松土深度3-5cm，大规格苗木可松土10-15 cm，不能伤及根系，松土后应整理维护树堰。保留林下天然生长的地被和落叶，创造微生物生境，实现养分循环。秋季进行地被割除、晾晒，翻耕入土、提升地力。
37.6.3．2灌溉与排涝。3 月和11 月分别浇返青水和冻水各一次，防止春旱及冻害，生长期应根据情况适时进行灌溉采用节水灌溉方法，禁止大水漫灌。新植树木应根据气候、土壤、植物生理特性等情况，必须及时适量进行浇水，促其正常生长；要结合现有河道沟渠建立排水系统，防止因降雨积水形成涝灾，影响树木成活生长。
37.6.3．3抹芽与修枝。要及时去除枯死枝、病残枝、过密枝条。对花灌木修剪整形，对落叶乔木要及时抹除无效芽和根蘖，减少养分损耗。落乔分枝点高度以下萌芽及萌蘖枝条应全部抹除，选留的萌芽和萌蘖枝条，要做到数量适度，分布合理。主干通直的乔木树种应及时去除树干基部的萌蘖芽和离地树高1/3 以下的萌生芽和枯死枝。修枝切口距主干一般0.5-1cm，应平整光滑。直径大于3cm 的切口，要均匀涂抹园林专用保护剂，不得使用油漆类材料。林木成活后按照《北京平原地区造林树木整形修剪技术要求》修剪。
37.6.3．4林地保护。要全面清除林地内杂草、石块、垃圾等废弃物，确保林地清洁、美观。新造林地块内严禁乱堆、乱倒垃圾。制止烧荒、焚纸、乱弃烟头、乱倒垃圾、堆放杂物、折砍树枝及放牧等破坏林地、林木的行为。要及时清除林地内垃圾和白色污染物。任何单位和个人，不得以任何借口侵占、损毁林地。要设专人看护，防止人畜破坏，严禁在林地内挖沙取土、放牧、乱建、乱垦等破坏林地的行为。
37.6.3．5森林防火。开展火险预报、监测，严格防控幼林林火，结合道路系统建设防火隔离带。在森林集中分布区，应结合作业道设置防火隔离带，设置森林火警标志、防火物资储备和林下易燃物处理设施，建立完备的预防和扑救体系。参见《平原地区森林防火基础设施设置意见》。加强有害生物预报、监测，根据虫情调查结果防控幼林有害生物，提倡生物防治措施，减少环境污染。推广应用生物和无公害防治技术，严禁使用有机磷类农药，严格限制使用菊酯类农药。要认真做好病虫害的监测防治工作，重点是对阔叶树木溃疡病、干腐病、春尺蠖、蚜虫、天牛和针叶树木锈病等病虫害的防治。参见《平原地区造林林木病虫害防治意见》。
37.6.3．6园林废弃物的利用。应采取有效措施回收循环利用林地内的枯枝落叶、修剪下来的枝条，严禁在林地内焚烧或乱弃。

37.6.4缺陷责任期及养护期内发现苗木等植物死亡，应按原设计品种、规格更换。

37.6.5承包人对承包范围内的所有苗木树种应采取专门措施保证100%成活以及养护期内长势良好，如在养护期内死亡以及出现病害影响生长，承包人应按原设计品种、规格更换，该苗木的养护期应从更换后经验收合格后重新计算。

上述费用均由承包人负责。

37.7  保修费用

37.7.1除本合同另有约定的外，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程保修期间要求承包人拆除所有临时设施，所有养护、保卫人员均不得留宿现场，由此给承包人造成的费用增加由承包方已考虑在合同价款中。

37.7.2双方约定的养护期间水、电费用的承担：  由承包人承担。

41保证担保

41.1预付款保证担保
41.1.1发包人向承包人支付预付款时，发包人 不要求 承包人同时提交与预付款等额的预付款保证担保。
41.2承包履约保证担保
41.2.1发包人 不要求 承包人提交承包履约保证担保，要求承包人提交履约保证担保时，履约保证担保的金额为 /

41.2.2承包履约保证担保有效期的截止时间为：/
41.2.4其他约定：  /。                                                
41.3工程款支付保证担保
41.3.2工程款支付保证担保有效期的截止时间为：/。

41.3.4其他约定：  /。                                                
43 争议

43.1 争议解决方式

43.1.1 本工程的争议解决方式约定采用如下第（二）种方式：
（1）第一种解决方式：向北京仲裁委员会申请仲裁

（2）第二种解决方式：向门头沟区人民法院起诉。

50 合同生效及份数

50.2 共 捌 份：正本 叁  份，甲、乙双方各执 壹份，采购中心备案一份，副本　伍 份，甲方　叁　份，乙方贰 份。

51 补充条款：

51.1 承包人施工前应主动探明相关情况，并在施工过程中应严格按照国家规定的操作规范作业，注意保护自身和对第三人的人身、财产安全，由于承包人故意或者过错造成对自身或者第三人人身、财产损害的，由承包人自行承担全部法律责任。

51.2 承包人竣工前应将所有建筑垃圾运输至北京市有关部门制定的特定场所作无害化处理，并承担由此产生的所有费用，严禁将全部或部分建筑垃圾遗留在发包人院内、建筑物内及其附近、严禁将建筑垃圾隐埋于上述所及范围内的地下土层内或者作为回填土。承包人违反前述约定，发包人任何时候发现前述情形时，有权要求承包人承担工程合同金额的5%违约金，承包人应无条件地承担，验收前承包人应向发包人作上述书面承诺。
51.3 发生紧急事故时，因承包人的原因没有及时地赶赴事故现场抢修的，造成实际损失时所发生的合理费用由承包人承担。

51.4 发生自然灾害时，事后发现工程质量存在重大问题，承包人对此负有重要责任时，由此而造成的损失由承包人承担。

51.5必须由承包人公司法人与发包人现场签订合同及相关附加协议，禁止使用人名章及电子章。
51.6承包人应明确一名公司副总作为建设项目的负责人，负责建设项目的各项工作。
51.7承包人在同等条件下应优先使用当地劳动力参与工程建设（不低于当地能够参加工程建设的劳动力的50%，并优先使用低收入户的劳动力），及时签订劳务用工协议，资金到位后，45日之内支付相应劳务费，并按要求提供劳务费清算台账。
51.8依据《北京市门头沟区绿化林木种苗保障性苗圃名录库管理办法》与供苗企业签订供苗协议，否则苗木、材料不能进场，不得开工。承包人资金到位后，60日之内支付相应苗木等材料费，并在发包人下次拨付进度款前提供相应费用支出凭证。
51.9按标段成立与投标文件组织机构相对应的项目部，除发包人许可外，不得更换项目主要负责人及项目经理；项目主要负责人及项目经理应按要求参加、组织与工程相关的会议。
51.10规范档案资料管理，按规定要求及时向发包人、各镇、管理公司、监理单位提供相关资料，不得拖延。
51.11遵守并执行《门头沟区园林绿化局新一轮百万亩造林绿化工程工作手册》。

51.12在工程结算前，发包人要聘请第三方公司严格按照设计标准对建设内容进行全面核验，发现死树立即补植补种，拒不整改或每发现一处（一棵苗木算为一处）胸径、冠幅或栽植密度等不符合图纸设计要求的，发包人有权按照不合格处苗木综合单价的10倍从应付工程款中扣除，不再予以支付。

51.13在质保期满进行验收时，发包人要聘请第三方公司严格按照设计标准对建设内容进行全面核验，发现死树立即补植补种，拒不整改或每发现一处（一棵苗木算为一处）胸径、冠幅或栽植密度等不符合图纸设计要求的，发包人有权按照不合格处苗木综合单价的10倍从质量保证金中直接扣除。

承包人如发生上述情况或未按相关规定履行责任和义务时，发包人根据各镇、管理公司、监理单位等管理单位对承包人的处罚建议，有权对承包人处以1000-200000元罚款，并要求进行限时整改，拒绝整改或整改不到位的，约谈承包人企业法人，上报相关部门将其列为区或市黑名单。情节严重的，移交司法部门进行处理。
51.5安全文明施工

51.5.1 安全文明施工

51.5.1.1安全施工

（1）承包人应遵守建设部、北京市园林绿化局、北京市建委和其他有关单位关于工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，针对本工程特点，尤其是绿化景观大树吊装等，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担。

（2）承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，按国家规定办理相关保险。施工中如发生安全事故，由承包人承担责任并支付全部费用。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

（3）为确保工程安全施工，承包人与发包人将签署安全生产协议，本合同未尽事宜，双方在安全生产协议中进一步明确。

（4）安全防护、文明施工措施费承包人必须专款专用，并在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。承包人应购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境。如果承包人未按合同的约定使用此项费用，未及时落实安全防护措施而导致事故发生，或未及时落实文明施工要求致使政府相关管理部门对此进行通报批评或罚款或导致居民投诉，承包人应负完全的责任。

51.5.2文明施工

51.5.2.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

51.5.2.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

51.5.2.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

51.5.2.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护,维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

51.5.2.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

51.5.2.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。18.3安全防护、文明施工措施费承包人必须专款专用，并在财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。承包人应购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产条件和作业环境。如果承包人未按合同的约定使用此项费用，未及时落实安全防护措施而导致事故发生，或未及时落实文明施工要求致使政府相关管理部门对此进行通报批评或罚款或导致居民投诉，承包人应负完全的责任。

51.5.7承包人应严格落实执行北京市住房和城乡建设委员会“关于印发《2017-2018年秋冬季建设系统施工现场扬尘治理攻坚行动方案》的通知（京建发〔2017〕390号）”，认真组织实施，落实文件精神。

51.5.8承包人应严格按照《北京市大气污染防治条例》和“北京市人民政府关于印发《北京市空气重污染应急预案(2016年修订)》的通知”（京政发〔2016〕49号文）要求认真组织实施，落实文件精神。

51.5.9 承包人施工过程中禁止使用高排放非道路移动机械设备。

51.6承包人采购苗木、材料设备
51.6.1采购的苗木应满足招标文件工程技术标准及要求、国家及北京地区的主要施工验收规范和标准的要求；采购乔、灌木等，尤其是特选苗木，应确保达到设计效果。承包人考察后选择的特选苗木，必须经发包人、设计人和监理工程师确认后才可购买；对于特选苗木，承包人须采取必要措施，做好苗木移栽前的准备工作；所有苗木必须经监理工程师现场核验合格后方能栽植。用于本工程的苗木应符合本工程设计要求，且苗木必须选自北京市门头沟区绿化林木种苗保障性苗圃名录库中的苗圃苗。

51.6.2承包人采购的材料、设备，质量应符合设计要求、国家和北京市及行业相关质量标准要求，否则发包人有权要求承包人更换，所发生费用由承包人自行承担。

本工程所选用国产或合资的材料设备的品牌、质量、规格、型号，承包人须在采购前15日将上述资料及其材料、设备样品、质量证明等文件报送发包人及监理单位，在得到发包人和监理单位的认可后，方可采购。

51.6.3承包人承担在工程中使用不合格苗木、材料设备等所造成的全部费用损失和工期损失。

51.7因承包人在实际施工过程中对投标施工组织设计和施工工艺技术方案进行细化、完善、补充、修改，所增加的费用，均由承包人自行承担。

51.8承包人必须按照京劳社工发[2006]138号文和京劳社工发[2006]177号文的规定缴纳农民工工伤保险费，在合同签订后应及时将保险凭证复印件交付发包人备案。上述保险费用已包括在合同总价中。

51.9如施工过程中出现扰民、民扰、拖欠承包人雇佣的民工工资等与本工程施工有关的问题，由承包人全权负责。

51.10承包人在工程施工中应服从和配合发包人对施工现场的总体协调管理，为其他施工承包人提供施工场地，并做好与其他施工承包人的施工配合，保证整体工程的施工进度，并负责施工场地内的安全和文明施工的监督管理，相关费用包含在合同价款中。

52.合同附件

附件1：发包人供应苗木材料设备一览表

附件2：工程建设项目廉政责任书

附件3：安全生产协议书

附件4：项目负责人工程质量终身责任承诺书

附件5：施工单位法定代表人授权书

附件6：中标通知书

附件1

发包人供应苗木材料设备一览表

	序号
	苗木材料名称
	规格
型号
	单位
	数量
	单价
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：      元


附件2 

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称：                                     
工程项目地址：                                   

发包人（甲方）：                                 

承包人（乙方）：                                 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。
第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
第五条

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目完成工程竣工结算时止。
第七条

本责任书作为合同附件，份数与合同一致。
	甲方单位：（盖章）


	乙方单位：（盖章）

	法定代表人
或委托代理人（签字）：


	法定代表人
或委托代理人（签字）：



	地址： 
	地址：
	

	电话：
	电话：
	

	甲方监督单位（盖章）
	乙方监督单位（盖章）

	年   月    日                                 
	年   月   日
	


附件3                   

安全生产协议书
发包人（甲方）： 

承包人（乙方）： 
为认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策和法规，执行北京市门头沟区园林绿化局的有关规章制度，明确甲、乙双方的安全生产责任、权利和义务，特签订本协议，具体内容如下：
一、甲方权利、义务及责任
1.依据国家安全生产法律法规和北京市门头沟区园林绿化局的有关规章制度，对乙方安全生产工作进行管理。
2.甲方与监理公司对乙方的施工作业有权进行全过程监督，对未落实安全措施的危险作业有权要求停工整顿，整改措施经甲方与监理公司认可后方能重新复工。
3.甲方与监理公司负责监督乙方对安全生产专项合同价款的使用。
二、乙方权利、义务及责任
1.遵守国家安全生产法律、法规和有关标准，贯彻落实北京市门头沟区园林绿化局的有关规章制度。编写专项安全施工方案。按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，制止违规施工作业。
    2.乙方法定代表人（或委托代理人）是承包工程项目安全生产的第一责任人，必须保证安全生产，采取有效安全措施，防止人身伤亡事故或其他安全事故的发生。安全生产必须贯彻“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。
3.乙方必须遵守甲方与监理公司有关安全生产的规定和制度，认真履行安全生产的责任。服从甲方与监理公司的监督和指导，并根据相关规定向甲方安全生产部门汇报工作。
4. 建立安全生产三级教育体系，对施工人员进行安全生产三级教育。对新参加工作的人员必须进行岗前安全培训，累计时间不少于24学时。未经安全生产三级教育培训的施工人员不得上岗。施工前做好逐级安全交底工作，做好安全交底记录。

5. 乙方要加强对安全生产工作的领导，成立安全领导机构，明确专职和兼职安全生产管理人员并报甲方备案；施工时必须配备足够的安全员在场负责安全工作。安全生产管理人员每天要认真做好安全检查记录，健全交接班制度，确保施工安全。并实施实名制落实到班组，制定相应的安全生产规章制度。
6.乙方主要负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗，在施工现场应佩戴明显标志，接受甲方与监理公司监督管理，并按时参加甲方组织的安全例会。
7. 乙方按工程建设施工合同的有关条款，督促甲方对安全生产专项合同价款的拨付。
8.乙方必须按国家规定为施工人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品和用具，并按有关标准或规定进行定期检验和试验。乙方施工范围内的安全设施自行负责，并与工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
9．建立、健全并落实施工现场安全生产保证体系；针对工程特点，制定施工现场防火（包括冬季林木防火）、防汛、临时用电施工、起重吊装、季节性施工的安全措施、临街交通要道、人行道的保护，汛期、雨季排水的应急方案等安全专项保证方案，经监理审定后执行，并报甲方备案。发现严重违规施工和存在安全事故隐患的，及时纠正、整改，并检查整改结果，签署复查意见。
10．特种作业人员（如电工、焊工、起重工等）持证上岗。

11．进行安全自查工作；参加施工现场的安全生产检查。检查各种施工机械、

材料和主要人员的安全状态。
12．施工机械、安全设施无有关技术监督部门签署的验收手续，不得投入使

用。经常检查所使用的工具、车辆是否完好，杜绝使用带病的工具、车辆作业。施工运输必须遵守交通法的有关规定，确保交通安全。
13．检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。注重施工现场的消防安全，对电焊、氧割等明火作业要制定严格的操作规范并配备防火设施，以确保安全。
    14．在工程实施过程中，发现存在安全事故隐患的，应及时对安全事故隐患进行整改。
    15．制定安全生产规章制度和事故应急救援预案，及时消除生产安全事故隐患。施工现场发生伤亡事故时，应迅速掌握事故情况，按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向甲方与监理公司以及负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。严禁弄虚作假或隐瞒不报、谎报或拖延不报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
16.乙方不履行或不认真履行合同和本协议中有关安全生产的条款，不服从安监部门管理或其施工现场违章作业、野蛮施工、管理混乱等，必须无条件接受安监部门提出的警告，由此所造成的损失由乙方承担。
17.凡因乙方主要责任或全责造成的各类事故，由乙方承担因事故造成的经济损失。凡涉及两个单位以上的各类事故（如人身、机械、设备、火灾等事故），要根据事故调查组的意见或政府有关部门的认定结果,按“以责论处”的原则进行处理并承担相应的经济损失。
18.乙方必须无条件遵守《建筑工程安全生产管理条例》以及《北京市建设工程施工现场管理办法》中有关施工单位安全责任的全部条款，对在施工过程中出现的生产、生活安全事故负全责（甲方责任除外），不得因自身责任出现的安全事故向甲方要求额外经济补偿。
19．对于不按照法律、法规和工程建设强制性标准等有关规定履行施工安全责任的，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
三、此协议作为承包合同的附件，与其具有同等法律效力。
四、本协议制定依据
1.《中华人民共和国安全生产法》
2.《建设工程安全生产管理条例》
3.《北京市安全生产条例》
4．《北京市建设工程施工现场管理办法》
5.有关北京市门头沟区园林绿化局的有关规章制度
五、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。
六、本协议书作为合同附件，份数与合同一致。
七、本协议从双方法定代表人或委托代理人签署并加盖单位公章之日起生效。
甲 方：（单位盖章）                   乙 方： （单位盖章）
法人代表                              法人代表  

或委托代理人（签字）：                （签字）：
年   月    日                     年   月    日 
附件4

北京市园林绿化工程施工单位
项目负责人工程质量终身责任承诺书
本人     （身份证编号：             ）受               单位（法定代表人：     ）授权，担任                       （工程名称）的施工总承包单位的项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，并依法对该工程项目的工程质量承担相应终身责任。本人将严格遵守职业道德，并代表施工总承包单位和我本人作出如下郑重承诺： 
一、严格按照《北京市建设工程质量条例》、《北京市绿化工程质量监督实施办法》和有关建设工程的法律法规、标准规范、文件规定和工程设计文件、合同约定，认真履行施工单位项目负责人的职责和义务。保证不违反法律法规和标准规范，不降低建设工程施工质量。 
二、本人保证不违法分包，不与分包单位串通、弄虚作假、降低工程质量。 
三、建立健全质量管理体系，按有关规定配备施工现场管理人员，保证相关人员持证上岗，落实质量责任制；建立健全教育培训制度，保证不让未经教育培训或者考核不合格的人员上岗作业。 
四、保证在建设单位或者监理单位见证下取样送检，经检测合格后使用；保证取样、封样、送检工作不弄虚作假。 
五、严格按照工程设计和施工技术标准施工，保证关键部位、关键工序施工过程中施工管理人员到岗履职。隐蔽工程、上道工序未经验收或者验收不合格，保证不擅自隐蔽、不进行下一道工序；保证不擅自修改工程设计，不偷工减料；发现设计文件和图纸有差错的，保证及时提出意见和建议。 
六、愿意接受政府主管部门和有关单位的检查、考核、指导。保证对存在的问题和隐患按要求整改，并按规定接受处理。
本人已阅读并清楚知晓承诺内容，承诺书作为工程档案永久保存。如因本人过失或故意造成严重工程质量问题或者工程质量事故，愿意依法承担相应质量终身责任及其他法律责任。 
承诺人（签字）       

法定代表人（签字）____                    单位盖章（公章）
2018年  月   日 

附件5
北京市园林绿化工程
施工单位法定代表人授权书
玆授权我单位      （姓名）担任                       （工程名称）施工单位的项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家和北京市有关法律法规及标准规范履行职责，并依法对该工程项目在设计使用年限内的工程质量承担相应终身责任。
法定代表人将承担被授权人在授权范围内履行职责产生的法律责任。本授权书自授权之日起生效。 

	被授权人基本情况

	姓名
	 
	身份证编号
	 

	电话
	
	户籍所在地
	 

	职称证书
	编号
	 

	
	专业
	 

	备注
	无

	被授权人签字或盖章：



授权单位（公章）：
法定代表人（签字）：
授权日期：  年  月   日
附件6   中标通知书
第五章  工程量清单

1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 工程量清单

作为本招标文件一部分的工程量清单，其具体内容另册装订。

第六章  图纸（另册）

第七章  技术标准和要求
1. 现场条件和周围环境
1.1 现场具体地理位置：第一标段：北至侯庄子桥，南至西长安街延线，西至规划商业用地及西六环路，东至滨河公园景观大道，面积15.03公顷；第二标段：北至西长安街延线，南至莲石湖西路，西至西六环路，东至滨河公园景观大道，面积33.76公顷；第三标段：北至莲石湖西路，南至西峰寺沟，西至西六环路，东至滨河公园景观大道，面积12.63公顷。
1.2 本招标工程施工现场已经具备施工条件。施工现场临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工现场和周围环境等情况由投标人自行踏勘获得。投标人应在踏勘现场时充分了解本招标工程现场条件和周围环境，并在编制投标文件时对此作出相应的、恰当和充分的考虑。
1.3 施工现场临时供水管径
满足施工要求。
施工现场临时供电容量（变压器输出功率）

满足施工要求。
1.4 招标人提供的现场条件和周围环境的其他资料和信息数据： 无 。

1.5 招标文件中反映涉及本工程现场条件和周围环境等情况的资料和信息数据，是招标人现有的和客观的，招标人保证有关资料和信息数据的真实、准确。投标人据此作出的判断和决策，由投标人自行负责。
2. 承包（招标）范围
2.1 承包人自行施工的工程范围
2.1.1本招标工程承包人自行施工的工程范围：

该工程包括绿化工程、庭院工程、给排水工程和电气工程。

2.2 暂估价的专业分包工程
2.2.1暂估价的专业分包工程及其暂估价见附表1：暂估价的专业分包工程及其暂估价一览表。暂估价的专业分包工程属于承包人的承包（招标）范围。在施工过程中发包人与承包人通过联合招标或共同比选的方式，确定各项暂估价的专业分包工程的分包人。

2.3 暂估价的材料和工程设备
2.3.1暂估价的材料和工程设备及其暂估单价见附表2：暂估价的材料和工程设备及其暂估单价一览表。暂估价的材料和工程设备属于承包人的承包（招标）范围。在施工过程中发包人与承包人通过共选（联合招标或共同比选），确定暂估价的材料和工程设备的供应商。

2.4 承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施
2.4.1承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施及其详细要求见附表3：承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施一览表。
3. 承包范围外的工程

3.1发包人发包专业工程
3.1.1承包（招标）范围之外的部分工程将由发包人另行直接发包。发包人发包专业工程及其整项暂估金额见附表4：发包人发包专业工程及其整项暂估金额一览表。
3.2 发包人供应材料和工程设备

3.2.1承包（招标）范围之外的部分材料和工程设备将由发包人供应。发包人供应材料和工程设备及其暂估金额见附表5：发包人供应材料和工程设备及其暂估金额一览表。
3.2.2上述附表5中明确了发包人供应材料和工程设备的损耗率。发包人将按照此损耗率确定所供应的材料和工程设备的损耗量。承包人施工过程中实际损耗量超出此损耗量时，超出部分的费用由承包人承担。
4. 暂列金额

4.1 暂列金额是指在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购项目，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金额见附表6：暂列金额明细表。
4.2 暂列金额的暂定金额虽然计入投标报价，但不属于承包人所有和支配。

5. 工期要求
5.1要求工期
5.1.1对于本招标工程，招标人要求的工期为：施工合同签订后至2019年12月31日。
5.2 计划开工和计划竣工日期
5.2.1本招标工程的计划开工日期：2018年103 月18日
5.2.2本招标工程的计划竣工日期：2019年12月31日
5.3对工期的响应

5.3.1对于招标人要求的各区段工期和最终的竣工日期，投标人必须完全响应。如果承包人投标时所报工期提前于招标人要求的工期，投标人在施工组织设计中必须制定切实可行的保证措施，在投标报价中计取由此而增加的相关费用。除非合同文件另有约定，合同履约过程中发包人不会再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。
5.3.2投标人所报的施工工期应当包括实施并完成暂估价的专业分包工程、暂估价的材料和工程设备在内的所有工作的工期。
6. 质量要求

6.1质量等级
6.1.1本招标工程要求的质量等级为合格。经验收，如有不合格工程，承包人应无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格。由此追加的费用和延误的工期均由承包人负责。
6.2 对工程质量的特殊要求
6.2.1招标人对本招标工程质量方面的特殊要求：                  。
7. 安全文明施工措施及要求

投标人应根据本招标工程关于安全文明施工措施的具体要求及措施项目内容，依据现行标准规范，结合工程特点、工程场地、周围环境、工期进度和作业环境要求，在施工组织设计文件中制定相应的安全文明施工的具体措施；所编制的方案及措施应符合国家建设行政主管部门关于安全文明施工措施方面有关文件的规定。
8. 适用规范
8.1 适用于本工程的国家、地方或行业规范
8.1.1 除非设计文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成部分。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。
8.1.2 本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在任何规范、规程和标准之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求监理工程师予以澄清；除非监理工程师有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照相关规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最起码要求，而执行更高的标准。
8.2适用本工程的特殊技术规范： 无 。

9. 技术要求
9.1适用本工程的特殊技术要求
9.1.1除合同文件约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求： 无 。

9.2承包人负责采购的部分材料和工程设备技术标准和要求
9.2.1为了简洁有效地说明本招标工程部分材料和工程设备的质量和技术要求，发包人列出了本招标工程中由承包人负责采购范围内的部分材料设备的参考品牌，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握本工程所用部分材料和工程设备的技术和质量标准，并不代表任何指定的或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌的技术和质量标准的材料设备。本招标工程中由承包人负责采购的部分材料和工程设备的技术标准和要求见附表7：承包人负责采购的部分材料和工程设备的技术标准和要求一览表。
9.2.2根据本市关于建设工程施工现场使用砼或砂浆的管理规定，本招标工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为：预拌砼、预拌砂浆。
9.2.3样品的具体要求： 无 。

10. 计价依据和原则
10.1 本招标工程计价依据GB50500-2013-建设工程工程量清单计价规范，以及北京市工程造价管理部门颁发的相关配套计价管理规定进行编制。
10.2本招标工程的计价活动（包括工程量清单和招标控制价编制及投标报价编制）遵循客观、公正、公平、诚实信用的原则；同时还应符合国家相关法律、法规、规章规范性文件、规范和标准的规定。
11. 工程量计算规则
11.1 本招标工程的工程量计算规则应当遵循国家现行建设工程工程量清单计价规范中规定的规则。
11.2如果规范中明确的工程量计算规则中缺少（或不适用）相应的计量规则，则执行按图纸标示的理论净量进行相应工程量计算的原则。
11.3 第10.1款、10.2款中明确的工程量计算规则同样适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更及洽商处理等合同价款调整、工程结算时的工程量计量。
11.4本招标工程工程量清单的编制和计价采用国家现行建设工程工程量清单计价规范中规定的计量单位。
12．计价方式

12.1本工程的招标控制价编制、投标报价编制、合同价款确定与调整、工程价款结算等计价均采用工程量清单计价方式。本招标工程的工程量清单计价采用综合单价法。
12.2综合单价
12.2.1工程量清单计价表中列明的综合单价应包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润，并考虑合同约定范围内的风险因素后的费用，但不包括规费、税金。
12.3 工料消耗量
    分部分项工程量清单计价表所列各子目的价格组成中，各子目的工料消耗量由投标人按照其企业定额，根据自身实际情况做充分的、竞争性考虑。工料消耗量包括损耗量。
12.4 人工、材料、工程设备、施工机械市场价格
12.4.1工程量清单计价所涉及的生产要素（包括各类人工、材料、工程设备、施工机械以及资源等）的市场价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析生产要素的市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，全面体现投标人自身的管理水平、技术装备水平和综合实力，以及编制的施工组织设计和施工方案等因素。
12.4.2投标人在商务标中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备价格表”中所列的材料和工程设备的市场价格应为此类材料和工程设备运至施工现场内指定地点的价格。“主要材料和工程设备价格表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料设备的价格一致。
12.5企业管理费和利润
12.5.1工程量清单计价时企业管理费和利润应由投标人在保证不低于其个别成本的基础上做竞争性考虑。
13. 投标报价
13.1投标报价组成
13.1.1根据国家现行建设工程工程量清单计价规范，投标报价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。
13.2分部分项工程量清单计价
13.2.1招标人随招标文件提供的分部分项工程量清单是按照国家现行建设工程工程量清单计价规范的要求编制的。投标人应严格按照计价规范相关规定和本招标文件的要求，理解分部分项工程量清单中各子目的项目编码、项目名称及其对应的工作内容、计量单位以及工程量计算规则，并据此进行报价。
13.2.2任何情况下，投标人应在招标人提供的分部分项工程量清单（或修正版工程量清单，若有）的基础上进行报价，不得修改（包括任何形式的增加、删除、修改文字或数字）招标人提供的分部分项工程的工程量清单。
13.2.3投标人可以根据图纸以及招标文件中其他相关内容对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括但不限于对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、清单工作子目特征描述、计量单位的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核， 特别是对分部分项工程量清单中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。投标人经过复核后，认为招标人提供的工程量清单中的工程量存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同需要招标人答疑的其他问题，按照投标须知中关于提交答疑问题时间和方式的规定一并提交招标人，招标人据此将对工程量清单进行核算，并根据实际情况决定是否修正已发出的工程量清单。如果需要颁发修正版工程量清单，招标人将书面通知投标人。
特别提醒：复核的目的是为了方便投标人更加准确地进行材料设备的询价、施工组织设计的编制和准确预计风险，投标人不得依据自已重新计算和复核的结果来直接修改招标人提供的工程量清单。
投标时不能通过调整综合单价的方式来修正招标人提供的工程量清单与图纸相比存在的差异，不允许投标人以此为借口进行任何形式的不平衡报价。
13.3  措施项目清单计价
13.3.1招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的全部内容，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，对上述措施项目清单的内容进行细化、补充和增加。
13.3.2措施项目清单计价表中所填写的报价金额，应涵盖合同文件约定投标人中标后实施、完成本工程并修补缺陷所需要的措施项目费用。
13.3.3所有措施项目费用应根据投标文件中的施工组织设计、各种资源和生产要素等进行报价，并按照工程量清单计价格式在措施项目分析表中对措施项目费用的组成进行详细的列项和分析。
13.4其他项目清单计价
13.4.1其他项目清单中包括暂列金额、暂估价（包括专业分包工程的暂估价、材料和工程设备的暂估价）、计日工和总承包服务费。
（1）招标人在暂列金额明细表中给出的暂列金额的暂定金额已包括与之对应的规费和税金。暂列金额的暂定金额归招标人所有和支配。投标人在投标报价时不应对暂列金额的暂定金额做任何修改，应按照招标人给定的暂列金额的暂定金额直接计入投标报价中（投标时不再考虑与之对应规费，也不作为计取税金的基数）。
（2）暂估价的专业分包工程的暂估价中已包括与之对应的规费，但不包括税金。投标人在报价时不应做任何修改，应按照技术标准和要求中给定的暂估价计入投标报价并纳入税金的计算基数。

（3）暂估价的材料和工程设备的暂估单价中不包括与之对应的规费和税金。投标人在报价时应按照技术标准和要求中给定的暂估单价计入分部分项工程量清单综合单价中。

（4）投标人应按照合同文件约定，针对暂估价的专业分包工程、暂估价的材料和工程设备、发包人发包专业工程、发包人供应材料和工程设备计取总承包服务费，并在总承包服务费计价表中分别列项报价。该报价一经报出，即为履行总包管理、协调、配合、服务的责任和义务得到的全部报酬。

（5）投标人应按照计日工表中的列项报出相应的综合单价，并根据给定的暂定数量，计取计日工费用。所报的计日工综合单价用于本合同下计日工项目的计价。
13.5规费和税金计价
13.5.1规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
13.5.2规费和税金应在投标价格汇总表中单独列项。
14．投标报价相关事项

14.1关于暂估价的专业分包工程的暂估价。技术标准和要求中的附表1（暂估价的专业分包工程及其暂估价一览表）中列明的暂估价的专业分包工程的暂估价，是指分包人实施此类专业分包工程除税金以外的完整价（即包含了该分包工程中所有供应、安装、完工、调试、修补缺陷等全部工作以及相应的规费），投标人除了计取总承包服务费和税金以外，不再计取其他任何费用。
14.2关于暂估价的材料和工程设备的暂估单价。技术标准和要求中的附表2（暂估价的材料和工程设备及其暂估单价一览表）中列明的暂估价的材料和工程设备的暂估单价，仅包含此类材料和工程设备本身运至施工现场内指定地点的价格，但不包括这些材料和工程设备的安装、安装所需辅材、驻厂监造，以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点、其他必要的辅助工作（以下合并简称“安装及辅助工作”）的费用以及与之对应的规费和税金，投标人应将招标人给定的暂估单价以及上述安装及辅助工作所发生的费用计入分部分项工程量清单的综合单价中，并随分部分项工程费用一并计取相应的规费和税金。
14.3关于发包人发包专业工程的整项暂估金额。技术标准和要求中的附表4（发包人发包专业工程及其整项暂估金额一览表）中列明的整项暂估金额不应计入投标报价中。
14.4关于发包人供应材料和工程设备的暂估金额。技术标准和要求中的附表5（发包人供应材料和工程设备及其暂估金额一览表）中列明的发包人供应材料和工程设备的暂估金额本身不列入投标报价中，但应将发包人供应材料和工程设备的安装、安装所需辅材，以及发生在现场内的开箱、验收、存储、保管、二次倒运和其他必要的辅助工作所发生的费用计入分部分项工程量清单的综合单价中，并随分部分项工程费用一并计取相应的规费和税金。
14.5关于安全文明施工费。投标人应根据“技术标准和要求”中明确的安全文明施工措施要求和项目内容，施工组织设计中制定的具体措施，结合自身的技术装备和管理水平，计取安全文明施工费。
14.6投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为所报施工工期内完成承包（招标）范围所有工作的全部费用。除非合同文件另有约定，在招标人提供的工程量清单、施工招标图纸、技术标准和要求以及合同条件的基础上，投标人的投标报价应当包括但不限于以下费用：

（1）分部分项工程的施工费用；

（2）所有措施项目费用；

（3）企业管理费、利润；

（4）招标人给定的暂列金额；

（5）招标人给定的暂估价；

（6）按招标人给定的暂定数量报出的计日工费用；

（7）各种税费和规费；

（8）缺陷修复和保修费用；

（9）合同约定的风险范围以内的合同期内市场人工、材料和工程设备、施工机械设备等各种价格波动造成的施工成本变化；

（10）合同期内基于投标人自身判断的各种可能存在或发生的合同约定的风险范围以内的风险；

（11）为符合或满足招标人在合同文件中约定的全部责任和义务所需发生的任何费用；

（12）与各类材料和工程设备施工就位和安装固定相关的卸车、装车、水平运输、现场倒运、垂直运输、安装固定相关的人工费；

（13）包括搭接、连接、切割和损耗等在内的材料费；

（14）诸如钉子、自攻螺丝、垫片、铁丝、腻子、夹子、铆焊料等辅材费；

（15）与搬运、发运、装卸、仓储、包装、垂直运输等有关的所有费用；

（16）为实施和完成工程所必须的，或者是为克服工程移交前的任何困难而可能变为必须的所有附属的及其他工程和费用支出。
14.7 投标人应按照工程量清单中列出的工程项目及工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予以接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，工程实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价中。
14.8 技术标准和要求文件是本招标工程合同文件的组成部分，并服务于本工程的招标投标。其中对承包人有关工作内容、责任和义务的约定，同样是有可能成为承包人的投标人在投标阶段应当综合考虑的事项，投标人应当对有关约定作出响应，按照有关约定编制投标文件。
14.8.1投标人在投标报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的全部内容，详细了解工程场地及其周围环境以及材料堆放和材料运输的情况；现场有无居住条件等情况，投标人应充分考虑以上情况，结合自身的实际情况进行报价，招标人不接受因此产生的任何调价。
14.8.2投标人应根据本项目的要求施工工期，充分考虑本工程特点及拟定的施工组织设计，除合同中另有约定外，发包人不接受因此产生的任何调价。
14.9与投标报价有关的其他说明及注意事项
依据GB50500--2013《工程量清单计价规范》按招标文件提供的清单进行报价。

附表1：暂估价的专业分包工程及其暂估价一览表
暂估价的专业分包工程及其暂估价一览表
	序号
	专业分包工程名称
	计量单位
	暂估价（元）
	备注

	1
	公共卫生间（成品购买）
	
	518400
	庭院工程

	2
	管理房（成品购买）
	
	619200
	庭院工程

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	　

	暂估价的专业分包工程的暂估价合计
	
	

	说明：上述暂估价的专业分包工程的暂估价计入投标报价中。（含各种费用）


附表2：暂估价的材料和工程设备及其暂估单价一览表
暂估价的材料和工程设备及其暂估单价一览表

	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	暂估单价（元）
	备注

	1
	果皮箱 
	
	个
	500
	庭院工程

	2
	主标示牌 
	
	套
	700
	庭院工程

	3
	警示牌 
	
	套
	350
	庭院工程

	4
	成品座椅 
	
	个
	500
	庭院工程

	5
	挡车石 
	
	个
	1000
	庭院工程

	说明：上述暂估价的材料和工程设备的暂估价计入分部分项工程量清单的综合单价中。

投标人投标时必须按招标文件给定的材料和工程设备的暂估价进行投标报价。


附表3：承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施一览表

承包人需要为发包人提供的现场办公条件和设施一览表

	序号
	条件和设施名称
	计量单位
	数量
	标准和要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表4：发包人发包专业工程及其整项暂估金额一览表

发包人发包专业工程及其整项暂估金额一览表

	序号
	发包人发包专业工程名称
	计量单位
	暂估金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	发包人发包专业工程暂估金额合计
	元
	

	说明：上述发包人发包专业工程的暂估金额本身不计入投标报价中。


附表5：发包人供应材料和工程设备及其暂估金额一览表

发包人供应材料和工程设备及其暂估金额一览表

	序号
	发包人供应材料和工程设备名称
	计量单位
	暂估金额（元）
	损耗率
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	说明：上述发包人供应材料和工程设备的暂估金额本身不计入投标报价中。 


附表6：暂列金额明细表
暂列金额明细表
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	土方工程
	
	1100000
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	暂定金额合计
	
	

	说明：上述暂定金额计入投标报价中。


附表7：承包人负责采购的部分材料和工程设备的技术标准和要求一览表
承包人负责采购的部分材料和工程设备的

技术标准和要求一览表

	序号
	材料和工程设备名称
	质量标准和要求

	
	
	厂家名称
	备注

	
	
	
	有关要求详见图纸工程量清单。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第八章  投标文件格式

                （项目名称）
（第   标段）
投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、投标保证金 

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          （项目名称）（第   标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）    （¥    ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日
（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：           
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数：     日历天
	

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	工程竣工验收后    个月
	

	
	…
	…
	…
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）（第   标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日
三、投标保证金

说明：本项目需要递交投标保证金，此处需提供保证金支付凭证（电汇底单）复印件。
四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

1. 
投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

施工组织设计应包括但不限于以下内容：

1）施工方案与技术措施；

2）质量管理体系与措施；

3）安全管理体系与措施；

4）环境保护管理体系与措施；

5）工程进度计划与措施；

6）紧急情况处理措施。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入的主要施工设备表

附表二  劳动力计划表
附表三  进度计划

附表四  施工总平面图
附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：进度计划
1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表四：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

六、项目管理机构
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	应附投标人营业执照等相关材料的复印件


（二）近年财务状况表

应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
（三）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应附评分项中要求提供的业绩证明文件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（四）正在实施的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应附评分项中要求提供的业绩证明文件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（五）其他资格审查资料

投标人拟派本项目的项目经理未在其他在建工程项目中担任项目经理或其他职务，投标文件中的项目经理须与后期施工中项目经理保持一致，无特殊重大情况不得更换。（提供承诺书格式自拟）

